



URZĄD GMINY NOWY TARG  
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Nasz znak: GPI.042.1.2019

Nowy Targ, dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” nr RPMP.04.01.01-12-1075/17**

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą procedurą przetargową przesyłamy poniżej kilka informacji na temat aktualnej sytuacji z w/w postępowaniem.

W stosunku do informacji przekazywanych na ostatnim spotkaniu partnerów sytuacja uległa dość zasadniczym zmianom:

- Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach wszystkich części zamówienia
- w dniu 10 sierpnia br. wpłynęło odwołanie z firmy ML System S.A. w zakresie części 2 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)
- w dniu 17 sierpnia br. wpłynęło kolejne odwołanie z firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. S.k. w zakresie części 4 zamówienia (kotły na biomasę)

W przypadku pierwszego odwołania dokumenty do KIO zostały już wysłane, natomiast w przypadku drugiego odwołania są w trakcie kompletowania.

Powyższe spowodowało, że znowu stanęliśmy w miejscu i jesteśmy w sytuacji w której Zamawiający nie może zbyt wiele zrobić żeby przyspieszyć postępowanie. W obydwu przypadkach czekamy na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy. Ze strony Zamawiającego przygotujemy także pismo do KIO z prośbą o przyspieszenie tych terminów, co jednak może nie być skuteczne ponieważ obowiązują ich określone procedury. Ale będziemy próbować powołując się na zbliżający się sezon grzewczy i przedłużającą się procedurę.

Niestety powyższa sytuacja powoduje, że rozpoczęcie montażu poszczególnych instalacji OZE w bieżącym roku staje się coraz mniej realne.

Potencjalny harmonogram działań może kształtować się następująco:  
- rozpatrzenie obydwu odwołań przez KIO może nastąpić końcem września 2020r.

- wysłanie i przeprowadzenie kontroli dokumentacji przez UZP może potrwać co najmniej 2-4 tygodni, czyli optymistycznie do końca października 2020r. (nie uwzględniam tutaj ewentualnych odwołań od orzeczenia KIO)
- wysłanie i przeprowadzenie kontroli dokumentacji przez Urząd Marszałkowski po kontroli UZP (1 tydzień) – czyli pierwsza połowa listopada 2020r.
- procedura podpisania umów z wykonawcami 1 tydzień – czyli połowa listopada 2020
- każdy wykonawca musi mieć czas na zorganizowanie się tj.: przeprowadzenie inwentaryzacji, organizacja magazynów, zamówienie/wyprodukowanie poszczególnych elementów instalacji (1 – 2 m-cy) – czyli optymistycznie koniec stycznia 2021r. W międzyczasie cała druga połowa grudnia to okres świąteczny gdzie prace raczej są spowolnione; dodatkowo w gminach na Podhalu okres zimowy to duże prawdopodobieństwo opadów śniegu co również wpłynie na jakieś ograniczenia w montażu.

Mając powyższe na uwadze należy rozważyć czy nie należy przekazać uczestnikom informacji o ryzyku, że w 2020 r. montaż instalacji może się nie rozpocząć. Ze strony lidera projektu postaramy się wystosować taką informację jednakową dla wszystkich partnerów.


Jednocześnie proszę zauważyć, że zaistniała sytuacja jest całkowicie niezależna od działań Zamawiającego. Wszystkie dotychczasowe odwołania do KIO rozstrzygnięte zostały na korzyść Zamawiającego. Niestety (poza COVID-19) wydłużyły one cały proces przetargowy. Ostatnie dwa odwołania również traktujemy jako działania obstrukcyjne ze strony oferentów. Świadczy o tym z jednej strony złożenie przez nich odwołań w ostatnim możliwym dniu w godzinach wieczornych, a po drugie przytoczone przez nich argumenty w odwołaniach są bardzo mocno „naciągane” (w naszej ocenie) i nie spodziewamy się innych rozstrzygnięć niż dotychczas (choć działania KIO również czasami są nieprzewidywalne).

Wszystko to pokazuje, że racja jest po naszej stronie. Jednak przepisy zezwalają im na to i nic nie możemy poradzić.

Chcielibyśmy również poinformować, że na 10 września br. planujemy organizację spotkania partnerów w Gminie Nowy Targ na którym będziemy omawiać podejmowane działania.

Z poważaniem

**WOJT GMINY  
NOWY TARG**  
34-400 Nowy Targ  
ul. Bulwarowa 9

**Wójt Gminy**  
  
**mgr Jan Smarduch**

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a.(GJ)