



Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015





Opracowanie:
FABRYKA PROJEKTÓW
Firma Marketingowa
HEKTOR Sp. z o.o.

ul. Kaczkowskiego 7
33 – 100 Tarnów

www.hektor-tarnow.eu
[hektor@ hektor-tarnow.eu](mailto:hektor@hektor-tarnow.eu)

0 – 14 630 05 73

0 – 14 630 05 72

0 – 14 630 05 70

Zespół redakcyjny

mgr Stanisław Lis	– Prezes Zarządu, ekspert ds. funduszy UE i EOG
mgr Marta Rygiel	– Dyrektor Fabryki Projektów, ekspert ds. funduszy UE i EOG
lic. Anna Pomykacz	– specjalista ds. opracowania i obsługi projektów
lic. Artur Pasek	– specjalista ds. opracowania i obsługi projektów
mgr Józef Komarewicz	– specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy

Na zlecenie:

Gminy Brzesko

ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

zgodnie z umową
z dnia 2 lipca 2008 r.

Skład i korekta:

Fabryka Projektów F.M. Hektor Sp. z o.o.

Wydruk:

Józef Komarewicz – Kierownik Oficyny Wydawniczej
WEKTORY, specjalista ds. public relations,
Oficyna Wydawnicza WEKTORY F.M. Hektor Sp. z o.o.



**Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska
na lata 2008-2015**

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1. STRESZCZENIE	9
2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE MIASTA BRZESKA	17
2.1. Sfera mieszkaniowa i społeczne aspekty mieszkalnictwa na obszarze miasta	
2.2. Stan infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji	
2.3. Sfera społeczna	
3. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA BRZESKA	27
4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	46
4.1. Definicja delimitacji	
4.2. Zasięg terytorialny	
4.3. Cele rewitalizacji	
4.4. Kryteria delimitacji	
4.5. Analiza wskaźników	
4.6. Konsultacje społeczne	
4.7. Wiodące obszary problemowe	
5. PLANOWANE ZADANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM	101
6. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI	141
7. PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI	146
8. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA	154

Wstęp

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015” jest aktualizacją dokumentu opracowanego w 2005 r.

Za ideą powstania programu rewitalizacji przemawiały wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta dotyczące nie tylko zadań przestrzennych, gospodarczych i społecznych, ale także obszarów problemowych.

Za koniecznością zmian przemawiał także fakt, iż dotychczasowy dokument dostosowany był do okresu programowania Unii Europejskiej w latach 2004 – 2006, nie spełniał natomiast wymogów „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Wstępne prace nad programem podjęto w 2005 r. W 2006 r. rozpoczęto badania nad stanem realizacji zadań wpisanych do programu rewitalizacji. Efektem było zebranie wniosków od mieszkańców dotyczących uaktualnienia zadań. W 2007 r. władze miasta Brzeska podjęły decyzję o uaktualnieniu dokumentu, czego efektem jest niniejszy „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015”

Działania związane z programem rewitalizacji Brzeska spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców. Prace nad dokumentem były otwarte i szeroko konsultowane. Najważniejsze założenia programu rewitalizacji, takie jak delimitacja obszarów problemowych, czy określenie celów były opracowywane wspólnie z mieszkańcami, na otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Mieszkańcy miasta zostali poddani badaniom ankietowym, w których wyrazili opinie o problemach miasta, zagrożeniach, głównych obszarach problemowych. Badania ankietowe poprzedzone były prezentacją multimedialną przedstawiającą m.in. strukturę planowania rozwoju lokalnego, ideę rewitalizacji, procedury przygotowania programu rewitalizacji, metodykę wyboru kryteriów opisujących obszary problemowe, strukturę programu rewitalizacji, przykładowe rodzaje zadań które można realizować w ramach programu rewitalizacji. W czasie konsultacji zostały uruchomione punkty informacyjno-doradcze w celu przeprowadzenia i indywidualnych konsultacji beneficjentów końcowych programu rewitalizacji.

W konsekwencji, w toku konsultacji społecznych udało się określić cel główny „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015”, którym jest stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Brzesko. Cel główny będzie realizowany za pomocą sześciu celów szczegółowych:

1. Rewitalizacja substancji architektonicznej.
2. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami
3. Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.

4. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta Brzeska.
5. Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych
6. Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Brzeska.

Wskazano także pięć obszarów problemowych:

I. Obszar: Rynek wraz z przyległymi uliczkami

Rynek z ratuszem i kompletną zabudową jest aktualnie największą wartością historyczno-kulturową miasta.

Rynek wraz z przyległymi uliczkami jest miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, a przede wszystkim wizytówką miasta dla przybywających turystów i odwiedzających Brzesko. Obiekty mieszczące się na tym terenie, w tym budynki mieszkalne, jak również obszar całego rynku wymagają systematycznych prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych i ochronnych.

II. Obszar: Infrastruktura techniczna

Stan infrastruktury technicznej na terenie miasta Brzeska jest niezadowalający. Ogranicza to zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby inwestować w mieście, a także zmniejsza atrakcyjność turystyczną i usługową miasta. Wpływa to także na zmniejszenie wartości nieruchomości na terenie miasta. Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego infrastruktury technicznej przestrzeni publicznej jest szansą dla Brzeska na rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i podniesienie jego konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku kultury i turystyki.

Urządzenia infrastruktury technicznej są czynnikiem rozwoju lokalnego, wpływają na poziom życia mieszkańców miasta, a zatem podniesienie poziomu cywilizacyjnego, przyczynia się także do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i jego turystów.

III. Obszar: Infrastruktura społeczna

W skład tego obszaru wchodziły obiekty użyteczności publicznej na terenie całego miasta Brzeska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony na wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

IV. Obszar: Osiedla mieszkaniowe

Na terenie miasta Brzeska znajdują się osiedla mieszkaniowe, które wymagają gruntownej renowacji i modernizacji. Ze względu na ich parametry techniczne oraz zaniedbania w zakresie prac remontowych, ich stan techniczny jest niezadowalający. W ramach programu rewitalizacji mogą być ujęte zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją, remontem i modernizacją instalacji technicznych, a także poprawą infrastruktury technicznej, czyli dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, parkingów, małej architektury i placów zabaw dla dzieci.

Na tych osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego może być zamontowany monitoring.

V. Obszar: Kultura i dziedzictwo kulturowe

Na terenie miasta Brzeska znajduje się wiele cennych zabytków, które posiadają dużą wartość kulturalną, naukową i historyczną. Większość z nich jest zdewastowana, dlatego też wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

Wybór tych obszarów doprecyzowano poprzez:

- analizę problemów w sferze materialnej i społecznej występujących na terenie miasta Brzeska dokonaną przez zespół opracowujący program rewitalizacji [przedstawioną w rozdziale 5]. Analizowane kryteria spełniają zapisy ujęte w art. 47. działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenie **KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,**
- porównania wskaźników cywilizacyjnych dotyczących obszarów rewitalizowanych miasta Brzeska w odniesieniu do regionu i kraju [przedstawionych w rozdziale 5],
- wizji lokalnych i oceny stanu technicznego budynków, infrastruktury technicznej i społecznej,
- wyników badań ankietowych [przedstawionych w rozdziale 2],
- wniosków zgłaszanych przez beneficjentów końcowych programu z terenu miasta Brzeska.

Założenia wyjściowe opracowania i wdrożenia programu rewitalizacji

U podstaw prac nad dokumentem była analiza definicji określających termin **rewitalizacja**. Zgodnie z definicją **rewitalizacja** to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze **stanu kryzysowego**, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne¹.

Uproszczając tę definicję, rewitalizacja to działania, czy też kompleks działań prowadzonych na zdegradowanych obszarach miasta. Działania te powinny mieć na celu rozwiązanie wszelkich kryzysów na tych obszarach poprzez znalezienie dla nich nowych funkcji, zastosowania lub przywrócenia ich pierwotnego stanu i funkcji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez budowę i przebudowę infrastruktury (dróg, budynków, parkingów, rynków), aby dostosować się do działalności i potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy,
- współpracę różnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na danym obszarze, poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości,

¹ Na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie przygotowywania działań dotyczących mieszkalnictwa”

- aktywizację organizacji kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych dla rozwoju czy usprawnienia ich działalności poprzez remont lub przebudowę obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego lub kulturalnego.

ASPEKTY REWITALIZACJI

1. Aspekt przestrzenno – urbanistyczny

- działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,
- działania dotyczące rozwoju transportu,
- działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu,
- działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,
- działania dotyczące budowy nowych mieszkań,
- działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej,
- zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych.

2. Aspekt ekonomiczny

- działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,
- działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej,
- działania dotyczące uruchamiania finansowanych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń),
- inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MSP.

3. Aspekt społeczny

- działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,
- działania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,
- działania dotyczące tworzenia równych szans,
- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,
- działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności,
- działania na rzecz aktywności środowisk dziecięcych i młodzieżowych,
- działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów,
- działania dotyczące uruchamiania systemów grantów dla organizacji pozarządowych.

Biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę należy stwierdzić, iż rewitalizacja powinna charakteryzować się:

- kompleksowością, czyli całościowym, kompletnym spojrzeniem na obszar problemowy, na którym podejmowane są zintegrowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej,

- koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem procesem, jego etapami, aby prowadzony był zgodnie z ustalonym procesem wdrażania i realizacji programu rewitalizacji,
- wieloletnością; stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia wielu działań oraz ich kosztochłonność zmusza do rozłożenia wysiłków na wiele lat (w zależności od obszaru rewitalizacji i jego degradacji).

Efektem tych założeń jest opracowany „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015”.

Rozdział 1

Streszczenie

Tytuł projektu

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”

Lokalizacja

Miasto Brzesko (siedziba gminy miejsko-wiejskiej) położone jest w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim.

Położenie miasta Brzesko na mapie Polski



Powiat brzeski w województwie małopolskim



Obszar i liczba mieszkańców obszaru

Program swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta Brzeska o powierzchni **1214 ha**. Na obszarze rewitalizacji mieszka **17 048 mieszkańców** (stan na 31.12.07r.)¹.

Uzasadnienie wyboru obszaru

Podstawą do opracowania programu rewitalizacji były kryteria określone w art. 47 działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenie KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w tym oczywiście rewitalizacji muszą *spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h)*:

- a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
- b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
- c) niekorzystne trendy demograficzne;
- d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
- e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
- f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
- g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
- h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
- i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
- j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.²

Wszystkie z wybranych w ramach delimitacji obszarów problemowych rewitalizacji miasta Brzesko spełnia dwa z powyższych kryteriów, a co za tym idzie warunki określone w cytowanym artykule.

¹ www.stat.gov.pl

² Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r.

Mapa sytuacyjna



Operator programu i partnerzy

- (1) Instytucją wdrażającą i nadzorującą program rewitalizacji jest Urząd Miejski w Brzesku.
- (2) Programem rewitalizacji objętych jest 29 beneficjentów końcowych, którzy zgłosili swój udział w programie:

(3) „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” jest jednym ze strategicznych dokumentów rozwojowych miasta Brzeska. Czas jego realizacji został określony na lata 2008-2015.

Realizacja „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska” będzie wymagać zarówno od miasta, jak i od instytucji, organizacji i pozostałych beneficjentów końcowych usytuowanych w obszarze objętym rewitalizacją dużej pracy w zakresie przygotowywania dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych.

Cele programu

Cele „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”:

Cel główny:

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Brzeska.

Cele szczegółowe:

1. **Rewitalizacja substancji architektonicznej.**
2. **Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami.**
3. **Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.**
4. **Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta Brzeska.**
5. **Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.**
6. **Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Brzeska.**

Środki realizacji celów i główne planowane przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2008 - 2015 wynosi **232 459,30 tys. PLN**. Aby te prace przygotować beneficjenci końcowi z obszaru rewitalizowanego muszą przygotować **72 projekty** do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych dostępnych funduszy zewnętrznych finansujących projekty rewitalizacyjne.

W „Programie Rewitalizacji miasta Brzeska 2008 – 2015” zostały wyróżnione trzy kluczowe projekty:

1. „Rewitalizacja rynku w Brzesku” realizowany przez Gminę Brzesko.

REALIZACJA 2009-2011

ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA: około 7,5 mln zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa płyty Rynku w Brzesku, renowacja elewacji dwóch kamienic stanowiących własność Gminy Brzesko, kamienicy należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV.

Położony w centrum miasta rynek powinien być jego wizytówką, miejscem odpoczynku i spotkań dla mieszkańców Brzeska oraz turystów. Powinien być miejscem oferującym jak najwięcej atrakcji służących spędzeniu wolnego czasu, takich jak kawiarenki, galeryjki, ogródki gastronomiczne itp. Niestety obecne zagospodarowanie brzeskiego rynku oraz jego zaniedbana estetyka zniechęca mieszkańców do tego, by obrać to miejsce za cel popołudniowego czy weekendowego spaceru. Brak oferty spędzania wolnego czasu powoduje, że w dzień powszedni życie w centrum miasta zamiera o godzinie 17.00, zaś w sobotę o godz. 13.00, czyli w porach zamknięcia sklepów wokół rynku. Pokryta trawnikami, drzewami i krzewami płyta rynku uniemożliwia prowadzenia na niej działalności gastronomicznej (sezonowe ogródki) czy organizowania okolicznościowych imprez. Zamiast służyć pracującym mieszkańcom lub młodzieży, miejsce to po zmroku, zupełnie nie oświetlone, okupowane jest zazwyczaj przez grupy ludzi będących na granicy wykluczenia społecznego.



Zdjęcie: Rynek brzeski z lotu ptaka – stan aktualny

Dlatego tak ważna dla Brzeska jest rewitalizacja rynku, która powinna przyczynić się w dużym stopniu do rozwiązania przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu

jest rekompozycja, reintegracja oraz rewitalizacja rynku zgodnie z założonym historycznym i kierunkowym rozwojem miasta.

Do głównych, nadrzędnych celów tego projektu należą:

- Przywrócenie, polepszenie i utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i użytkowych centrum miasta w celu pobudzenia jego rozwoju;
- Wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
- Ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury
- Pobudzenie przedsiębiorczej części mieszkańców Brzeska do zakładania lub rozwijania działalności usługowej, odnawiania elewacji kamienic i poprawiania estetyki całego miejskiego centrum.

Prace związane z renowacją płyty Rynku w Brzesku obejmują:

- Usunięcie drzew i krzewów z płyty Rynku;
- roboty rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt betonowych, kostki i płyt betonowych, a następnie zastąpienie jej nawierzchnią z płyt kamiennych o gr. 10 cm, kostki granitowej o grubości 10 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie fontanny - figurki koziołków (symbolu Browaru Okocim) z piaskowca;
- wykonanie ozdobnej studni;
- wykonanie małej architektury i zieleni (m.in. kosze, ławki, barierki, donice);
- wymianę oświetlenia ulicznego – stylizowane słupy i klosze;
- wymianę i przełożenie infrastruktury technicznej znajdującej się pod płytą Rynku (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć teletechniczna).



Zdjęcie: Wizualizacja płyty rynku w Brzesku po zrealizowaniu prac rewitalizacyjnych

Prace związane z renowacją elewacji kamienic obejmą budynki o nr 16 (w budynku mieści się obecnie Biblioteka Pedagogiczna) oraz 24 (w budynku mieści się obecnie księgarnia) stanowiące własność lub współwłasność Gminy Brzesko oraz budynek nr 7 należący do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV obejmuje prace związane z renowacją tynków, ogrodzenia z ciosów kamiennych, ogrodzenia w części, gdzie zbudowane jest ono z cegły oraz prace obróbkowe z blachy miedzianej.

2. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr3, Gimnazjum nr 2 oraz Przedszkola nr 4 w Brzesku.

REALIZACJA: 2010 r.

ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA: około 4,42 mln zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku

Ul. Czarnowiejska 44

Budynek powstał w 1989

Do szkoły uczęszcza 639 uczniów

Od 2000 roku sukcesywnie wymieniono okna tylko w klasach. Natomiast w korytarzach, przewiązkach, sali gimnastycznej i pozostałych częściach okna nie były wymienione

Koszt zadania brutto: 2 052 193 zł – pow. modernizowana ok. 3031m²

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Ul. Leg. Piłsudskiego 23

Budynek powstał w 1966 roku

Do szkoły uczęszcza 582 uczniów

Do tej pory zrealizowano wymianę 14 okien na parterze szkoły w roku 2005 i 2006 (jadalnia, sala do zajęć wyrównawczych, sekretariat, gabinet dyrektora i zastępcy, sanitariaty, księgowość, pokój intendentki)

Koszt 14 okien z parapetami - 9854,98 zł

Montaż - 2619,00 zł

Razem - 12 473,98 zł

Koszt zadania brutto: 1 463 779 zł – pow. modernizowana ok. 2374m²

W każdym przypadku zastosowana zostanie ta sama technologia: Metoda lekka mokra

System akrylowy OUTSOLUTION firmy Dryvit

Powłoka ta składa się z:

- płyty termoizolacyjnej – styropianu
- wzmocnionej warstwy bazowej – uzyskanej dzięki nałożeniu na powierzchnie płyty warstwy spoiwa polimerowo – cementowego, w której zostaje zatopiona siatka wzmacniająca włókien szklanych
- tynku – wykonanego z mas tynkarskich na bazie 100% kopolimerów akrylu z zastosowaniem wyłącznie kwarcowych kruszyw.

3. „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzeska” realizowane przez MZGM w Brzesku.

REALIZACJA: 2010 r.

Do głównych problemów związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą:

- rosnące koszty energii cieplnej,
- straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami zastosowanymi do ich budowy.

Poprzez realizację projektu „Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzeska” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, poprzez podjęcie takich działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, remonty dachów, a także docieplenie ścian.

Warto podkreślić, iż to właśnie wymienione wyżej elementy konstrukcji budynków powodują największe straty ciepła odczuwalne dla użytkowników. Ich modernizacja przyczyni się w znacznym stopniu do wyeliminowania tych strat w przeważającej części. Zmniejszenie strat ciepła wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych. Ocieplenie i uszczelnienie stropodachów spowoduje poprawę komfortu zamieszkania na ostatnich piętrach, gdzie w lecie temperatura sięga 40 stopni C, zaś w zimie przeciekają zwały topniejącego śniegu. W ramach projektu podniesiona zostanie także estetyka budynków.

Wykonanie założeń projektu spowoduje następujące długofalowe rezultaty:

- Poprawa ochrony środowiska naturalnego.
- Lepszy stan infrastruktury technicznej budynków.
- Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców remontowanych budynków.

Zasadniczym celem projektu oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji jest modernizacja trzech budynków (przy ul. Partyzantów 5, Ogrodowej 6 i Kościuszki 64a) należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku przyczyniająca się do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania jak i zużycia opału.

Rozdział 2

Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze.

2.1. Sfera mieszkaniowa i społeczne aspekty mieszkalnictwa w obszarze miasta.

Jak to wynika z analizy wskaźników przeprowadzonej w rozdziale 4 warunki mieszkaniowe w mieście nie odbiegają znacznie od wartości wskaźników liczonych dla powiatu brzeskiego oraz województwa małopolskiego. Sfera mieszkaniowa miasta prezentuje się nieco gorzej w porównaniu z krajem. Trzeba przy tym pamiętać, że standardy mieszkaniowe w Polsce znacznie jeszcze odbiegają od standardów europejskich.

ROK	Wskaźnik ¹	Miasto Brzesko
2005	Liczba mieszkań	5433
	Stosunek liczby mieszkań do liczby mieszkańców	0,32
	Izby	21004
	Stosunek liczby izb do liczby mieszkańców	1,24
	Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m ²	382,4
	Stosunek powierzchni użytkowej mieszkań w tys. m ² do liczby mieszkańców	0,026
	Przeciętna liczba izb w mieszkaniu	3,87
	Przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie	3,10
	Przeciętna liczba osób na jedną izbę	0,80
	Przeciętna powierzchnia w m ² jednego mieszkania	70,4
	Przeciętna powierzchnia w m ² na 1 osobę	22,7

2.2. Stan infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji.

Diagnoza stanu infrastruktury technicznej

¹ www.stat.gov.pl

Wyszczególnienie	Wodociągi		Kanalizacja		Sieć rozdzielcza na 100 km ² w miastach	
	długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	wodociągowa	kanalizacyjna
2006	43,5	16 019	31,5	12 695	369	267,2
2005	43,1	16 039	28,2	12 495	376,4	240,4
2002	41,9	16 172	27,3	12 385	357,2	232,7

2.3. Sfera społeczna

2.3.1. Ludność

Miasto Brzesko w 2006 r. liczyło około 17 054 tysięcy mieszkańców

Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi w Brzesku 1750 osób/km².

Przyrost naturalny w mieście wynosi - 1,3 osoby/1000 mieszkańców.

W Brzesku w roku 2006 ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 11295 osób, w wieku przedprodukcyjnym – 3296, a w wieku poprodukcyjnym 2235.

Średnia liczba bezrobotnych w mieście Brzesku w roku 2006 wynosiła 8,75% (989 osób).

2.3.2. Turystyka i kultura

Tereny, na których malowniczo położone jest miasto Brzesko sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Ziemia Brzeska to urozmaicony teren - niziny, góry, pola, lasy, czysta woda i wiele zabytków. miejscowości.

Brzesko posiada ciekawą ofertę **kulturowo-turystyczną**. Składa się na nią głównie dziedzictwo kulturowo-historyczne. Są to m.in.:

- **Rynek** – kamieniczki wokół Rynku zostały wzniesione po pożarze miasta w 1904r. Utrzymane są w stylu eklektycznym z domieszką secesji.

- **Ratusz** – neogotycki wzniesiony w latach 1909-1910 według projektu Gabriela Niewiadomskiego. Elewację zdobi mozaika przedstawiająca herb miasta natomiast okno klatki schodowej - secesyjny witraż kwiatowy.





- **Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła** – wzniesiony w 1447 r. Obecna bryła neogotycka to efekt przebudowań dokonanych w 1863r. i 1904r. Wnętrze starej części kościoła zdobią neogotyckie ołtarze i ambona wykonane w Tyrolu przez Ferdynanda Stuflesera.

W 1854 r. kościół gruntownie odnowiono. W 1863 r. budowlę zniszczył drugi już pożar, ale odbudowa miała miejsce dopiero w 1900 r., by w 1904 r. ponownie spłonąć w pożarze miasta. Na nowo stanął w 1905 r., a ozdobiły go trzy dzwony ufundowane przez rodzinę Goetzów Okocimskich, poświęcone przez bp Leona Wałęgę i zarekwirowane w 1915 roku przez władzę austriacką. W 1924 r. parafianie ufundowali nowe dzwony, jednak i one nie były długo – w czasie okupacji przepadły na rzecz Niemców.

Wypożyczenie kościoła pochodzi z XVIII-XX w. Ołtarz z początku XX, wykonany jest z drewna.

- **Cmentarz parafialny tzw. „stary”** – założony pomiędzy 1785r. a 1813r. Kryje prochy wielu znanych obywateli miasta m.in. Stanisławy Sosnowskiej – poetki z czasów Powstania Styczniowego, matki Ludwika Solskiego. W neogotyckiej kaplicy hr. Sumińskich (ob. Ożegalskich) spoczywają właściciele pobliskiej Słotwiny.

- **Cmentarz żydowski** – jedyna zachowana nekropolia tego wyznania na ziemi brzeskiej. Został założony około 1824r. Pochowani są tutaj znani rabini m.in. Ari Leibusz (zm. 1846r.), Tow Lipszyc (zm. 1912r.), którzy wywodzili swój ród od najsławniejszych cadyków galicyjskich. Znajduje się tu również grób zamordowanych przez Niemców 18 czerwca 1942r. dwustu Żydów.

- **Cmentarz wojenny** – był cmentarzem zbiorczym dla szpitali i lazaretów wojskowych, które funkcjonowały w mieście na przełomie 1914 i 1915r., projektantem tej nekropolii był Robert Motke.



Źródło: www.brzesko.pl



Źródło: www.brzesko.pl

- **Browar Okocim** – jeden z najbardziej interesujących obiektów architektury przemysłowej w Małopolsce. Budowany przez rodzinę Goetzów od 1845r., rozbudowywany aż do lat 30-tych XX wieku.

- **Pałac Goetzów Okocimskich** – Perłę brzeskich zabytków stanowi kompleks pałacowo-parkowy Goetz Okocimskich. Jest to bodaj jedyny w tej skali zrealizowany na tym terenie neobarokowo-neorokokowy pałac przemysłowca. Wybudowany został w latach 1898-1900 przez Jana II Albina Goetza - Okocimskiego (1864-1931), znanego przemysłowca, filantropa, działacza politycznego i właściciela okocimskiego browaru, oraz jego żonę hr. Zofię z Sumińskich. Zespół ten oprócz pałacu obejmuje kordegardę, bramę wjazdową wraz z ogrodzeniem, oranżerię, stajnie i budynek dla służby, rozlokowane w rozległym, malowniczym parku utrzymanym w stylu angielskim. W latach 1908-11 pałac rozbudowano o część wschodnią, wg projektu wiedeńskiego architekta Leopolda Simony. Od zachodu, do pałacu przylega kaplica o marmurowych ścianach, posadzce i balustradach chóru. Kaplica zwieńczona jest



Źródło: www.brzesko.pl

kopułą z latarnią, w której znajduje się malowidło z ok. 1900 r., przedstawiające "Wniebowzięcie NMP", wykonane przez Tadeusza Popiela. Pałac za czasów swej świetności pełen był wspianiałych mebli, kominków, pieców, kryształowych żyrandoli i kinkietów, obrazów, rzeźb, sztychów, starej broni, gobelinów, dywanów, szkła, porcelany i trofeów myśliwskich. Miasto posiada także liczne zabytkowe figury i pomniki – na środku Rynku stoi barokowa figura św. Floriana wzniesiona w 1731r. Obok wejścia na cmentarz parafialny - Grób Nieznanego Żołnierza z 1925r. projektu Ignacego Patolskiego. Na skwerku przed Browarem Okocim - pomnik Jana Albina Goetza autorstwa Antoniego Madeyskiego, twórcy m.in. nagrobków królów w Katedrze Wawelskiej. Przy ul. Składowej na Słotwinie obok kościoła parafialnego znajduje się pomnik upamiętniający ofiary bombardowania z dnia 5 września 1939r.

Ponadto na terenie Brzeska działa także:

- **Miejski Ośrodek Kultury (MOK)**, będący koordynatorem działalności kulturalnej na terenie gminy.

MOK jest organizatorem cyklicznych imprez: Dni Brzeska, Pożegnania lata, Dnia Dziecka, dożynek, plenerów malarskich, wystaw plastycznych i fotograficznych dokumentowanych okolicznościowymi katalogami, koncertów muzycznych, konkursów plastycznych, recytatorskich, spotkań autorskich.

Źródło: www.brzesko.pl



- **Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku** jest instytucją kultury, zapewniającą bezpłatny, szeroki dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem książek, czasopism i Internetu. Gromadzi dzieła z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną i książki dla dzieci. W chwili obecnej z jej zbiorów w liczbie 129.469 wol. poprzez sieć działów i filii korzysta 7500 czytelników.

- **Biblioteka Pedagogiczna w Brzesku (Filia Biblioteki Pedagogicznej z Tarnowa)** to ważna placówka wspierająca edukację jego mieszkańców. Księgozbiór opiewa na 30 tys. książek i 60 tytułów czasopism.

Baza noclegowa w Brzesku.

Z brzeskich hoteli i pozostałych noclegowni w skali roku korzysta około 9 tys. osób. Należą do nich m.in.:

- ✓ Hotel-Restauracja August - Brzesko, ul. Mickiewicza 66 - Miejsca noclegowe - 61,
- ✓ Hotel MARK 1 - Brzesko, ul. Mickiewicza 29 - Miejsca noclegowe - 36,
- ✓ Hotel-Restauracja JAGA - Brzesko, ul. Kościuszki/k. Stacji SHELL - miejsca nocl. - 24,
- ✓ Motel Zacisze - Brzesko, ul. Towarowa 5a - Miejsca noclegowe - 8,
- ✓ Dom nauczyciela - Brzesko, Pl. Kazimierza Wielkiego 4 - Miejsca noclegowe - 16,
- ✓ Schronisko Młodzieżowe - Brzesko, Ul. Piastowska 2 - Miejsca noclegowe- 25.

Z roku na rok zauważyć można skokowy przyrost liczby udzielanych noclegów turystom w Brzesku. Wynika to z pewnością z faktu, iż rozwija się tutaj baza hotelowa, która niewątpliwie jest odpowiedzią na niemałe zapotrzebowanie klientów.

Tabela: Charakterystyka obiektów zbiorowego zakwaterowania w mieście Brzesko:

	J. m.	2003	2004	2005	2006
OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA					
miejsca noclegowe ogółem VII	miejsce	16	180	174	192
miejsca noclegowe całoroczne VII	miejsce	16	180	174	192
korzystający z noclegów ogółem I-XII	osoba	240	2 816	5 935	6 470
korzystający z noclegów turyści zagraniczni I-XII	osoba	3	455	1 021	1 538
wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach ogółem I-XII	pok.	0	1 376	2 589	2 426
wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach turystom zagranicznym I-XII	pok.	0	439	999	952
udzielone noclegi ogółem I-XII	nocleg	1 276	9 380	16 016	26 901
udzielone noclegi turystom zagranicznym I-XII	nocleg	3	1 487	2 523	12 529

2.3.3. Edukacja

Miasto Brzesko ma dobrze rozwiniętą sieć szkolnictwa. Znajduje się tutaj sześć publicznych przedszkoli, dwie publiczne szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne:

Przedszkola:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1
w Brzesku
ul. Ogrodowa 13 A

2. Publiczne Przedszkole Nr 3
w Brzesku
ul. Mickiewicza 21
3. Publiczne Przedszkole Nr 4
w Brzesku
ul. Ogrodowa 10
4. Publiczne Przedszkole Nr 7
w Brzesku
ul. Okocimska 23
5. Publiczne Przedszkole Nr 9
w Brzesku
ul. Browarna 9
Filia przedszkola w Brzesku
ul. Browarna 5 C
6. Publiczne Przedszkole Nr 10
w Brzesku z Oddziałem Integracyjnym
ul. Armii Ludowej 8

Szkoły Podstawowe:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
ul. Leg. Piłsudskiego 18

Gimnazja:

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół w Brzesku
ul. Głowackiego 57
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Brzesku
ul. Czarnowiejska 44

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
Ul. Czarnowiejska
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku
Ul. Piastowska

W Brzesku znajduje się także Małopolska Szkoła Wyższa, której podstawowym zakresem działalności jest prowadzenie kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w systemie: dziennym, zaocznym i wieczorowym w ramach kierunku: ekonomia.

Powołanie do życia uczelni, której ambicją jest kształcenie w Brzesku młodzieży w specjalności: "międzynarodowe stosunki ekonomiczne" powinno przyczynić się do złagodzenia napięć na regionalnym rynku pracy oraz aktywizacji i wyrównania szans ludzi i gospodarki regionu brzeskiego. Celem władz jest utworzenie uczelni, która zyska renomę jednej z najlepiej kształcących w regionie, a nawet w kraju. Miasto chce, aby o uczelni absolwenci mówili z dumą, a uzyskane w niej dyplomy były świadectwem wysokich kwalifikacji (siedziba uczelni znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi 18).

Na terenie miasta Brzeska zlokalizowane są obiekty pełniące funkcje sportowo-rekreacyjne:

- ✓ kryta pływalnia,

- ✓ kręgielnia TKKF „Sokół”,
- ✓ korty tenisowe OSK,
- ✓ stadnina koni „Rancho Pasja”,
- ✓ „Konik Klub”.

2.3.4. Służba zdrowia

Na obszarze miasta Brzeska zlokalizowane są liczne placówki świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i turystyki, edukacji, bezpieczeństwa publicznego.

Tab. 3.1. Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeska

Jednostka organizacyjna	Rodzaj świadczonych usług	Ilość udzielonych porad / wizyt / hospitalizacji	Liczba łóżek	Liczba lekarzy	Liczba specjalistów w (I i II specjalizacji)
Przychodnia Rejonowa w Brzesku	Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka medycyny szkolnej)	73 394	-	14	11
Przychodnia Specjalistyczna (27 poradni)	Ambulatoryjne, specjalistyczne świadczenia zapobiegawcze – lecznicze w zakresie nie objętym kompetencją lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i nie podlegające leczeniu w ramach lecznictwa zamkniętego.	113 739	-	19	19
Poradnia stomatologiczna	Świadczenia z zakresu stomatologii i ortodoncji	17 001	-	8	6
Szpital Powiatowy (11 oddziałów)	Fachowa stacjonarna opieka medyczna w dziedzinach medycznych objętych oddziałami szpitalnymi, obejmująca leczenie i pielęgnację chorych.	12 469	Śr. 358	67	54

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej własnej i zleconej. W ramach zadań zleconych pomoc otrzymuje szacunkowo około 16,0% gospodarstw domowych. Natomiast w ramach zadań własnych - około 3,8% gospodarstw domowych.

2.3.5. Bezpieczeństwo publiczne

W mieście działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne, gdzie liczba pracujących strażaków wynosi 57 oraz Powiatowa Komenda Policji, której komisariat funkcjonuje w Czchowie, a posterunek w Szczurowej. Liczba policjantów w Brzesku wynosi 110 osób.

W 2007 r. OSP 47 razy wyjeżdżała do pożarów, 146 razy do miejscowych zagrożeń (w tym silne wiatry – 26, opady deszczu – 6, w komunikacji drogowej – 28, gniazda owadów

– 85). Zdarzają się także fałszywe alarmy do których straż wyjeżdżała 2 razy. Łącznie w 2007 r. OSP interweniowała 199 razy.

Statystyka działań Powiatowej Komendy Policji przedstawia się następująco:

- ✓ przestępstwa – 1066, wykroczenia – 1103 + 1989 = 3092 (główne przestępstwa–kradzieże mienia 167, włamania 110 i narkomania 60; główne wykroczenia – drogowe, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócenia ciszy nocnej, słowa wulgarne, kierowanie po spożyciu alkoholu).
- ✓ Wykrywalność przestępstw– 72%.
- ✓ Wypadki drogowe - 83 – najczęściej: potrącenia pieszych, (niebezpieczna jazda).

Zarządzanie (reagowanie) kryzysowe na terenie miasta realizowane jest za pośrednictwem Zespołu ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Brzesku. Komórką wspomagającą działanie miasta w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców jest Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, w którego składzie znajdują się przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz specjaliści z rozmaitych dziedzin zatrudnieni w instytucjach na terenie miasta.

System oparty na wiedzy i doświadczeniu ludzi wspomagany jest poprzez nowoczesne rozwiązania w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności oraz łączności pomiędzy służbami ratowniczymi. W roku 2001 zainstalowany został system łączności bezprzewodowej (10 radiotelefonów bazowych, 10 radiotelefonów przewoźnych, 20 radiotelefonów nasobnych), który ułatwia współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w działania ratownicze. Ponadto zamontowano trzy syreny elektroniczne na terenach zagrożonych powodzią. Atutem tych syren alarmowych jest możliwość ich selektywnego zdalnego uruchamiania oraz możliwość przekazywania za ich pośrednictwem komunikatów głosowych. Dodatkowo przepływająca przez miasto rzeka Uszwica jest objęta systemem monitoringu powodziowego, który pozwala służbom kryzysowym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować decyzje w zakresie ostrzegania mieszkańców i ewakuacji. Dużym wsparciem działań, zwłaszcza dla Policji, jest system monitoringu telewizyjnego miasta, którym objęte jest ściśle centrum Brzeska. Pięć kamer obrotowych oraz rejestrator obrazu i monitory zainstalowane na stanowisku oficera dyżurnego Policji pozwalają przez całą dobę nadzorować ład i porządek na ulicach miasta.

Zapleczem dla działania służb ratowniczych jest dobrze wyposażony magazyn Obrony Cywilnej oraz magazyn przeciwpowodziowy. Ponadto ze strony Urzędu Miejskiego regularnie podejmowane są działania prewencyjne: szkolenie ludności, kolportaż poradników na wypadek powodzi, ćwiczenia służb i formacji OC, organizowanie treningów ewakuacji dla uczniów i pracowników szkół i instytucji publicznych, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz wiele innych.

Najczęściej podejmowanymi działaniami przez komórkę odpowiedzialną za Zarządzanie Kryzysowe w mieście i gminie są interwencje związane z likwidacją skutków lokalnych podtopień (rzeka Uszwica, potoki Grodna, Leksandrówka, Uszewka), zabezpieczanie meczów tzw. podwyższonego ryzyka na stadionie Okocimskiego Brzesko, usuwanie skutków huraganowych wiatrów, organizowanie dowozu wody w okresie letnim dla mieszkańców dotkniętych suszą, rozpowszechnianie ostrzeżeń meteorologicznych dla mieszkańców gminy. Ponadto podejmowanych jest szereg interwencji związanych ze zdarzeniami incydentalnymi: osunięcia gruntu, zagrożenia związane z możliwością wystąpienia wirusa H5N1 itp.

2.3.6. Pozostałe jednostki gminne oraz przedsiębiorstwa działające na obszarze miasta Brzeska

1. Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzesku. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska w Brzesku, która obecnie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100 % udziałów. W ramach struktury organizacyjnej Spółka posiada dwa podstawowe zakłady usługowo - wytwórcze, to jest Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji oraz Zakład Usług Komunalnych .

Zakład Oczyszczania Miasta i Eksploatacji prowadzi:

- zbiór i wywóz odpadów komunalnych od osób prywatnych oraz firm,
- zbiór odpadów segregowanych,
- transport usługowy odpadów komunalnych na dalekie odległości,
- eksploatacja wysypiska śmieci ,
- zwalczanie skutków zimy ,
- usługi asenizacyjne ,

Zakład Usług Komunalnych wykonuje:

- projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie terenów zieleni ,
- wycinkę drzew w terenach zurbanizowanych oraz korektę koron drzew w tym drzew zabytkowych,
- konserwację dróg i chodników ,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście ,
- usługi pogrzebowe ,
- usługi prosektoryjne ,

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
4. Miejskie Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej,
5. Rawik Sp. z o.o.,
6. CANPACK – producent puszek napojowych,
7. Polampack – producent opakowań blaszanych,
8. Carlsberg Polska – Browar Okocim,
9. Granit – przedsiębiorstwo budowlane działające na rynku europejskim,
10. CHEMIPLAST – producent systemów ociepleń budynków,
11. MARK – producent stolarki budowlanej,
12. MULTIMEDIA POLSKA – telekomunikacja i Internet,
13. Małopolska Wytwórnia Maszyn – producent pojazdów komunalnych,
14. Zasada Trans Spedition – transport i spedycja,
15. DOBROPASZ – producent karmy zwierzęcej.

Tabela: Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Brzesko wg danych GUS:

	J. m.	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH							
Ogółem							
ogółem	jed.gosp.	1 717	1 815	1 893	1 850	1 772	1 558
Sektor publiczny							
podmioty gospodarki narodowej ogółem	jed.gosp.	44	57	66	61	57	72
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem	jed.gosp.	31	46	55	50	47	44
przedsiębiorstwa państwowe	jed.gosp.	1	1	1	1	1	1
spółki handlowe	jed.gosp.	6	5	5	5	4	4
Sektor prywatny							
podmioty gospodarki narodowej ogółem	jed.gosp.	1 673	1 758	1 827	1 789	1 715	1 486
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	jed.gosp.	1 392	1 462	1 519	1 469	1 394	1 134
spółki handlowe	jed.gosp.	48	65	74	75	80	88
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego	jed.gosp.	8	8	6	7	8	8
spółdzielnie	jed.gosp.	13	13	12	12	12	12
fundacje	jed.gosp.	2	2	2	3	3	3
stowarzyszenia i organizacje społeczne	jed.gosp.	26	27	29	31	30	32

Rozdział 3

Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego – społecznego –gospodarczego miasta Brzeska.

„Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015” jest powiązany z następującymi dokumentami określającymi warunki rozwoju Polski i województwa małopolskiego:

A. POZIOM KRAJOWY

4.1.	Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015	[Dz1]
4.2.	Narodowa Strategia Spójności 2007-2013	[Dz2]
4.3.	Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013	[Dz3]
4.4.	Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	[Dz4]
4.5.	PO Infrastruktura i Środowisko	[Dz5]
4.6.	PO Kapitał Ludzki	[Dz6]
4.7.	PO Innowacyjna Gospodarka	[Dz7]
4.8.	Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej	[Dz9]
4.9.	Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013	[Dz10]
4.10.	Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej	[Dz11]
4.11.	Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2013	[Dz12]
4.12.	Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.)	[Dz13]

B. POZIOM REGIONALNY

4.13.	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	[Dz14]
4.14.	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013	[Dz15]
4.15.	Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012	[Dz16]
4.16.	Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski	[Dz17]

C. POZIOM LOKALNY

4.17.	Strategia Rozwoju Gminy Brzesko	[Dz18]
-------	---------------------------------	--------

3.1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 [Dz1]

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.

Strategia wyznacza cele i identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej.

Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów rządowych.

Horyzont czasowy Strategii pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania n+2 (tj. w ciągu dwóch kolejnych lat).

Strategia spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno – gospodarczych. Jej zadaniem jest odważne, ale jednocześnie realistyczne zaprogramowanie rozwoju i modernizacji kraju, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania obecności Polski w UE, a także wszystkich zasobów i atutów, które nasz kraj posiada, na rzecz rozwoju i poprawy poziomu i jakości życia.

Strategia Rozwoju Kraju stanowi podstawę dla efektywnego wykorzystania przez Polskę środków rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej, na realizację celów społeczno – gospodarczych, a zarazem podstawę do pomnażania ilości środków przez szybszy i efektywniejszy wzrost gospodarczy. Istotną rolę Strategii Rozwoju Kraju jest koordynowanie reform instytucjonalno – regulacyjnych z działaniami finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary polityki gospodarczej przynosiły możliwie największy rezultat prorozwojowy.

Główny cel strategii:

PODNIIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POLSKI:

POSZCZEGÓLNYCH OBYWATELI I RODZIN.

Przez podniesienie poziomu życia rozumie się wzrost siły nabywczej dochodów w sektorze gospodarstw domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, wzrost zatrudnienia i wydajności pracy oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.

Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku przyrodniczym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Cel główny oraz problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych oraz niedoinwestowania polskiej gospodarki pozwalają wyodrębnić priorytety, określające główne obszary działań, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celów Strategii Rozwoju Kraju.

Priorytetami są:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,
- poprawa stanu infrastruktury podstawowej: technicznej i społecznej,

- wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,
- budowa zintegrowanej wspólnoty, systemu bezpieczeństwa i zasad współpracy,
- rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej kraju.

Finansowanie

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju finansowana będzie zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Środki krajowe pochodzić będą ze źródeł publicznych i prywatnych.

Spośród publicznych środków krajowych najistotniejszym źródłem finansowania realizacji Strategii będzie budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych. Rosnącą rolę w finansowaniu szeroko rozumianego rozwoju kraju, poprzez inwestycje własne, powinny odgrywać prywatne podmioty gospodarcze. Coraz większe znaczenie powinno mieć także upowszechnienie mechanizmów i form partnerstwa publiczno – prywatnego.

Możliwości inwestycyjne kraju zdecydowanie powiększą środki pozyskiwane z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

Łączna kwota środków budżetowych UE, możliwa do wykorzystania na realizację Strategii Rozwoju Kraju wyniesie blisko 86 mld EUR, a wraz z publicznymi i prywatnymi środkami na współfinansowanie - około 108 mln EUR.

3.2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [Dz2]

Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest znaczące podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE.

Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stać się miejscem atrakcyjnym dla inwestowania, życia i pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności drogowej infrastruktury transportowej oraz infrastruktury środowiska.

Polska gospodarka dzięki zwiększaniu przez przedsiębiorstwa przemysłowe nakładów na działalność innowacyjną stanie się gospodarką nowoczesną.

Celem strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Realizacja celu strategicznego będzie odbywać się poprzez horyzontalne cele szczegółowe. Zdefiniowane one zostały w odpowiedzi na wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz na podstawie wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, także szans i zagrożeń przed nią stojących. W świetle tych założeń przyjęto następujące **cele szczegółowe**:

- poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa
- poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej na celu podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
- podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług
- wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

- wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw.

Na szczeblu centralnym realizowane będzie siedem głównych programów, co zapewni koordynację działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami.

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO),

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,

Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

3.3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 [Dz3]

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest dokumentem określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej w województwach.

Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów wsparcia, zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu widzenia polityki państwa. Stanowi punkt odniesienia dla preliminowania wysokości i kierunków wydatkowania środków z budżetu państwa, w tym środków zagranicznych, na realizację kontraktów wojewódzkich oraz innych zadań (m. in. programów doradczych, informacyjnych oraz działań o charakterze pilotażowym) z zakresu rozwoju regionalnego. NSRR określa także sposób koordynacji działań wszystkich ministrów oraz funduszy celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju regionalnego państwa, są terytorialnie ukierunkowane i przewidziane do wdrożenia w ramach kontraktów.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jej założenia przygotowane na lata 2007-2013 określają zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa, cele kierunkowe tej polityki oraz instrumenty finansowania poszczególnych zadań z tym związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.

Ważnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Służą temu programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla poszczególnych województw w tym również dla województwa małopolskiego. W programach tych bardzo ważne miejsce zajmują programy strategii gmin szczególnie tych, które ze względu na swój potencjał cywilizacyjny mogą podnieść swój potencjał gospodarki i rozwoju, a w konsekwencji wpłynąć na podniesienie konkurencyjności całego regionu.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 formułuje następujące strategiczne cele kierunkowe rozwoju regionalnego Polski:

1. Większa konkurencyjność województw.
2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna.
3. Szybszy wzrost – wyrównywanie szans rozwojowych.

3.4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju [Dz4]

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej Koncepcją) jest podstawowym dokumentem określającym politykę państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat (w horyzoncie 2025 r). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zadania, jakie ma do spełnienia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju.

1. Stworzenie ram dla różnych innych dokumentów i działań.
2. Określenie konkretnych elementów struktury przestrzennej.

Ponadto *Koncepcja* określa wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie.

Koncepcja ma także znaczenie informacyjno-edukacyjne oraz postulatywne.

W warstwie postulatywnej *Koncepcja* formułuje zalecenia pod adresem układu instytucjonalnego gospodarki przestrzennej oraz sugestie zmian w systemie prawa określającego zagospodarowanie przestrzenne i planowanie przestrzenne.

Z zadań *Koncepcji* określonych w ustawie wynika, że powinna ona ograniczać się do zagadnień przestrzennych i nie dublować się z innymi dokumentami strategicznymi opracowywanymi na szczeblu ogólnokrajowym, jak narodowe strategie rozwoju regionalnego (długofalowa i średniookresowa) czy Narodowy Plan Rozwoju. *Koncepcja* powinna być zgodna z tymi dokumentami, a jej cele i założenia powinny być współbieżne z rozstrzygnięciami tam zawartymi – powinna jednak selektywnie ograniczać się do problematyki przestrzennej, szczególnie w warstwie pozytywnej, wskazującej na przyszłe działania państwa.

Głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest wykorzystanie dobrze wykształconej policentrycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju do dynamizacji rozwoju Polski i przełamanie w ten sposób jej zapóźnienia cywilizacyjnego. Cel ten jest zbieżny ze strategicznym celem NPR 2007–2013.

3.5. PO Infrastruktura i Środowisko [Dz5]

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Cele szczegółowe Programu:

- Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
- Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
- Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
- Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
- Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie **15 priorytetów**:

- I. Gospodarka wodno – ściekowa.
- II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
- III. Bezpieczeństwo ekologiczne.

- IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
- V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
- VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
- VII. Transport przyjazny środowisku
- VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
- IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
- X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- XI. Bezpieczeństwo energetyczne
- XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe
- XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
- XIV. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej
- XV: Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Finansowanie PO Infrastruktura i Środowisko

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu na lata 2007-2015 wyniesie 36 385 320 777 euro, z czego 34 464 497 836 euro stanowić będzie wkład publiczny.

3.6. PO Kapitał Ludzki [Dz6]

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

- Zatrudnienie i integracja społeczna,
- Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
- Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy,
- Dobre państwo,
- Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

- Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej,
- Regionalne kadry gospodarki,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- Aktywizacja obszarów wiejskich,
- Pomoc techniczna.

Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację tego Programu w latach 2007-2015 wyniesie 9 559 882 352 euro.

3.7. PO Innowacyjna Gospodarka [Dz7]

Cel główny Programu zdefiniowano jako:

Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

W ramach programu realizowane będą następujące **priorytety**:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w najważniejszych kierunkach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a także zwiększenie zapotrzebowania gospodarki na wysokie technologie bazujące na wynikach prac B+R.

Infrastruktura sfery B+R.

Celem osi priorytetowej 2 jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.

Kapitał dla innowacji.

Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw innowacyjnych, a także zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania.

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na nowe lub nowoczesne rozwiązania w gospodarce.

Dyfuzja innowacji.

Celem osi priorytetowej 5 jest zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz tworzenie korzystnych warunków współpracy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Celem osi priorytetowej 6 jest wzmocnienie marki „Polska” przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym i turystycznym, a także jako miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów gospodarczych.

Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Celem osi priorytetowej 7 jest rozwój aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców – głównie z zakresu gospodarki, handlu oraz nauki - w celu zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Finansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2015 wyniesie około 9, 7 mld euro.

3.8. Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej [Dz8]

Zintegrowana Polityka Produktowa jest inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej stanowiącą element szerszego procesu wspólnotowego polegającego na tworzeniu w ramach Strategii Lizbońskiej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej w świecie gospodarki opartej na wiedzy. Proces ten zmierza jednocześnie do osiągnięcia większej spójności społecznej w Unii Europejskiej, stworzenia nowych miejsc

pracy i wysoko wydajnej gospodarki, której rozwój nie prowadziłby do dalszej degradacji środowiska, lecz sprzyjał zachowaniu jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Pozytywna synergia między tymi wyżej wymienionymi elementami jest określana jako rozwój zrównoważony i jako jedna z naczelných wytycznych znalazła swe odbicie w wielu dokumentach wspólnotowych.

Zintegrowana Polityka Produktowa opiera się na instrumentach stosowanych w ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (np. EMAS), ekoznakowania i stosowania informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko. Innowacją jest koordynacja tych instrumentów i wprowadzenie do systematycznego stosowania metod oceny cyklu życia produktu.

Przedmiotem Zintegrowanej Polityki Produktowej są produkty i usługi. Zintegrowana Polityka Produktowa ma być realizowana na poziomie krajowym i wspólnotowym. Na poziomie krajowym zadania mają być realizowane we współdziałaniu przez przedsiębiorców, organizacje konsumenckie, ekologiczne oraz administrację publiczną. Na poziomie wspólnotowym zadania będzie realizowała Komisja Europejska we współpracy z Europejską Agencją Środowiska i wymienionymi wyżej podmiotami z krajów członkowskich UE.

Główne cele ZPP :

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na:

- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (*greener products*),
- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku.

Główne cele ZPP :

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. Ma to zapewnić, że o nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.

Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na:

- poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (*greener products*),
- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku.

3.9. Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej (2007-2013) [Dz9]

Celem głównym rozwoju edukacji w Polsce jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa (tak by wykształcenie co najmniej średnie stało się bardziej powszechne) **przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.**

Równocześnie konieczne jest stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji osób dorosłych, przede wszystkim kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, że edukacja w Polsce jako integralny system kształcenia (umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności) oraz wychowania (kształtowanie i promowanie postaw) będzie: ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie możliwości, przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym - w wymiarze lokalnym, narodowym i globalnym, skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu i marginalizacji osób oraz grup społecznych, reagować na zmiany związane z rozwojem

nauki, nowoczesnych technologii i globalizację, szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy.

3.10. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej [Dz10]

Przedmiotem Strategii jest **cała różnorodność biologiczna** na wszystkich poziomach jej organizacji, a więc różnorodność wewnątrzgatunkowa (genetyczna), międzygatunkowa i ponadgatunkowa (ekosystemów i krajobrazów).

Całokształt działań podejmowanych we wszystkich sferach działalności człowieka (gospodarczej, ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien służyć osiągnięciu celu nadrzędnego, jakim jest:

Zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego).

Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji czterech zasadniczych działań strategicznych:

- I. Rozpoznawanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń;
- II. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności biologicznej;
- III. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie znikłych elementów różnorodności biologicznej;
- IV. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych).

3.11. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (2004-2013) [Dz11]

Opracowana przez Ministerstwo Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, ma służyć kształtowaniu polityki kulturalnej oraz rozwojowi kultury w regionach.

W ramach prac nad Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 sformułowano następujący **cel strategiczny**:

ZRÓWNOWAŻENIE ROZWOJU KULTURY W REGIONACH.

Cele cząstkowe to:

- Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.
- Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.
- Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
- Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury.
- Poprawa warunków działalności artystycznej.
- Efektywna promocja twórczości.
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.
- Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury.

3.12. Strategia Rozwoju Sportu (2007 -2015) [Dz12]

Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015, jest dokumentem wytyczającym kierunki działań dla kultury fizycznej i sportu, określa realizację celów i zadań, które mają doprowadzić do znaczącej poprawy stanu polskiego sportu.

Główny cel strategiczny: **AKTYWNE I SPRAWNE SPOŁECZEŃSTWO** będzie realizowany poprzez zadania ujęte w 3 priorytetach:

I. Priorytet: Popularyzacja sportu dla wszystkich.

Zakres priorytetu obejmuje szeroką problematykę działań mających wpływ na rozwój fizyczny i osobowościowy człowieka, jego zdrowie i jakość życia.

Celem strategii w realizacji tego priorytetu jest osiągnięcie optymalnego poziomu utrwalenia zachowań prozdrowotnych społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, środowiskowych i zawodowych.

II. Priorytet: Wzrost poziomu wyników sportowych.

Zagadnienia wchodzące w zakres tego priorytetu obejmują swoim zasięgiem szeroko rozumiany sport kwalifikowany, zarówno ten na najwyższym poziomie, jak i sport młodzieżowy, akademicki i paraolimpijski. Sukcesy sportowców na arenach międzynarodowych a w szczególności w rywalizacji olimpijskiej, przyczyniają się do upowszechniania sportu w świadomości społecznej. Podnosi się prestiż państwa na arenie międzynarodowej. Zwiększa się tym samym zainteresowanie dzieci i młodzieży zorganizowanymi formami aktywności fizycznej, co przyczynia się do szybszego rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych.

III. Priorytet: Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego sukcesu sportowego i upowszechnienie sportu. Celem priorytetu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie problem ten dotyczy stadionów piłkarskich, pełnowymiarowych basenów pływackich i ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych. Planowane obiekty muszą mieć najwyższy standard wykonawczy, spełniający normy międzynarodowych federacji sportowych. Zakłada się wyrównanie wieloletnich zaniedbań w małych miastach i na wsi. Strategia zakłada wzmocnienie inwestycji strategicznych likwidując zaniedbania i wzmacniając infrastrukturę czołowych dyscyplin olimpijskich.

3.13. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 [Dz13]

Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie osiąganym w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.

Określony powyżej cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- a) **podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski** – cechy te określają atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa;
- b) **poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągnięta w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju** – realizacja tego celu zorientowana będzie na stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia – co decyduje o spójności regionu jako bezpiecznym i przyjaznym miejscu zamieszkania i pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności;
- c) **rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski** – jest to niezbędny instrument osiągania pozytywnych zmian w regionie mający na celu wzmocnienie zdolności absorpcji środków MRPO.

OSIE PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

- Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
- Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy

- Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy
- Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
- Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny
- Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna
- Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
- Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna
- Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Oś priorytetowa VI: *Spójność wewnątrzregionalna* Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W ramach osi priorytetowej zostaną stworzone kompleksowe możliwości realizacji operacji, które przyczynią się do spójnego rozwoju województwa. Udzielane będzie bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach:

- rozwoju miast;
- rozwoju obszarów wiejskich, oraz
- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.

W odniesieniu do wsparcia rozwoju miast, realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji:

- inwestycje służące rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych pod względem funkcjonalnym, technicznym i społecznym. Mogą one obejmować zabytkowe centra miast, zdegradowane osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą tkankę miejską, i tereny poprzemysłowe. Możliwe będzie również dofinansowanie inwestycji drogowych oraz wsparcie infrastruktury edukacyjnej (wyłącznie w ramach programów rewitalizacji). Projekty z zakresu rewitalizacji będą wspierane wyłącznie na podstawie programów rewitalizacji i muszą być z nimi zgodne. Projekty z zakresu rewitalizacji wspierane w ramach działania muszą być zgodne z programami rewitalizacji. Programy te powinny dotyczyć jasno wyodrębnionych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys., które w całości mogą być objęte jednym programem rewitalizacji. Instytucja Zarządzająca MRPO dopuszcza możliwość wykorzystania środków przeznaczonych w programie na rewitalizację poprzez uczestnictwo w Inicjatywie JESSICA;

- przedsięwzięcia dotyczące społecznego budownictwa mieszkaniowego, o ile zagadnienia te zostały ujęte w programach rewitalizacji danego obszaru. Projekty z tej dziedziny muszą bezpośrednio wynikać z programów rewitalizacji opracowanych w oparciu o partycypację społeczną. Obszary wybrane do działań z zakresu mieszkalnictwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006, powinny spełniać co najmniej trzy z kryteriów wyszczególnionych w art. 47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, przy czym co najmniej dwa z nich muszą być kryteriami wymienionymi w pkt. (a) – (h):

- (a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
- (b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
- (c) niekorzystne trendy demograficzne;
- (d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
- (e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
- (f) szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska;
- (g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;

- (h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
- (i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
- (j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Nakłady na współfinansowanie projektów z zakresu mieszkalnictwa nie przekroczą poziomu 3% alokacji dla MRPO;

- inwestycje w infrastrukturę społeczną (w szczególności rekreacyjną i sportową) nie objętą wsparciem w ramach innych priorytetów programu, służące poprawie jakości życia mieszkańców, a także infrastruktury drogowej, związane z zapewnieniem lub polepszeniem dostępu do tych obiektów infrastruktury społecznej.

3.14. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 [Dz14]

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu.

Rozwój regionalny najogólniej rzecz ujmując można rozumieć jako trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczego w skali dużej jednostki terytorialnej.

Misją samorządu województwa, sensem jego istnienia i aktywności, jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszego rozwoju regionalnego – rozwoju regionalnej wspólnoty. Proces ten odbywa się dzięki wzajemnemu oddziaływaniu i wykorzystaniu różnorodnych czynników rozwoju – źródeł zmian, które próbuje się powiązać z prawdopodobnymi, możliwymi do zaobserwowania efektami w sferze społeczno – gospodarczej, przestrzennej, ekologicznej, kulturowej itp.

Sposób wyjaśnienia, jak ten proces przebiega – jaki jest mechanizm rozwoju regionalnego – zależy od przyjętej koncepcji rozwoju regionalnego i może się różnić w zależności od prezentowanych założeń programowych i ideowych. W każdym jednak przypadku kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju regionalnego ma:

- a) zidentyfikowanie najważniejszych mechanizmów rozwoju obserwowanych w porównywalnym czasie i przestrzeni,
- b) zidentyfikowanie charakterystycznych dla regionu czynników rozwoju, szczególnie tych, które wynikają z własnych mocnych stron, własnego potencjału wyróżniającego region na tle innych,
- c) uzgodnienie wspólnego poglądu na temat tego, co stanowi podstawę ideową i programową wyboru strategii postępowania i ukształtowania późniejszych programów realizacyjnych.

W pierwszej, przyjętej zaledwie w trzecim roku istnienia i działania samorządu województwa strategii rozwoju Małopolski – w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000 – 2006 zapisane jest, że:

„Strategię rozwoju Małopolski piszemy z poczuciem odpowiedzialności za nas i nasze dzieci. Na fundamentalne pytanie o wizję jutrzejszego świata odpowiadamy: chcemy, aby Małopolska była regionem szans. W zmieniającym się świecie pragniemy zachować własną odrębność i dziedzictwo, ale – jednocześnie – jak najlepiej przystosować się do gwałtownie następujących zmian w otoczeniu. Chcemy być świadomymi współtwórcami i uczestnikami rozwoju, pełnoprawnymi obywatelami nowoczesnego świata, którego częścią jest nowoczesna Małopolska.

Siła Małopolski to Małopolanie – ponad trzy miliony obywateli. Jakość i poziom ich życia jest nadrzędnym przesłaniem strategii rozwoju regionu. Przyszłość Małopolski zależy i zależeć będzie od ich inicjatywy, aktywności, kwalifikacji i zaradności, a rolą samorządu regionalnego jest przygotować im pole do działania i realizowania swoich marzeń, ambicji i zamierzeń, stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Chcemy, by nasze dzieci żyły w otoczeniu, które zachęci je do wszechstronnego rozwoju w miejscu urodzenia, w otoczeniu pięknym i zdrowym, używanym a nie eksploatowanym.

Za kilka, kilkanaście lat chcemy żyć w regionie, w którym zapewne wiele jeszcze pozostanie do zrobienia, ale który da nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, oparte na fundamencie zrównoważonej regionalnej gospodarki i poszanowania wartości duchowego i materialnego dziedzictwa.”

Dzisiaj, formułując strategię rozwoju województwa na kolejne lata – w perspektywie do 2015 roku – uznajemy i potwierdzamy ten kierunek rozwoju Małopolski.

Wizja rozwoju województwa pozostaje bez zmian.

Chcemy, aby Małopolska była - regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.

3.15. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 [Dz15]

CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM

1. Wzmocnienie instytucjonalne.

Cel: Poprawa skuteczności działania organów administracji ds. ochrony środowiska.

2. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska.

Cel: Zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska.

3. Mechanizmy ekonomiczne i systemy finansowania.

Cel: Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska.

4. Udział społeczeństwa. Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzenie dialogu społecznego.

Cel: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa oraz poprawa dostępu do informacji o środowisku.

Cel: Wzrost aktywności społecznych organizacji ekologicznych.

5. Ekologizacja planowania przestrzennego.

Cel: Zagospodarowanie przestrzeni województwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

6. Rozwój badań i postępu technicznego. Stymulowanie innowacji.

Cel: Rozwój badań i postępu technicznego mających na celu poprawę stanu środowiska.

7. Współpraca międzynarodowa.

Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska.

3.17. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski [Dz17]

Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski ma służyć ochronie, aktywnej rewitalizacji i lepszemu wykorzystaniu regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

CEL STRATEGICZNY 1:

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

PRIORYTET 1: ODNOWA MIEJSKA.

Kierunek działań: Rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych.

PROPRYTET 2: ODNOWA ZASOBÓW WIEJSKICH.

Kierunek działań: Odnowa przestrzeni.

Kierunek działań: Integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych.

PROPRYTET 3: ROZWÓJ INSTYTUCJI OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Kierunek działań: Funkcjonalne zarządzanie dziedzictwem.

Kierunek działań: Podniesienie poziomu opieki nad zbiorami.

CEL STRATEGICZNY 2:

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

PRIORYTET 1: KSZTAŁTOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH.

Kierunek działań: Kształtowanie spójnej przestrzeni małopolskiej sieci powiązań przyrodniczych.

Kierunek działań: Formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej.

CEL STRATEGICZNY 3:

DZIEDZICTWO ŻYWE, PROMOCJA, EDUKACJA I DOKUMENTACJA WALORÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

PRIORYTET 1: PROWADZENIE MARKETINGU MAŁOPOLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

Kierunek działań: Rynkowe zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Kierunek działań: Świadomość dziedzictwa kulturowego.

3.17. Strategia Rozwoju Gminy Brzesko [DZ17]

Strategia to działania **długofalowe**, mające na celu kierowanie rozwojem w sposób zamierzony, odpowiedni do otaczających warunków oraz jak najlepszy dla osiągnięcia założonych celów. W warunkach społeczeństwa demokratycznego strategia rozwoju lokalnego jest wypadkową oczekiwań różnych kręgów społecznych. Strategia rozwoju określa wspólne cele dla samorządów i administracji państwowej przy współudziale obywateli i tworzonych przez nich organizacji. Dla wielu regionów naszego kraju, między innymi takich jak Małopolska (a więc również ziemi brzeskiej), ze względu na specyfikę wielostronne lokalne działanie, wsparte polityką ekonomiczną państwa jest główną metodą dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponieważ pod względem poziomu gospodarczego rozwoju stosunków społecznych, gęstości zaludnienia, struktury społeczno-zawodowej, ludności, zasobów środków produkcji i struktury obszarowej rolnictwa, ma miejsce duże zróżnicowanie przestrzenne, zachodzi potrzeba regionalizacji polityki ekonomicznej. Regionalizm powinien oznaczać przestrzenne zróżnicowanie w formach i środkach, zmierzające do osiągnięcia **celu głównego tj. pożądanego standardu życia ludności regionu**. Cel ten realizuje się poprzez strategię racjonalnego, optymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości danych terenów. Chodzi tutaj głównie o optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów siły roboczej, ziemi użytkowanej rolniczo, surowców, nagromadzonego majątku produkcyjnego, zasobów mieszkaniowych, rekreacyjno-turystycznych i leczniczych, tradycji i aktywności mieszkańców. Strategia stanowi perspektywiczne studium rozwoju gminy Brzesko. Z tych względów ogólną przesłanką metodologiczną jaką przyjęto przy konstruowaniu opracowania jest analiza dotychczasowego stanu rozwoju najważniejszych dziedzin społeczno-gospodarczych oraz sprecyzowanie na tym tle niezbędnych strategicznych działań kierunkowych na terenie gminy BRZESKO. Podejście takie w naturalny więc sposób wydziela następujące obszary strategiczne, będące przedmiotem szczegółowych rozważań: infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość, środowisko naturalne, problematyka wsi i rolnictwa gminy.

KIERUNKI I CELE STRATEGICZNE GMINY BRZESKO

Cele strategiczne sprecyzowano dla następujących obszarów rozwoju miasta i gminy:

1.Strategiczne cele gospodarcze związane z obszarem potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości oraz obszaru produkcji rolnej:

- stworzyć dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych budową nowych stanowisk pracy w mieście i gminie,
- wprowadzać korzystną dla producentów pozycję na rynkach większych aglomeracji do zbytu produktów rolnych,
- wykorzystać korzystne połączenia komunikacyjne miasta i gminy do zdobycia nowych rynków zbytu,
- zwiększyć dochody producentów rolnych.

2. Strategiczne cele społeczne dotyczące obszaru infrastruktury społecznej:

- zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie bezrobocia w skali miasta i gminy,
- uzyskać możliwie wysoki wskaźnik średniego wykształcenia wśród młodzieży,
- skonsolidować lokalną społeczność i organy rad samorządowych wokół strategii rozwoju miasta i gminy,
- turystyka.

3. Strategiczne cele inwestycyjne związane z obszarem infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego:

- spowodować by drogi miejskie i gminne spełniały krajowe normy,
- posiadać oczyszczalnię ścieków oraz kanalizację fekalną oraz budowa zakładu utylizacji odpadów stałych,
- dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji,
- posiadać infrastrukturę rekreacyjno-sportową,
- budowa kładki nad rzeką Uszwicą,
- modernizacja i budowa urządzeń przeciwpowodziowych,
- racjonalizacja gospodarki wodnej,
- rozwiązanie problemu gospodarki odpadami,
- realizacja programu ochrony przyrody i krajobrazu,
- ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym,
- budownictwo.

Matryca logiczna powiązania dokumentów strategicznych z celami Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 - 2015

CEL NADRZĘDNY – CN1	
CN1	Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Brzeska.
Cele projektu – CP	
CP1	Rewitalizacja substancji architektonicznej.
CP2	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta Brzesko, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami.
CP3	Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.
CP4	Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta Brzeska.
CP5	Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
CP6	Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Brzeska.

[DZ]	DOKUMENTY STRATEGICZNE	PRIORYTETY	Cel główny		Cele projektu					
			[CG]	[CP1]	[CP2]	[CP3]	[CP4]	[CP5]	[CP6]	
[DZ1]	Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015	WZROST KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI	+				+		+	
		POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY PODSTAWOWEJ: TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ	+	+			+	+		
		WZROST ZATRUDNIENIA I PODNIESIENIE JEGO JAKOŚCI	+	+		+				
		BUDOWA ZINTEGROWANEJ WSPÓLNOTY, SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD WSPÓŁPRACY	+	+				+		
		ROZWÓJ REGIONALNY I PODNIESIENIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ KRAJU	+	+			+		+	
[DZ 2]	Narodowa Strategia Spójności 2007 – 2013	STWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI POLSKIEJ OPARTEJ NA WIEDZY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZAPEWNIĄJĄCEJ WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ WZROST POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ POLSKI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ I WEWNĄTRZ KRAJU	+	+	+	+	+	+	+	
[DZ 3]	Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013	CELE KIERUNKOWE ROZWOJU REGIONALNEGO POLSKI: 1.WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ WOJEWÓDZTW.	+	+		+	+	+	+	
		2. WIĘKSZA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, GOSPODARCZA I PRZESTRZENNA.								
		3. SZYBSZY WZROST – WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJOWYCH.								
[DZ4]	Koncepcja polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	GLÓWNYM CELEM JEST WYKORZYSTANIE DOBRZE WYKSZTAŁCONEJ POLICENTRYCZNEJ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ KRAJU DO DYNAMIZACJI ROZWOJU POLSKI I PRZEŁAMANIE W TEN SPOSÓB JEJ ZAPÓŹNIENIA CYWILIZACYJNEGO.	⊕		+			+	+	
[DZ 5]	PO Infrastruktura i Środowisko	GLÓWNY CEL - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POLSKI I JEJ REGIONÓW POPRZECZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZY RÓWNOCZESNEJ OCHRONIE I POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA, ZDROWIA, ZACHOWANIU TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I ROZWIJANIU SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ	+	+			+	+	+	
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ZAPEWNIĄJĄCEJ, ŻE ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI BĘDZIE DOKONYWAŁ SIĘ PRZY RÓWNOCZESNYM ZACHOWANIU I POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO.	+				+			

[DZ]	DOKUMENTY STRATEGICZNE	PRIORYTETY	Cel główny	Cele projektu					
			[CG]	[CP1]	[CP2[	[CP3]	[CP4]	[CP5]	[CP6]
		ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI GŁÓWNYCH OŚRODKÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE POPRZECZ POWIĄZANIE ICH SIECIĄ AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH ORAZ ALTERNATYWNYCH WOBEC TRANSPORTU DROGOWEGO ŚRODKÓW TRANSPORTU.	+				+	+	+
		ZAPEWNIENIE DŁUGOOKRESOWEGO BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI POPRZECZ DYWERSYFIKACJĘ DOSTAW, ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI I ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.	+				+		
		WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO O ZNACZENIU ŚWIATOWYM I EUROPEJSKIM DLA ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI POLSKI.	+	+			+	+	+
		WSPIERANIE UTRZYMANIA DOBREGO POZIOMU ZDROWIA SIŁY ROBOCZEJ.					+	+	
[DZ6]	PO Kapitał Ludzki	CELEM PROGRAMU JEST UMOŻLIWIENIE PEŁNEGO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU ZASOBÓW LUDZKICH, POPRZECZ WZROST ZATRUDNIENIA I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW I ICH PRACOWNIKÓW, PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZEŃSTWA, ZMNIEJSZENIE OBSZARÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ WSPARCIE DLA BUDOWY STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH PAŃSTWA.					+	+	+
[DZ7]	PO Innowacyjna Gospodarka	ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI W OPARCIU O INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA.	+	+		+		+	+
[DZ8]	Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW ORAZ LEPSZE ZARZĄDZANIE SUROWCAMI I ODPADAMI.	+					+	
[DZ9]	Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013	CELEM GŁÓWNYM ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE JEST PODNIESIENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZEŃSTWA (TAK BY WYKSZTAŁCENIE CO NAJMNIEJ ŚREDNIE STAŁO SIĘ BARDZIEJ POWSZECHNE) PRZY JEDNOCZESNYM ZAPEWNIENIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.					+	+	+
[DZ10]	Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej	ZACHOWANIE CAŁEGO RODZIMEGO BOGACTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSZYSTKICH POZIOMÓW JEGO ORGANIZACJI (WEWNĄTRZGATUNKOWEGO, MIĘDZYGATUNKOWEGO I PONADGATUNKOWEGO).	+		+		+	+	+

[DZ]	DOKUMENTY STRATEGICZNE	PRIORYTETY	Cel główny		Cele projektu					
			[CG]	[CP1]	[CP2]	[CP3]	[CP4]	[CP5]	[CP6]	
[DZ11]	Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013	- WZROST EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA SFERĄ KULTURY. - WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W SYSTEMIE ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I W SYSTEMIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY. - ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI REGIONALNYCH W ROZWOJU KULTURY. - WZROST UCZESTNICTWA I WYRÓWNIANIE SZANS W DOSTĘPIE DO SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO, DÓBR I USŁUG KULTURY. - POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ. - EFEKTYWNA PROMOCJA TWÓRCZOŚCI. - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I AKTYWNA OCHRONA ZABYTKÓW. - ZMNIEJSZENIE LUKI CYWILIZACYJNEJ POPRZECZ MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY KULTURY.	+	+	+	+		+		
[DZ12]	Strategia Rozwoju Sportu do 2016r.	OSIĄGNIĘCIE OPTIMALNEGO POZIOMU UTRWALENIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH SPOŁECZEŃSTWA W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH, ŚRODOWISKOWYCH I ZAWODOWYCH.					+		+	
		ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANYMI FORMAMI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, CO PRZYCZYNIĄ SIĘ DO SZYBSZEGO ROZWOJU POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH.							+	
		WZMOCNIENIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH LIKWIDUJĄC ZANIEDBANIA I WZMACNIAJĄC INFRASTRUKTURĘ CZŁOWYCH DYSCYPLIN OLIMPIJSKICH.	+				+			
[DZ13]	Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	CELEM GŁÓWNYM JEST TWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA. CEL TEN BĘDZIE OSIĄGANY W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE WZMACNIAJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ, WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I KULTUROWEGO.	+	+		+	+	+		
[DZ14]	Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013	TRWAŁY WZROST POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO W SKALI DUŻEJ JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ.	+			+	+	+		

[DZ]	DOKUMENTY STRATEGICZNE	PRIORYTETY	Cel główny		Cele projektu					
			[CG]	[CP1]	[CP2]	[CP3]	[CP4]	[CP5]	[CP6]	
[DZ15]	Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 2005-2012	- POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI RYNKU DO DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA - POPRAWA DZIAŁANIA MECHANIZMÓW EKONOMICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA - WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU - WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘPU TECHNICZNEGO MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA - ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA	+		+			+		
[DZ16]	Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski	UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.	+		+					
[DZ17]	Strategia Rozwoju Gminy Brzesko	OPTIMALNE WYKORZYSTANIE LOKALNYCH ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ, ZIEMI UŻYTKOWANEJ ROLNICZO, SUROWCÓW, NAGROMADZONEGO MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO, ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH I LECZNICZYCH, TRADYCJI I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW.	+	+			+		+	

Rozdział 4

Założenia programu rewitalizacji

4.1. Definicja delimitacji

Delimitacja to metoda podziału obszaru miasta i wyłonienia obszarów problemowych dla realizacji zadań przestrzennych, gospodarczych i społecznych w latach 2008 – 2015, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów strategicznych miasta, województwa małopolskiego i kraju, oceny aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta obejmującej zagospodarowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną, gospodarkę i sferę społeczną, możliwości finansowych budżetu miasta i dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG, a także przeprowadzonych konsultacji społecznych i badań wśród liderów opinii publicznej.

4.2. Zasięg terytorialny

Rewitalizacją objęty jest obszar całego miasta Brzeska, na których występują niekorzystne zjawiska o charakterze społecznym (jak wysoka przestępczość, niekorzystne trendy demograficzne, wysoki wskaźnik biedy i wykluczenia społecznego, długotrwałe bezrobocie) oraz zjawiska związane z degradacją substancji mieszkaniowej (niska wartość zasobów mieszkaniowych, niska efektywność energetyczna budynków).

4.3. Cele rewitalizacji

Cele „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”:

Cel główny:

Stworzenie przestrzennych warunków do zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców Brzeska.

Cele szczegółowe:

1. Rewitalizacja substancji architektonicznej.
2. Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowej, zmierzające do ochrony układu urbanistycznego miasta Brzeska, w szczególności rynku wraz z przyległymi uliczkami.
3. Odnowa zdegradowanych osiedli mieszkaniowych.
4. Remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej mieszkańców miasta Brzeska.
5. Zwiększenie atrakcyjności miasta Brzeska dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
6. Marketing i promocja regionalna, krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych Brzeska.

Środki realizacji celów i główne planowane przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość zaplanowanych prac w latach 2008 - 2015 wynosi **232 459,30 tys. PLN**. Aby te prace przygotować beneficjenci końcowi z obszaru

rewitalizowanego muszą przygotować **ok. 73 projekty** do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych dostępnych funduszy zewnętrznych finansujących projekty rewitalizacyjne.

4.4. Kryteria delimitacji

Podstawą przeprowadzenia delimitacji były kryteria określone w art. 47 działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenie **KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

Zgodnie z tym rozporządzeniem obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, w tym oczywiście rewitalizacji muszą *spełniać co najmniej trzy z następujących kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h)*:

- a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
- b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;
- c) niekorzystne trendy demograficzne;
- d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
- e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
- f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;
- g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;
- h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;
- i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;
- j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.¹

Wyboru obszarów objętych programem rewitalizacji dokonano na podstawie:

- analizy problemów występujących na terenie miasta Brzeska w sferze mieszkaniowej i społecznej, gospodarki oraz zagospodarowania przestrzennego, dokonanej przez zespół opracowujący program rewitalizacji (przedstawionej w rozdziale 2)
- porównania wskaźników cywilizacyjnych dotyczących rewitalizowanego miasta Brzeska w odniesieniu do powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego oraz Polski:
 1. stopa bezrobocia,
 2. wskaźnik przestępczości,
 3. poziom wykształcenia,
 4. poziom płac,
 5. warunki mieszkaniowe,
 6. poziom ubóstwa,
 7. trendy demograficzne. Trendy opisano za pomocą poniższych oznaczeń i opisano w punkcie 4.4.:

↓ - zjawisko negatywne, ↑ - zjawisko pozytywne, = - zjawisko neutralne

¹ Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r.

- konsultacji społecznych, których rezultatem są wyniki badań ankietowych obrazujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Brzeska wytyczające cele programu rewitalizacji, wyłaniające obszary problemowe oraz zadania zgłoszone przez beneficjentów końcowych programu,
- analizy SWOT
- wizji lokalnych i oceny stanu technicznego budynków, infrastruktury technicznej i społecznej,

4.5. Analiza wskaźników

1. Stopa bezrobocia

W tabeli nr 4.1 przedstawiono poziom bezrobocia w trzech latach tj. w okresie od 2004 do 2006 roku, w podziale na województwa.

W województwie małopolskim na przestrzeni lat 2004 – 2006 bezrobocie zmalało z poziomu: 15% w roku 2004, poprzez 13,8% w roku 2005 do poziomu 11,4% w roku 2006. Pozwoliło to na zajęcie 1 miejsca 2006 r. w Polsce pod względem stopy bezrobocia [gdzie nr 1 to najniższa stopa bezrobocia w Polsce].

Tab.4.1. KLASYFIKACJA WOJEWÓDZTW - wg STOPY BEZROBOCIA W LATACH 2004 - 2006

Województwo	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
POLSKA	2 309 410	14,9		2 773 000	17,6		2 999 601	19,0	
Dolnośląskie	185 417	16,8	11	233 352	20,6	11	257 129	22,4	12
Kujawsko - pomorskie	160 061	19,3	13	188 021	22,3	13	199 566	23,6	13
Lubelskie	141 763	15,5	7	156 832	17,0	6	164 752	17,8	6
Lubuskie	72 816	19,3	13	89 151	23,0	14	99 389	25,6	14
Łódzkie	160 698	14,8	6	198 429	17,9	7	218 281	19,5	8
Małopolskie	145 261	11,4	1	178 067	13,8	1	193 579	15,0	2
Mazowieckie	285 612	11,9	3	332 525	13,8	1	352 946	14,7	1
Opolskie	60 058	16,3	9	69 396	18,7	9	74 553	20,0	9
Podkarpackie	145 246	16,5	10	163 956	18,5	8	170 293	19,1	7
Podlaskie	61 773	13,3	5	73 193	15,6	5	76 125	16,1	4
Pomorskie	125 951	15,5	7	159 900	19,2	10	179 658	21,4	10
Śląskie	229 819	12,8	4	281 280	15,5	4	309 704	16,9	5
Świętokrzyskie	99 406	17,8	12	117 754	20,6	11	126 322	22,0	11
Warmińsko -	127 574	23,7	16	150 910	27,2	16	162 361	29,2	16

Województwo	31.12.2006			31.12.2005			31.12.2004		
	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej	Liczba bezrobotnych	Stopa bezrobocia	miejsce wartości stopy bezrobocia licząc od najniższej
mazurskie									
Wielkopolskie	169 089	11,8	2	211 420	14,6	3	232 251	15,9	3
Zachodniopomorskie	138 866	21,7	15	168 814	25,6	15	182 692	27,5	15

Jeżeli chodzi o kształtowanie się stopy bezrobocia powiatów w województwie małopolskim, w tym także bezrobocia w powiecie brzeskim, tę sytuację przedstawia tabela nr 4.2.

Jak widać stopa bezrobocia w powiecie brzeskim, na przestrzeni lat 2004 – 2006 zmalała z poziomu 17% do poziomu 13,7%. Pomimo tego, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim jest nadal wysoki. Powiat zajmuje 10 lokatę jeżeli chodzi o wysokość stopy bezrobocia w województwie małopolskim [gdzie nr 1 to najniższa stopa bezrobocia w województwie małopolskim].

Tab.5.2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ORAZ STOPA BEZROBOCIA²

POWIATOWE URZĘDY PRACY	Bezrobotni zarejestrowani			Stopa bezrobocia w % (wskaźnik liczby bezrobotnych do liczby czynnych zawodowo)		
	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Województwo małopolskie	193 579	178 067	145 261	15,0	13,8	11,4
1. Tarnowski	12 006	11 373	10 358	18,2	17,0	14,0 [11]
2. Chrzanowski	9 631	8 808	6 758	17,8	16,9	16,2 [14]
3. Bocheński	5 280	4 663	3 438	12,3	10,1	9,9 [3]
4. Brzeski	5 852	5 508	4 567	17	16,1	13,7 [10]
5. Dąbrowski	5 140	4 918	4 555	20,9	20,4	19,1 [15]
6. Krakowski	10 376	9 244	7 314	13,5	12,1	9,7 [2]
7. Miechowski	2 911	2 675	2 218	13,3	12,3	10,3 [4]
8. Olkuski	8 717	8 025	7 060	17,1	16,3	15,5 [13]
9. Oświęcimski	10 028	9 316	7 734	18,2	16,9	14,1 [12]
10. Wielicki	5 762	5 132	3 924	14,2	13,1	12,7 [7]
11. Gorlicki	10 971	10 276	9 545	23,5	22,8	21,1 [17]
12. Limanowski	11 235	10 109	8 701	23,7	22,1	19,3 [16]
13. Myślenicki	7 174	6 416	4 656	12,8	11,9	11,3 [8]
14. Nowosądecki	19 315	16 854	13 548	29,1	26,4	21,9 [18]

² www.up.tarnow.pl

POWIATOWE URZĘDY PRACY	Bezrobotni zarejestrowani			Stopa bezrobocia w % (wskaźnik liczby bezrobotnych do liczby czynnych zawodowo)		
	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień	grudzień
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
15. Nowotarski	8 671	8 321	6 587	14,0	13,4	10,8 [5]
16. Suski	4 694	3 638	2 682	11,7	9,0	8,7 [1]
17. Tatrzański	3 375	3 255	2 798	13,1	11,9	10,9 [8]
18. Wadowicki	8 959	8 866	7 441	15,2	14,1	13,1 [9]

Przedstawione powyżej dane pozwoliły na stworzenie matrycy [tab. nr 4.3] porównującej stopę bezrobocia na przestrzeni lat 2004 – 2006 miasta Brzesko i w porównaniu do powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego oraz Polski.

Tab.4.3. PORÓWNANIE STOPY BEZROBOCIA W POWIECIE BRZESKIM W STOSUNKU DO WOJEWÓDZTWA I KRAJU NA PRZETRZENI LAT 2004 – 2006

ROK	Wskaźnik	POLSKA	Województwo małopolskie	Powiat brzeski	Miasto Brzesko	Miasto Brzesko w stosunku do:		
						do Polski	województwa małopolskiego	Powiat brzeski
2004	Stopa bezrobocia	19,0	15	17	17,0	↑	↓	=
	Liczba osób bezrobotnych	2 999 601	193 579	5 852	1214			
2005	Stopa bezrobocia	17,6	13,8	16,1	16,1	↑	↓	=
	Liczba osób bezrobotnych	2 773 000	178 067	5 508	1114			
2006	Stopa bezrobocia	14,9	11,4	13,7	13,7	↑	↓	=
	Liczba osób bezrobotnych	2 309 410	145 261	4 567	989			

Podsumowując, można stwierdzić, że stopa bezrobocia w Brzesku jest niższa od średniej w kraju, a wyższa od średniej w województwie małopolskim. Natomiast w porównaniu do powiatu brzeskiego stopa bezrobocia jest taka sama.

2. Wskaźnik przestępczości

Tab.4.4. LICZBA PRZESTĘPSTW, WSKAŹNIK ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW I WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW W POWIECIE BRZESKIM W STOSUNKU DO WOJEWÓDZTWA I KRAJU.

ROK	Wskaźnik	POLSKA ³	Województwo małopolskie	Powiat brzeski	Miasto Brzesko w stosunku do:		
					Polski	województwa małopolskie	powiatu brzeskiego
2006	Przestępstwa stwierdzone [szt.]	1 287 918	95 596	1 066	-	-	-
	Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców	3 378	2 927	625	↓	↓	=
	Wykrywalność %	62,4	54,4	72	↑	↑	=

3. Poziom wykształcenia mieszkańców

Tab.4.5. POZIOM WYKSZTAŁCENIA W POLSCE

ROK	Wskaźnik wykształcenia	POLSKA	Województwo małopolskie	Powiat brzeski ⁴	Miasto Brzesko	Miasto Brzesko w stosunku do:		
						Polski	województwa małopolskiego	powiatu brzeskiego
2002 ⁵	wyższe	10,24	10,1	8,67	4,4	↓	↓	↓
	policealne i średnie	32,63	27,1	32,78	13,45	↓	↓	↓
	zasadnicze zawodowe	24,10	25,1	20,99	12,06	↓	↓	↓
	podstawowe ukończone	28,15	28,9	33,53	8,15	↑	↑	↑
	podstawowe nieukończone, bez wykształcenia szkolnego i nieustalony	4,88	3,1	4,03	0,91	↑	↑	↑

³ Przestępstwa stwierdzone, podejrzani, wykrywalność ogółem w latach 1990-2006, <http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=3&id=1>

⁴ źródło: Bank Danych Regionalnych

⁵ http://www.stat.gov.pl/gus/45_756_PLK_HTML.htm, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, GUS, wyniki spisu powszechnego

4. Poziom płac

Tab.4.6. PRZECIĘTNY POZIOM WYNAGRODZEŃ BRUTTO

ROK	Wskaźnik	POLSKA	Województwo małopolskie	Powiat brzeski ⁶	Miasto Brzesko w stosunku do:		
					Polski	województwa małopolskiego	powiatu brzeskiego
2005	Przeciętne wynagrodzenie ogółem	2 367,19	2303,42	1772,00	↓	↓	=
	Przeciętne wynagrodzenie – sektor publiczny	2 670,6	2549,31	1116,70	↓	↓	=
	Przeciętne wynagrodzenie – sektor prywatny	2 175,42	2115,98	1357,38	↓	↓	=

Jak widać, poziom dochodów ludności powiatu brzeskiego jest niższy, w stosunku do przeciętnego poziomu dochodów ludności województwa i kraju.

Przeciętne wynagrodzenie ogółem w powiecie brzeskim jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju o 25,14%, a od przeciętnego wynagrodzenia w województwie małopolskim o 23,07%.

Porównując przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym, należy stwierdzić, iż wynagrodzenie w powiecie brzeskim jest niższe w stosunku do wynagrodzenia w sektorze publicznym w Polsce o 58,19%, a w województwie o 56,20%.

Porównując natomiast przeciętne wynagrodzenia w sektorze prywatnym należy stwierdzić, iż wynagrodzenie w powiecie brzeskim jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia w kraju o 37,60%, a w województwie o 35,85%.

Powoduje to duże różnice w poziomie życia mieszkańców powiatu brzeskiego, a tym samym miasta Brzeska w stosunku do ludności województwa małopolskiego i kraju.

5. Warunki mieszkaniowe

Warunki mieszkaniowe mieszkańców miasta Brzeska w porównaniu do powiatu, województwa i kraju.

Tab.4.7. WARUNKI MIESZKANIOWE

ROK	Wskaźnik ⁷	POLSKA ⁸	Województwo małopolskie	Powiat brzeski	Miasto Brzesko	Miasto Brzesko w stosunku do:		
						Polski	województwa małopolskiego	powiatu brzeskiego
2005	Liczba mieszkań	12 776 000	1020,3	25394	5433	-	-	-
	Stosunek liczby mieszkań do liczby mieszkańców	0,335	0,31	0,28	0,32	↓	↑	↑
	Izby	47 121 000	2014,2	103970	21004	-	-	-

⁶ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/karak/ASSETS_06p05_03.pdf

⁷ www.stat.gov.pl

⁸ Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006

ROK	Wskaźnik ⁷	POLSKA ⁸	Województwo małopolskie	Powiat brzeski	Miasto Brzesko	Miasto Brzesko w stosunku do:		
						Polski	województwa małopolskiego	powiatu brzeskiego
	Stosunek liczby izb do liczby mieszkańców	1,23	0,06	1,15	1,24	=	↑	↑
	Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m ²	885377	75234,2	2183,8	382,4	-	-	-
	Stosunek powierzchni użytkowej mieszkań w tys. m ² do liczby mieszkańców	0,023	0,023	0,024	0,026	↑	↑	↑
	Przeciętna liczba izb w mieszkaniu	3,69	3,79	4,09	3,87	↑	↑	↓
	Przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie	2,99	3,20	3,55	3,10	↓	↑	↑
	Przeciętna liczba osób na jedną izbę	0,81	0,84	0,87	0,80	↑	↑	↑
	Przeciętna powierzchnia w m ² jednego mieszkania	69,3	73,7	86,0	70,4	↑	↓	↓
	Przeciętna powierzchnia w m ² na 1 osobę	23,2	23,0	24,2	22,7	↓	↓	↓

I tak, jeśli chodzi o przeciętną powierzchnię w m² na 1 osobę, na mieszkańca Brzeska przypada przeciętnie 22,7 m², w powiecie brzeskim przypada o 1,5 m² więcej, w województwie małopolskim przypada o 0,3 m² więcej, a w skali całego kraju więcej o 0,5 m².




Porównując przeciętną powierzchnię w m² jednego mieszkania, to w mieście Brzesko przeciętna powierzchnia mieszkania wynosi 70,4 m², w powiecie jest większa o 15,6 m², w województwie jest ona o 3,3 m² większa, a w kraju jest o 1,1 m² mniejsza.

Tab.4.8. GOSPODARKA KOMUNALNA⁹

ROK	Wyszczególnienie	Wodociągi		Kanalizacja		Sieć rozdzielcza na 100 km ² w miastach	
		długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	wodociągowa	kanalizacyjna
2006	Brzesko	43,5	16 019	31,5	12 695	369	267,2
	Powiat brzeski	539,4	17.616	291,2	13.388	91,3	49,3
	Woj. małopolskie	15.966,6	1.515.419	7.738,9	1.339.754	105,2	51,0
	Polska	251 369,5	32 917 018	44575,3	19820401	1177,65	208,83

⁹ źródło: Bank Danych Regionalnych

R O K	Wyszczególnienie	Wodociągi		Kanalizacja		Sieć rozdzielcza na 100 km ² w miastach	
		długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	długość czynnej sieci rozdzielczej	ludność korzystająca z sieci w miastach	wodociągowa	kanalizacyjna
2005	Brzesko	43,1	16 039	28,2	12 495	376,4	240,4
	Powiat brzeski	497,4	17.425	207,7	13.070	84,3	35,2
	Woj. małopolskie	15.720,7	1.517.174	7.156,5	1.334.213	103,5	47,1
	Polska	245 600,8	32 847 095	43310,3	19791516	1153,76	203,46
2002	Brzesko	41,9	16 172	27,3	12 385	357,2	232,7
	Powiat brzeski	404,4	17.288	112,2	12.831	68,5	19,0
	Woj. małopolskie	14.691,3	1.466.497	5.218,8	1.309.668	97,2	34,5
	Polska	224 783,8	32 413 260	37989,4	19598786	1060,15	179,17



7. Trendy demograficzne




Tab.4.9. . LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKU I PŁCI¹⁰

R O K	Wyszczeg ólnienie	Kobiety															Mężczyźni														
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 i więcej	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70 i więcej
2006	Brzesko	390	374	457	595	778	777	644	496	517	700	736	720	411	373	754	416	435	501	657	776	820	657	493	495	590	634	579	354	288	409
	Powiat brzeski	2.356	2.663	3.314	3.524	3.896	3.655	3.295	2.980	2.897	2.971	2.771	2.615	1.787	1.855	5.195	2.404	2.896	3.448	3.968	4.004	3.746	3.301	3.048	3.148	3.202	2.965	2.412	1.584	1.484	2.884
	Woj. małopolskie	78.863	87.284	102.704	120.802	140.817	135.790	123.346	106.044	105.062	116.968	118.395	104.987	73.597	72.629	198.001	82.748	91.314	107.508	127.022	145.129	137.099	124.517	109.220	107.487	116.507	112.891	94.006	61.639	55.831	112.999
	Polska	869303	933942	1132305	1362057	1614680	1537546	1406445	1195108	1210022	1464131	1550749	1372793	866732	859139	2323752	920418	982661	183731	426063	671365	580804	442255	221931	221202	431490	460799	231346	720091	644559	289060
2005	Brzesko	376	395	502	612	758	790	622	498	556	626	561	352	395	727	428	425	451	537	678	787	811	620	495	508	615	752	678	326	287	401
	Powiat brzeski	2.412	2.741	3.481	3.529	3.818	3.640	3.193	2.985	2.926	2.882	2.775	2.499	1.661	2.008	5.078	2.448	3.020	3.600	4.018	3.937	3.740	3.270	3.042	3.229	3.140	2.924	2.281	1.501	1.540	2.798
	Woj. małopolskie	79.290	89.750	107.397	122.502	142.879	134.208	119.144	104.674	106.499	119.396	117.523	100.226	69.455	75.843	193.089	83.348	93.789	112.589	129.079	146.429	135.986	120.994	107.817	108.643	118.720	111.695	89.033	58.583	57.990	109.617
	Polska	865498	965947	1185909	1402020	1629090	1531961	1359571	1177496	1243114	1522049	1542563	1309013	812399	882389	2274181	915133	1016667	240021	467263	686937	576368	394972	204078	252692	486330	448284	174259	671598	659541	259712
2002	Brzesko	402	455	610	753	754	703	562	509	661	764	763	476	372	359	689	454	506	650	812	779	727	533	522	592	668	617	449	294	267	357
	Powiat brzeski	2.602	3.136	3.671	3.918	3.502	3.392	3.052	2.888	2.977	2.833	2.640	2.004	1.815	1.985	4.900	2.732	3.335	3.984	4.197	3.657	3.512	3.047	3.129	3.268	3.055	2.650	1.831	1.560	1.531	2.606
	Woj. małopolskie	84.320	98.259	117.142	133.872	139.130	125.137	108.434	103.741	114.628	120.362	109.845	82.175	72.380	76.791	179.529	88.255	102.571	123.479	139.703	142.468	127.625	111.441	107.751	115.547	118.213	102.646	72.727	59.933	58.903	100.210
	Polska	907551	1085308	1327133	1580493	1571971	1449007	1233117	1196938	1414094	1585018	1458333	988046	877364	901524	2135885	956734	136140	391398	650683	625075	491823	268469	221868	412925	540591	364849	877336	718592	676724	173542

W Brzesku można zauważyć starzenie się społeczeństwa, czyli wyższy w porównaniu z krajem, województwem i powiatem odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oraz niższy w wieku przedprodukcyjnym, co przedstawiają poniższe wykresy.

¹⁰ źródło: Bank Danych Regionalnych

Porównując ludność według grup wieku w latach 2002, 2005 i 2006 można zaobserwować wzrost osób w wieku poprodukcyjnym oraz spadek w wieku produkcyjnym w każdym z wybranych okresów porównawczych.




Tab.4.10. RUCH NATURALNY

R O K	Wyszczególnienie	Urodzenia żywe	Zgony	Zgony niemowląt	Przyrost naturalny	Małżeństwa	Rozwody
2006	Brzesko	158	136	0	22	124	
	Powiat brzeski	940	763	1	177	603	75
	Woj. małopolskie	32 652	28 697	176	3 955	19 543	950
	Polska	374244	369686	2238	4558	226181	71722
2005	Brzesko	172	136	2	36	118	
	Powiat brzeski	917	784	5	133	544	90
	Woj. małopolskie	32 477	28 965	189	3 512	18 065	769
	Polska	364383	368285	2340	-3902	206916	67457
2002	Brzesko	166	123	0	43	106	
	Powiat brzeski	968	736	4	232	485	49
	Woj. małopolskie	32 301	27 805	220	4 496	16 933	675
	Polska	353767	359486	2662	-5721	191935	45326

Wartości poszczególnych wskaźników w Brzesku w 2006, 2005 i 2002 roku przedstawiają się niekorzystnie w porównaniu do odpowiadających im wskaźników w Polsce, województwie małopolskim i powiecie brzeskim.

Porównanie wartości wskaźników ruchu naturalnego w Brzesku w poszczególnych latach przedstawia następujący wykres:



Podsumowanie

Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy wskaźników. Symbolem „✓” zaznaczono występowanie negatywnych zjawisk w obszarze programu rewitalizacji dotyczących wybranych kryteriów określonych w art. 47 działania w zakresie mieszkalnictwa, rozporządzenia KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tab. 4.11. Tabela podsumowująca analizę wskaźników.

Wyszczególnienie	Kryteria delimitacji obszarów problemowych								Suma spełnianych kryteriów przez miasto
	Stopa bezrobocia	Wskaźnik przestępczości	Poziom wykształcenia	Poziom płac	Warunki mieszkaniowe	Gospodarka komunalna	Trendy demograficzne	Wskaźnik G	
Miasto Brzesko	✓	✓		✓	✓		✓		5

Analiza SWOT

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych tzw. „heurystycznych technik analitycznych”. Jej podstawowym zadaniem jest uporządkowanie informacji.

Analiza SWOT jest stosowana we wszystkich niemal obszarach planowania strategicznego, jako narzędzie uniwersalne niezbędne w analizach strategicznych, stanowiących bazę dla planowania strategicznego.

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji każdego z obszarów delimitacji miasta Brzeska.

Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo szeroki.

Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocnym w celu identyfikacji tych czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na cztery kategorie:

- Zewnętrzne, pozytywne (szanse lub okazje). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabiają zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących z otoczenia.
- Zewnętrzne, negatywne (zagrożenia). Należy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Zagrożenia mają negatywny wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na perspektywy rozwoju. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. Czynniki zewnętrzne mogą w jednym przypadku być szansą, a w innych są zagrożeniem. Typowymi przykładami jest polityka gospodarcza prowadzona przez państwo, tendencje rynkowe, koncesjonowanie działalności gospodarczej.
- Wewnętrzne, pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. Mocne strony zależą od rodzaju przedmiotu analizy. Całkowicie inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku przedsiębiorstwa, a inaczej w przypadku analizy jednostki samorządu terytorialnego w ramach, której przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym muszą być ściśle powiązane z zadaniami społecznymi. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedmiotu analizy.
- Wewnętrzne, negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem znajomości przedmiotu analizy. Praktycznie jednak w każdym przypadku słabe strony są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji przedmiotu analizy.

Sporządzając analizę wzięto pod uwagę uwarunkowania charakterystyczne dla miasta Brzeska jako potencjału cywilizacyjnego, a także dotychczasowe wyniki badań ankietowych liderów opinii publicznej i konsultacji społecznych.

Przy ich ocenie zadano sobie następujące pytania:

- Czy te składniki diagnozy stanu i potencjału rozwoju miasta są nadal aktualne i opisują stan faktyczny?
- Czy mają one związek z problemami rozwoju miasta , które trzeba rozwiązać?
- Jeżeli trzeba coś zmienić, to co, jak i dlaczego?

Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, wyznaczając obszary analizy miasta. Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla miasta Brzeska są następujące:

- **Rynek wraz z przyległymi uliczkami,**
- **Infrastruktura techniczna,**
- **Infrastruktura społeczna,**
- **Osiedla mieszkaniowe,**
- **Kultura i dziedzictwo kulturowe.**

Rynek wraz z przyległymi uliczkami	
Mocne strony	Słabe strony
1. Istniejące obiekty zabytkowe na obszarze rynku i okolic. 2. Historyczny charakter rynku.	1. Zły stan techniczny obiektów na rynku i wzdłuż przyległych uliczek 2. Niewystarczająca promocja obszaru.
Szanse	Zagrożenia
1. Pozyskiwanie funduszy na remont i modernizację rynku. 2. Zachęta dla turystów.	1. Brak środków na modernizację obiektów na obszarze rynku 2. Utrata cennych zabytków.
Infrastruktura techniczna	
Mocne strony	Słabe strony
1. Istniejąca infrastruktura ochrony środowiska. 2. Uzbrojenie terenów budowlanych w infrastrukturę techniczną. 3. Rozbudowa dróg dostosowanych do kryteriów UE.	1. Zbyt wysoki koszt podłączenia do Internetu oraz brak bezpłatnego dostępu do Internetu. 2. Niewystarczające skanalizowanie miasta, oraz niewystarczające środki na likwidację miejsc niebezpiecznych i właściwą organizację ruchu. 3. Niewystarczająca liczba wybudowanych i wyremontowanych dróg.
Szanse	Zagrożenia
1. Lokowanie inwestycji gospodarczych w mieście. 2. Znaczna poprawa nawierzchni oraz dobre oznakowanie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych przebiegających przez miasto. 3. Rozwój informatyzacji na terenie miasta. 4. Pozyskiwanie środków finansowych z UE i EOG. 5. Stworzenie strefy aktywizacji gospodarczej w oparciu o grunty własne.	1. Rosnące koszty inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, niewystarczająca ilość środków finansowych na rozwój infrastruktury technicznej oraz pojawiająca się zabudowa na podstawie wydanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w istniejących lub planowanych korytarzach komunikacyjnych. 2. Brak środków finansowych na dalszą poprawę stanu dróg na terenie miasta. 3. Duża liczba osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 4. Brak środków finansowych na budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków. 5. Ucieczka inwestorów do innych gmin i powiatów, oferujących lepszą infrastrukturę pod aktywizację gospodarczą.
Infrastruktura społeczna	
Mocne strony	Słabe strony
1. Istniejąca infrastruktura oświatowa i	1. Zły stan techniczny infrastruktury oświatowej

społeczna (budynki, nieruchomości). 2. Stosunkowo wysoki procent dzieci kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Rozwinięta działalność i oferta instytucji kultury, szczególnie oferta dla dzieci i młodzieży, oraz duża liczba imprez kulturalnych. 4. Bliskość do dóbr kulturalnych 5. Aktywna działalność klubów sportowych 6. Dobrze działająca opieka społeczna. 7. Funkcjonujące motele, hotele, restauracje.	oraz społecznej (budynki, nieruchomości). 2. Słaba współpraca między pracodawcami a szkołami zawodowymi w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego oraz zauważalny w środowisku społeczności mniej zamożnej obniżający się poziom wykształcenia. 3. Ograniczone środki na działalność instytucji kulturalnych, niewystarczająca promocja działalności kulturalnej oraz niedostosowana baza infrastrukturalna i wyposażenie instytucji kultury. 4. Niewystarczające środki finansowe budżetu na oświatę. 5. Ograniczone środki na działalność klubów sportowych 6. Ograniczone środki finansowe przeznaczone dla opieki społecznej. 7. Słabo rozwinięte usługi turystyczne.
Szanse	Zagrożenia
1. Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę infrastruktury oświatowej i społecznej 2. Możliwość dostosowania kształcenia do rynku pracy. 3. Możliwość rozbudowy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym wyższego na terenie miasta. 4. Bogate tradycje kulturalne w mieście oraz zachowanie zwyczajów i tradycji regionu. 5. Wzrost wykształcenia mieszkańców miasta. 6. Udostępnienie obiektów sportowo – rekreacyjnych oświaty dla ogółu społeczeństwa. 7. Zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	1. Brak środków na modernizację budynków, nieruchomości oświatowych i społecznych. 2. Rosnące koszty edukacji. 3. Ograniczone możliwości pozyskania nauczycieli – zwłaszcza nauczycieli języków obcych do szkół. 4. Niewystarczająca współpraca z przedsiębiorcami w zakresie sponsoringu i mecenatu kultury i sportu oraz wspierania rozwoju miasta. 5. Ograniczony dostęp do sportu z uwagi na ubożenie społeczeństwa. 6. Rozwój patologii społecznych. 7. Postępujące ubożenie społeczeństwa. 8. Brak dostępu ludności do specjalistycznych usług medycznych.
Osiedla mieszkaniowe	
Mocne strony	Słabe strony
1. Istniejąca infrastruktura mieszkaniowa (liczne osiedla mieszkaniowe na terenie miasta). 2. System monitoringu oraz sieć oświetleniowa na osiedlach.	1. Zły stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej – budynki. 2. Brak środków na zainstalowanie pełnego monitoringu oraz niewystarczająca liczna latarni na osiedlach.
Szanse	Zagrożenia
1. Pozyskiwanie funduszy na rozbudowę infrastruktury osiedli mieszkaniowych. 2. Dbłość ogółu mieszkańców miasta o środowisko i estetykę.	1. Brak środków na modernizację budynków, nieruchomości na osiedlach mieszkaniowych. 2. Dalsza dewastacja środowiska.
Kultura i dziedzictwo kulturowe	
Mocne strony	Słabe strony
1. Aktywne działania na rzecz ochrony dóbr kulturowych. 2. Dobre walory przyrodnicze do promocji miasta. 3. Duża liczba obiektów zabytkowych.	1. Brak środków na ochronę dóbr kulturowych przed degradacją i wpływem środowiska. 2. Słabo wykorzystywane walory przyrodnicze miasta w jego promocji. 3. Niewystarczająca promocja obiektów zabytkowych.
Szanse	Zagrożenia

1. Edukacja kulturalna społeczeństwa.	1. Utrata cennych zabytków i dóbr kultury.
2. Pozyskanie nowych turystów.	2. Utrata turystów na rzecz innych gmin i miast.
3. Uratowanie cennych zabytków.	

4.6. KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 3 października 2007 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku zostało przeprowadzone anonimowe badanie ankietowe. Badania zostały dokonane na 50 osobach wybranych spośród mieszkańców Brzeska jako liderów opinii publicznej, wśród nich między innymi radni, przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej, brzescy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców miasta Brzeska na temat planu rewitalizacji oraz problemów występujących w mieście.

I. Czy Pana(i) zdaniem miastu Brzesko potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci programu rewitalizacji?

- TAK 98,2% odpowiedzi.
- NIE 1,8% odpowiedzi.

II. Proszę wskazać, Pana(i) zdaniem, pięć najważniejszych problemów do rozwiązania na terenie miasta Brzeska.

- Problemy związane z remontem i modernizacją dróg i chodników (w tym budowa autostrady wraz ze zjazdem) 45,8% odpowiedzi.
- Problemy związane z remontem Pałacu Goetzów 35,7% odpowiedzi.
- Problemy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz modernizacją obiektów oświatowych 28,8% odpowiedzi.
- Problemy związane z rewitalizacją rynku 23,3% odpowiedzi.
- Problemy związane z budową dworca PKS 16,5% odpowiedzi.

Ankietowani uznali, że najważniejszymi problemami do rozwiązania są: infrastruktura techniczna, a w szczególności modernizacja dróg, brak mieszkań oraz modernizacja obiektów oświatowych. Istotną kwestią, jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, jest również renowacja obiektów zabytkowych - Pałac Goetzów, rynek.

III. Proszę podać jeden problem, który Pana(i) zdaniem powinien być rozwiązany/zrealizowany w pierwszej kolejności.



Odpowiedzi na to pytanie w dużej części są odzwierciedleniem pytania 2.




- Remont Pałacu Goetzów 20,5% odpowiedzi.
- Remont i modernizacja dróg i chodników
(w tym budowa autostrady wraz ze zjazdem) 12,2% odpowiedzi.


- Rewitalizacja rynku 9,7 % odpowiedzi.
- Budownictwo mieszkaniowe 7,2% odpowiedzi.

IV. Proszę ocenić natężenie podanych problemów w poszczególnych obszarach problemowych.


(w skali 0- brak problemu, 1- niskie natężenie, 2- średnie natężenie, 3- wysokie natężenie)








V. Proszę ocenić poziom samoorganizacji społecznej i poziom współpracy między mieszkańcami, a władzami miasta.






Ponad połowa (62,5%) ankieterów ocenia poziom współpracy na poziomie średnim, 20,8% na poziomie wysokim, a 16,7% - niskim.

VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?







VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.




VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?




VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.




VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?






VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.




VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?






VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.




VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?






VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.





VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?





VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.





VI. Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na terenie miasta?





VII. Proszę określić poziom działania podmiotów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów występujących na terenie miasta Brzeska.





VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.





IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.





VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.





IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.





VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.





IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.





VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.





IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.





VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.





IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.




VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.




IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.



VIII. Proszę ocenić jakość podanych dziedzin.



IX. Proszę ocenić poziom działania podmiotów w podanych dziedzinach.



X. Czy problem rewitalizacji miasta Brzeska jest dla Pana(i) ważny?


Badana grupa liderów opinii publicznej w 100% odpowiedziała na to pytanie pozytywnie.

Metryczka

XI. Dane osób udzielających odpowiedzi

➤ Płeć

Wśród badanej grupy liderów opinii publicznej zanotowano przewagę kobiet.




➤ Wiek

Średnia wieku badanej grupy liderów opinii publicznej wyniosła 42 lat.


➤ Wykształcenie

35% badanej grupy stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, 45% to osoby z wykształceniem średnim, natomiast osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły 20% grupy respondentów.




➤ Zatrudnienie

Największa grupa badanych zatrudniona jest w organach samorządu terytorialnego. Prawie 40% stanowią osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach państwowych. 10% ankietowanych to emeryci, natomiast nieco ponad 5%, to zatrudnieni w przedsiębiorstwach prywatnych. Szczegółową statystykę dotyczącą zatrudnienia badanej grupy ilustruje poniższy wykres:



➤ Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie brutto zdecydowanej większości badanych jest wyższe niż 2000 zł. Ankietowani w grupie 8% zarabiają do 1000 zł. Szczegółowe dane zostały przedstawione na poniższym wykresie.



4.7. Obszary problemowe

Z uwagi na fakt, że Brzesko jest małym miastem (o liczbie mieszkańców mniejszej niż 20 tys.) obszarem rewitalizowanym jest cały obszar miasta, jednak dla potrzeb programu zostały wyłonione obszary wiodące w których należałoby zintensyfikować działania rewitalizacyjne.

I OBSZAR PRIORYTETOWY

Rynek wraz z przyległymi uliczkami





Brzesko – Rynek

1. Identyfikacja obszaru

Wskazany obszar zlokalizowany jest w centrum Brzeska. Stanowi swoistą wizytówkę miasta. To tutaj skoncentrowane jest głównie życie miasta. Obiekty mieszczące się na tym terenie to m.in. budynki mieszkalne oraz budynki wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te stanowią istotną jakość w wizerunku architektoniczno-urbanistycznym miasta, a ich utrzymanie, ochrona, konserwacja powinny stanowić jedną z głównych przesłanek przekształceń w śródmiejskiej strefie zabudowy.

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru

Rynek z ratuszem i kompletną zabudową jest aktualnie największą wartością historyczno - kulturową miasta.

Rynek wraz z przyległymi uliczkami jest miejscem spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, a przede wszystkim wizytówką miasta dla przybywających turystów i odwiedzających Brzesko. Obiekty mieszczące się na tym terenie, w tym budynki mieszkalne, jak również obszar całego rynku wymagają systematycznych prac konserwatorskich, remontowo-budowlanych i ochronnych.

3. Zidentyfikowane problemy:

Strefa materialna:

- ✓ brak środków na kosztowną modernizację obiektów historycznych,
- ✓ szybki proces niszczenia tkanki urbanistycznej i pozostałej,
- ✓ degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze historycznym,
- ✓ niewykorzystany potencjał turystyczny,
- ✓ zaniedbana i niszcząca substancja techniczna,
- ✓ duża liczba budynków wymagających gruntownej renowacji i modernizacji.

Strefa społeczna:

- ✓ niska świadomość mieszkańców i turystów istniejących walorów kulturowych miasta,
- ✓ istnienie zdewastowanych obiektów na terenie brzeskiego rynku.

4. Proponowane działania na obszarze problemowym:

- ✓ remont i modernizacja obiektów znajdujących się na obszarze brzeskiego rynku,
- ✓ działania konserwatorskie, remontowo-budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla ruchu turystycznego,
- ✓ odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej,
- ✓ modernizacja oświetlenia,
- ✓ rewitalizacja budynków mieszkalnych w obrębie rynku,
- ✓ likwidacja barier architektonicznych,
- ✓ renowacja budynków o wartości architektonicznej.

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym

Gmina Brzesko, właściciele obiektów (domów, kamienic) na terenie problemowym.

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym

Mieszkańcy Brzeska, turyści.

7. Projekt kluczowy na obszarze problemowym

Na szczególną uwagę w tym obszarze problemowym zasługuje zadanie pt.: „**Rewitalizacja rynku w Brzesku**”.

Funkcjonujący obecnie w Rynku układ przestrzenno-funkcjonalny ogranicza i hamuje rozwój miasta oraz miejskiej przestrzeni publicznej przyjaznej dla życia, wypoczynku oraz pracy mieszkańców Gminy Brzesko. Od czasu ukształtowania się układu przestrzenno-funkcjonalnego Brzeska, w Rynku i przyrynkowych odcinkach trzech głównych ulic skupiało się życie społeczne i gospodarcze jego mieszkańców. Do momentu wybudowania brzeskiej obwodnicy, która przejęła cały kołowy ruch tranzytowy drogi E-40 oraz drogi w kierunku Nowego Sącza, Rynek pełnił rolę węzła komunikacyjnego, a ulice Kościuszki i Głowackiego głównej osi komunikacyjnej miasta. Ponadto jeszcze kilka lat temu Rynek wraz z przyrynkowym odcinkiem ul. Głowackiego stanowił centrum handlowe i usługowe miasta. Teraz funkcje te przejęły inne rejony miasta, a przede wszystkim duże, wielobranżowe obiekty handlowe, usytuowane poza historycznym centrum. Z tej przyczyny Rynek utracił wiele ze swego dawnego znaczenia, co w konsekwencji doprowadziło do jego opustoszenia i zupełnej marginalizacji w miejskiej tkance. Zatracił także charakter zabytkowego urbanistyczno-architektonicznego założenia. Stało się to za sprawą nazbyt wybujałej zieleni typu parkowego, a przede wszystkim wysokich na dwadzieścia metrów szeroko rozwiniętych drzew (świerków srebrzystych, wierzb, klonów i innych oraz krzewów), uniemożliwiających objęcie wzrokiem zabytkowej architektury.

Kolejnym kluczowym problemem z jakimi boryka się Gmina Brzesko jest nie satysfakcjonujący poziom ochrony dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na średniowieczną metrykę i zachowany bez znaczących przekształceń układ przestrzenny, najstarsza część Brzeska stanowi jako całość cenny zabytek urbanistyki o znaczących walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Wspomniany układ przestrzenny powinien podlegać szczególnej ochronie. Chroniona winna być także dawna zabudowa Rynku, głównych ulic oraz otoczenie kościoła parafialnego. Ochrona układu przestrzennego oraz zabudowy historycznego centrum Brzeska winna polegać na przeprowadzeniu działań mających na celu ich rewaloryzację i rewitalizację, czyli przywrócenie, polepszenie i utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i użytkowych. Dodatkowo niedostatecznie rozbudowana infrastruktura kulturalna i turystyczna Brzeska może stać się przyczyną trwałej marginalizacji społecznej tego terenu.

Projekt Rewitalizacji Rynku w Brzesku przyczyni się w dużym stopniu do rozwiązania przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu jest przebudowa płyty Rynku w Brzesku, renowacja elewacji dwóch kamienic stanowiących własność Gminy Brzesko oraz renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV.

Prace związane z renowacją płyty Rynku w Brzesku obejmują:

- usunięcie drzew i krzewów z płyty Rynku;

- roboty rozbiórkowe nawierzchni z betonu asfaltowego, płyt betonowych, kostki i płyt betonowych, a następnie zastąpienie jej nawierzchnią z płyt kamiennych o gr. 10 cm, kostki granitowej o grubości 10 cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego;
- wykonanie fontanny - figurki koziołków (symbolu Browaru Okocim) z piaskowca;
- wykonanie ozdobnej studni;
- wykonanie małej architektury i zieleni (m.in. kosze, ławki, barierki, donice);
- wymianę oświetlenia ulicznego – stylizowane słupy i klosze;
- wymianę i przełożenie infrastruktury technicznej znajdującej się pod płytą Rynku (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć teletechniczna).

Prace związane z renowacją elewacji kamienic obejmą budynki o nr 16 (w budynku mieści się obecnie Biblioteka Pedagogiczna) oraz 24 (w budynku mieści się obecnie księgarnia) stanowiące własność lub współwłasność Gminy Brzesko.

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła z XV obejmuje prace związane z renowacją tynków, ogrodzenia z ciosów kamiennych, ogrodzenia w części, gdzie zbudowane jest ono z cegły oraz prace obróbkowe z blachy miedzianej.

Projekt Rewitalizacji Rynku w Brzesku przyczyni się w dużym stopniu do rozwiązania przedstawionych wyżej problemów. Przedmiotem projektu jest rekompozycja, reintegracja oraz rewitalizacja rynku zgodnie z założonym historycznym i kierunkowym rozwojem miasta.

Do głównych, nadrzędnych celów tego projektu należą:

- przywrócenie, polepszenie i utrwalenie walorów historycznych, estetycznych i użytkowych centrum miasta w celu pobudzenia jego rozwoju;
- wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;
- ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury.
- Pobudzenie przedsiębiorczej części mieszkańców Brzeska do zakładania lub rozwijania działalności usługowej, odnawiania elewacji kamienic i poprawiania estetyki całego miejskiego centrum.

Inwestorem, a także promotorem projektu jest Gmina Brzesko jako jednostka samorządu terytorialnego. Gmina Brzesko jest zatem podmiotem naturalnie i z mocy prawa predestynowanym do realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego na swoim obszarze.

Ważnym elementem projektu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprzez znaczną poprawę dostępu do dóbr kultury. Zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna obszaru. Dodatkowo projekt przyczynia się do redukcji ubóstwa, np. poprzez dodatkowe możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Ten aspekt jak również bezpośrednio odnowienie Rynku wpływa na zapobieganie przestępczości oraz podnosi ochronę bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i porządku publicznego.

Rewitalizacja Rynku w Brzesku wpłynie również na zwiększenie ruchu turystycznego, a tym samym rozwój usług okołoturystycznych tworzących nowe miejsca pracy. Nastąpi przez to dywersyfikacja lokalnej gospodarki oraz stworzone zostaną podstawy rozwoju nowych przedsięwzięć gospodarczych przez mieszkańców gminy.

Projekt rewitalizacji rynku jest spójny z ożywieniem innej historycznej części Brzeska – Zespołem Pałacowo - Parkowym Goetzów Okocimskich. Zakupiony w 2008 r. przez prywatnego inwestora Pałac Goetzów – założycieli Browaru Okocim, był przez wiele lat konserwowany w minimalnym stopniu i skazywany na zniszczenie. W ciągu kilku lat inwestor zamierza przywrócić obiektowi dawny blask i nadać atrakcyjne funkcje. Realizacja obu projektów – rynku, realizowanego przez brzeski samorząd i zespołu pałacowo – parkowego, wykonywanego przez prywatnego inwestora – pozwoli w znaczący sposób zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta Brzesko.

Poniższe rysunki i fotografie przedstawiają wygląd historyczny rynku oraz projekt rewitalizacji.



Brzesko – Rynek (wygląd historyczny)



Brzesko – Rynek (wygląd historyczny)



Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji)



Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji)



Brzesko – Rynek (projekt rewitalizacji)

II OBSZAR PROBLEMOWY

Infrastruktura techniczna



1.Identyfikacja obszaru

Infrastruktura techniczna przestrzeni publicznej na terenie całego miasta obejmująca; drogi, chodniki, oświetlenie, parkingi oraz wszelkiego rodzaju instalacje np. elektryczne, sanitarne, ciepłownicze.

2.Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru

Stan infrastruktury technicznej na terenie miasta Brzeska jest niezadowalający. Ogranicza to zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby inwestować w mieście, a także zmniejsza atrakcyjność turystyczną i usługową miasta. Wpływa to także na zmniejszenie wartości nieruchomości na terenie miasta. Podnoszenie poziomu cywilizacyjnego infrastruktury technicznej przestrzeni publicznej jest szansą dla Brzeska na rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i podniesienie jego konkurencyjności na krajowym i europejskim rynku kultury i turystyki.

Urządzenia infrastruktury technicznej są czynnikiem rozwoju lokalnego, wpływają na poziom życia mieszkańców miast, a zatem podniesienie poziomu cywilizacyjnego, przyczynia się także do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i jego turystów.

3. Zidentyfikowane problemy

Strefa materialna

- ✓ niezadowalający stan infrastruktury technicznej,
- ✓ zły stan dróg w mieście,
- ✓ niewystarczająca ilość terenów uzbrojonych w mieście,
- ✓ wolne tempo porządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
- ✓ niewystarczające tempo wymiany tradycyjnych mediów w ciepłownictwie na media przyjazne środowisku,
- ✓ utrzymywanie się uciążliwości ruchu kołowego w centrum miasta.

Strefa społeczna

- ✓ niski stopień bezpieczeństwa na drogach,
- ✓ obniżone walory estetyczne miasta,
- ✓ znaczne zanieczyszczenie środowiska,
- ✓ uciążliwość ruchu kołowego w centrum miasta.

4. Proponowane działania na obszarze problemowym

- ✓ remont i modernizacja dróg,
- ✓ modernizacja chodników,
- ✓ modernizacja oświetlenia,
- ✓ uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- ✓ eliminacja tradycyjnych sposobów ogrzewania,
- ✓ zagospodarowanie przestrzeni na parkingi.

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym

Gmina Brzesko.

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym

Mieszkańcy Brzeska i inwestorzy.

7. Projekt kluczowy na tym obszarze problemowym

Do głównych problemów związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą:


- rosnące koszty energii cieplnej,
- straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami zastosowanymi do ich budowy.

Poprzez realizację projektu „**Remont i modernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzeska**” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, poprzez podjęcie takich działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, remonty dachów, a także docieplenie ścian.

Zasadniczym celem projektu oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji jest modernizacja trzech budynków (przy ul. Partyzantów 5, Ogrodowej 6 i Kościuszki 64a) należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku przyczyniająca się do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania jak i zużycia opału.

III OBSZAR PROBLEMOWY

Infrastruktura społeczna



Tab. 4.12. Statystyka liczby uczniów uczęszczających do szkół w Brzesku

Wyszczególnienie		Szkoly podstawowe				Gimnazja			Szkoly zawodowe				Licea ogólnokształcące				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Ilość obiektów sportowych przy szkołach	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Ilość obiektów sportowych przy szkołach	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Ilość obiektów sportowych przy szkołach	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba nauczycieli	Ilość obiektów sportowych przy szkołach
2006	Miasto Brzesko	1116	47	112	2	1175	47	119	2	1770	100	166	1	1062	38	63	1
2005	Miasto Brzesko	1169	47	106	2	1241	47	113	2	1775	60	151	1	1077	36	91	1
2004	Miasto Brzesko	1199	48	107	2	1316	50	129	2	1879	64	161	1	1043	35	88	1
2003	Miasto Brzesko	1232	50	107	2	1406	55	126	2	1820	63	154	1	1054	35	86	1

1. Identyfikacja obszaru.

W skład tego obszaru wchodziły obiekty użyteczności publicznej na terenie całego miasta Brzeska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym, śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony na wykonywanie podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

Są to m.in. budynki:

- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- gimnazjów,
- szkół średnich,
- ośrodków zdrowia,
- klubów sportowych,
- ośrodków kultury,
- policji itp.

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru.

Podniesienie poprzez rewitalizację poziomu technicznego i estetycznego obiektów infrastruktury społecznej i ich bezpośredniego otoczenia przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego miasta Brzesko, jego konkurencyjności, a także do ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług publicznych w zakresie administracji, oświaty, kultury, spraw socjalnych oraz do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

3. Zidentyfikowane problemy.

Strefa materialna:

- ✓ niezadowalający stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej,
- ✓ ograniczony zasięg monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w instytucjach użyteczności publicznej,
- ✓ niedostosowanie obiektów infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ✓ niewystarczająca ilość miejsc parkingowych.

Strefa społeczna:

- ✓ brak poszanowania mienia publicznego,
- ✓ zagrożenie patologiami społecznymi, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

4. Proponowane działania na obszarze problemowym

- ✓ remont i termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej,
- ✓ zagospodarowanie terenów wokół obiektów infrastruktury społecznej – przystosowanie otoczenia, podjazdów do potrzeb niepełnosprawnych,
- ✓ modernizacja i rozwój bazy materialnej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji,
- ✓ instalacja systemów monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych,
- ✓ zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci.

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym

Miasto Brzeska, właściciele obiektów (domów, kamienic) na terenie problemowym.

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym

Mieszkańcy Brzeska, turyści.

7. Projekt kluczowy na tym obszarze problemowym

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr3, Gimnazjum nr 2 w Brzesku

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku

Ul. Czarnowiejska 44

Budynek powstał w 1989

Do szkoły uczęszcza 639 uczniów

Od 2000 roku sukcesywnie wymieniono okna tylko w klasach. Natomiast w korytarzach, przewiązkach, sali gimnastycznej i pozostałych częściach okna nie były wymienione

Koszt zadania brutto: 2 052 193 zł – ok. 3031m²

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

Ul. Leg. Piłsudskiego 23

Budynek powstał w 1966 roku

Do szkoły uczęszcza 582 uczniów

Do tej pory zrealizowano wymianę 14 okien na parterze szkoły w roku 2005 i 2006 (jadalnia, sala do zajęć wyrównawczych, sekretariat, gabinet dyrektora i zastępcy, sanitariaty, księgowość, pokój intendentki)

Koszt 14 okien z parapetami - 9854,98 zł

Montaż – 2619,00 zł

Razem – 12 473,98 zł

Koszt zadania brutto: 1 463 779 zł – ok. 2374m²

W każdym przypadku zastosowana zostanie ta sama technologia: Metoda lekka mokra

System akrylowy OUTSOLUTION firmy Dryvit

Powłoka ta składa się z:


- płyty termoizolacyjnej – styropianu

- wzmocnionej warstwy bazowej – uzyskanej dzięki nałożeniu na powierzchnię płyty warstwy spoiwa polimerowo – cementowego, w której zostaje zatopiona siatka wzmacniająca włókien szklanych

- tynku – wykonanego z mas tynkarskich na bazie 100% kopolimerów akrylu z zastosowaniem wyłącznie kwarcowych kruszyw.

IV OBSZAR PROBLEMOWY

Osiedla mieszkaniowe



1. Identyfikacja obszaru

W obszarze mieszczą się budynki mieszkalne na osiedlach mieszkaniowych Os. Słotwina, Os. Kołtąja, Os. Szczepanowski, Os. Solskiego, Os. Kopaliny, Os. Wiejska, Os. Wł. Jagiełły, Os. Ogrodowa, Os. Stare Miasto, Os. Pomianowski Stok, Os. Zielonka, Os. Świerkowa, Os. Okocimskie, Os. Brzezowieckie.

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru

Na terenie miasta Brzeska znajdują się osiedla mieszkaniowe, które wymagają gruntownej renowacji i modernizacji. Ze względu na ich parametry techniczne oraz zaniedbania w

zakresie prac remontowych, ich stan techniczny jest niezadowalający. W ramach programu rewitalizacji mogą być ujęte zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją, remontem i modernizacją instalacji technicznych, a także poprawą infrastruktury technicznej, czyli dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, parkingów, małej architektury i placów zabaw dla dzieci.

Na tych osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego może być zamontowany monitoring.

3. Identyfikowane problemy:

Strefa materialna:

- ✓ zaniedbana substancja mieszkaniowa,
- ✓ ubytki ciepła spowodowane brakiem ocieplenia budynków (ok. 70%),
- ✓ niewystarczająca ilość miejsc parkingowych,
- ✓ zły stan techniczny dróg osiedlowych ,
- ✓ zły stan małej architektury,
- ✓ niewystarczająca ilość placów zabaw dla dzieci.

Strefa społeczna:

- ✓ niewystarczający stopień bezpieczeństwa publicznego,
- ✓ brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży,
- ✓ patologie społeczne.

4. Proponowane działania na obszarze problemowym:

- termomodernizacja budynków,
- modernizacja i remont dróg osiedlowych,
- budowa placów zabaw,
- zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
- rozbudowa małej architektury,
- przebudowa dróg osiedlowych,
- rozbudowa oświetlenia,
- instalacja systemów monitoringu wizyjnego na terenie osiedli mieszkaniowych.

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym

Miasto Brzeska, właściciele terenów obiektów na terenie problemowym.

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym

Mieszkańcy Brzeska, turyści.

7. Projekt kluczowy na obszarze problemowym

Kluczowymi zadaniami realizowanymi w tym obszarze problemowym są zadania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzesku: **zadanie nr 67 „Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Okocimskim”** oraz zadanie **nr 68 „Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Ogrodowa”**. Do głównych problemów związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych należą:

- rosnące koszty energii cieplnej,
- straty ciepła spowodowane konstrukcją budynków, a także materiałami zastosowanymi do ich budowy.

Poprzez realizację projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta Brzeska” straty ciepła w budynkach zostaną znacznie zmniejszone, poprzez podjęcie takich

działań jak: ocieplenie stropów, wymiana okien w mieszkaniach, remonty dachów, a także docieplenie ścian.

Warto podkreślić, iż to właśnie wymienione wyżej elementy konstrukcji budynków powodują największe straty ciepła odczuwalne dla użytkowników. Ich modernizacja przyczyni się w znacznym stopniu do wyeliminowania tych strat w przeważającej części. Zmniejszenie strat ciepła wpłynie również na zmniejszenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych. Ocieplenie i uszczelnienie stropodachów spowoduje poprawę komfortu zamieszkania na ostatnich piętrach, gdzie w lecie temperatura sięga 40 stopni C, zaś w zimie przeciekają zwały topniejącego śniegu. W ramach projektu podniesiona zostanie także estetyka budynków.

Wykonanie założeń projektu spowoduje następujące długofalowe rezultaty:

- Poprawa ochrony środowiska naturalnego.
- Lepszy stan infrastruktury technicznej budynków.
- Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców remontowanych budynków.

Zasadniczym celem projektu oraz podstawowymi przyczynami podjęcia jego realizacji jest termomodernizacja budynków należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku przyczyniająca się do dużych oszczędności energii cieplnej. Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza. Nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania jak i zużycia opału.

Poprzez realizację projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści (CELE GŁÓWNE - CG):

- CG 1 - Poprawa jakości lokalnej infrastruktury technicznej.
- CG 2 - Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Brzeska.

Ponadto projekt będzie miał następujący wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy miasta i powiatu (CELE PROJEKTU - CP) poprzez:

- CP 1 - Termomodernizacja budynków należących do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.
- CP 2 - Podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców.
- CP 3 - Osiągnięcie oszczędności w systemie grzewczym.
- CP 4 - Pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery.

Celem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności Gminy Brzesko, w zakresie potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarki powierzonymi zasobami lokalowymi Gminy.

Przedmiotem działalności MZGM w Brzesku jest działalność obejmująca:

- administrowanie powierzonymi zasobami lokalowymi Gminy Brzesko,
- pobieranie należności od najemców właścicieli lokali (użytkowników lokali),
- zawieranie w imieniu Gminy umów niezbędnych dla bieżącej działalności eksploatacyjnej,
- wykonywanie czynności prawnych w zakresie administracji,
- konserwacja powierzonych lokali,
- remonty bieżące,
- utrzymanie stanu technicznego obiektów, zasobów lokalowych oraz integralnie z nimi związanych instalacji i urządzeń technicznych w sprawności użytkowej,
- utrzymanie porządku i czystości wokół obiektów i na przyległych terenach zieleni,
- prowadzenie w imieniu Gminy Brzesko przetargów, zlecanie robót związanych z zakresem administracji,
- projektowanie i planowanie spraw związanych z przedmiotem działalności.


V OBSZAR PROBLEMOWY
Kultura i dziedzictwo kulturowe



Pałac Geotzów – Brzesko



**Kościół Parafialny
p.w. NMP Matki Kościoła
i św. Jakuba Ap**



1. Identyfikacja obszaru

W skład tego obszaru wchodzi Kościół Parafialny p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła wraz z otaczającym go murem oraz Pałac Goetzów.

2. Krótkie uzasadnienie wyboru obszaru

Na terenie miasta Brzeska znajduje się wiele cennych zabytków, które posiadają dużą wartość kulturalną, naukową i historyczną. Wiele z obiektów zabytkowych w mieście jest zdewastowanych, dlatego też wymagają przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

Zidentyfikowane problemy:

Strefa materialna:

- ✓ brak środków na kosztowną modernizację obiektów zabytkowych i historycznych,
- ✓ szybki proces niszczenia zabytkowej tkanki urbanistycznej i pozostałej,
- ✓ degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy o charakterze zabytkowym i historycznym,
- ✓ niewykorzystany potencjał turystyczny,
- ✓ zaniedbana i niszcząca substancja zabytkowa.

Strefa społeczna:

- ✓ niska świadomość mieszkańców i turystów istniejących walorów zabytkowych i kulturowych miasta,
- ✓ istnienie zdewastowanych obiektów zabytkowych na terenie Brzeska,
- ✓ niszczenie cennych zabytków sztuki historycznej i sakralnej.

3. Proponowane działania na obszarze problemowym

- ✓ remont i modernizacja obiektów zabytkowych i będących w ewidencji zabytków,
- ✓ prace restauratorskie eksponujące wartości historyczne i estetyczne zabytków,
- ✓ prace konserwatorskie zabezpieczające i utrwalające substancję zabytkową oraz hamujące procesy destrukcji,
- ✓ odnowa i uporządkowanie przestrzeni publicznej,
- ✓ likwidacja barier architektonicznych.

5. Beneficjenci końcowi na obszarze problemowym

Miasto Brzeska.

6. Beneficjenci ostateczni na obszarze problemowym

Mieszkańcy Brzeska, dzieci, młodzież, turyści.

Rozdział 5

Planowane zadania na obszarze rewitalizowanym, w podziale na lata i zakres przedmiotowy.

5.1. Zadania techniczne.

5.1.1 Obszar I Rynek wraz z przyległymi uliczkami.

Lp.	Nazwa podmiotu	p.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR I Rynek wraz z przyległymi uliczkami																
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzesku	1.	Remont i modernizacja budynków komunalnych	ul. Rynek 16 dz. nr 1733 KW 56623	1.Wykonanie elewacji – 800 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 1911 Powierzchnia użytkowa 278,5								200	480
				ul. Krótka 3 dz. nr 2172 KW19022	1. Remont elewacji - 300 m2 oraz remont dachu - 150 m2	m3 m2	Kubatura 904 Powierzchnia użytkowa 90,87							100		
				ul. Matejki 3 dz. nr 1738 KW53930	1. Wykonanie elewacji - 150 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 51 Powierzchnia użytkowa 95,22 0							90		
				ul. Matejki 4 dz. nr 1745 KW1086	1. Wykonanie elewacji - 200 m2, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej - 4 lokale oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1440 Powierzchnia użytkowa 202,35							90		
2.	Gmina Brzesko na obszarze administracyjnym miasta Brzeska	2.	Rewitalizacja rynku w Brzesku	Dec. Komunalizacji G.III.7228/5/187/9 1 Rynek	Rekompozycja, reintegracja, rewitalizacja rynku – zgodnie z założeniem historyczny i kierunkowym rozwojem miasta – zgodnie z opracowaniem	ha	0,35		1000	5300	1000					7528
				ul. Wyszyńskiego, Sobieskiego, Słowackiego, Sienkiewicza	Remont dróg o łącznej długości – 340 mb Nakładka asfaltowa – 128 mb Remont krawężników – 100 mb	M2	3040					100	128			

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	p.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR I Rynek wraz z przyległymi uliczkami																
RAZEM									1000	5300	1000	0	100	128	480	8008

5.1.2. Obszar II Infrastruktura techniczna.

OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
Gmina Brzesko na obszarze administracyjnym miasta Brzeska	3.	Remont i modernizacja dróg	ul. Ogrodowa, droga do bloków k/szpitala, droga do przedszkola nr 4, Zamknięta	Remont drogi o łącznej długości	mb	798	220									28876
			ul. Powstańców Warszawy i parking przy tej ulicy	Remont drogi – 232 mb Remont parkingu – 630 m2 Remont krawężników – 56 mb	m2	1160		110								
			ul. Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	Remont dróg –2358 mb Nakładka asfaltowa – 1050 mb Rozbiórka starych krawężników i położenie nowych – 230 mb	M2	25000		500	800							
			ul. Wodna Na Górkach	Remont dróg o długości - 845 mb Nakładka asfaltowa – 150 mb, uzupełnienie podbudowy – 40 mb i odwodnienie drogi – 40 mb Remont krawężników – 50 mb	m2	3500		50	100	100	30					
			ul. Bernackiego	Remont drogi o długości – 470 mb Nakładka asfaltowa – 88 mb Remont kanalizacji na odcinku – 50 mb Remont krawężników – 65 mb	M2	2100			50	240	230					
			ul. Kopaliny, Boczna, Spacerowa, Piaskowa, Zagłoby	Remont dróg o łącznej długości - 400 mb Nakładki asfaltowe – 105 mb Remont krawężników – 56 mb	M2	25000		50	60							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				ul. Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego	Remont dróg o łącznej długości – 1190 mb Nakładka asfaltowa – 400 mb Krawężniki-68 mb	M2	9440				100	100	270			
				ul. Królowej Jadwigi, Okulickiego	Remont dróg o łącznej długości – 1172 mb Nakładka asfaltowa – 320 mb Rozbiórka starych krawężników i położenie nowych – 234 mb	M2	7618			110						
				ul. 11-go Listopada(Widok, Pod Sadem, Zakątek) Jodłowska, Słotwińska	Remont dróg o łącznej długości – 420 mb Nakładka asfaltowa – 126 mb Remont krawężników – 28 mb	M2	3000				50	100				
				ul. Rzemieślnicza, Parcelowa	Remont dróg o łącznej długości – 358 mb Nakładka asfaltowa – 42 mb Remont krawężników – 25 mb	M2	1000		88							
				ul. Mokra, I nicy , Głucha, Wypowa, Za Lasem	Remont dróg o łącznej długości – 2453 mb Nakładka asfaltowa –290 mb Uzupełnienie podbudowy- 50 mb	M2	6800					100	100	140		
				ul. 11-Listopada, 19-go Stycznia	Remont dróg o łącznej długości – 219 mb Nakładka asfaltowa – 219 mb Remont krawężników – 179 mb	M2	520			50						
				ul. Czarnowiejska	Remont drogi o długości – 1527 mb Nakładka asfaltowa – 330 mb Rozbiórka starych krawężników i położenie nowych – 250mb	M2	7790						250	330		
				ul. Nowa, Zielona, Plac Zwycięstwa, Cicha	Remont dróg o łącznej długości – 480 mb Nakładka asfaltowa – 178 mb Remont krawężników – 44 mb Remont placu parkingowego	M2	4240						230			
				ul. Kusocińskiego Czecha	Remont dróg o łącznej długości – 388 mb Nakładka asfaltowa – 86 mb Remont krawężników – 70 mb	M2	2039						156			
				ul. Browarna	Remont drogi o długości – 827 mb Nakładka asfaltowa – 220 mb Remont krawężników – 145 mb	M2	5200						200	165		

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				ul. Brzegowa, Marusarzówny	Remont dróg o łącznej długości – 592 mb Nakładka asfaltowa – 592 mb Uzupełnienie podbudowy – 50 mb	M2	3000						100	140		
				ul. Geotza, Brzezowiecka	Remont dróg o łącznej długości – 791 mb Nakładka asfaltowa – 185 mb Remont krawężników – 120 mb	M2	4400							150	155	
				ul. Geotza, Brzezowiecka	Remonty cząstkowe dróg	M2		112	120	130	140	150	160	160	170	
				Droga z włączeniem do obwodnicy	Droga o długości	M2	800					300	1000	2000	700	
				ul. Leśna	Adaptacja ulicy dla potrzeb zjazdu z autostrady	M2	24000			2000	2000					
				os. Stok Pomiatowski	Budowa drogi	M2	5000		300	1400	2250	3000	3000	1200		
				ul. Solskiego	Modernizacja drogi dojazdowej do terenów przemysłowych	M2	935		1000	1360						
				Oc. Kołtąja Dz. Nr 640/5 KW 39965 648/2 KW 55848 653/3 KW 57051 54/1 KW 31058	Modernizacja i budowa drogi o długości – 300 mb	M2	1800		300	300						
4.	Remont i modernizacja chodników miejskich	ul. Kwiatowa, Spokojna, Przemysłowa, Garbarska, Pomiatowska, Brzegowa, Marusarzówny, Szczepanowska, św. Alberta, Konstytucji 3-go Maja	Budowa chodników o łącznej długości - 2600 mb	m2	4500	100	200	200	100					3456		

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Asnyka, Ogrodowa, Jagiełły, Długa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Berka Joselewicza, Legionów Piłsudskiego, Powstańców W-wy, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Zielona, Browarna, Piastowska, Kusocińskiego. Mieszka I, Mickiewicza, 19-go Stycznia, 11-go Listopada, Czarnowiejska, Brzezowiecka, Okulickiego, Szczepanowska, Głowackiego	Remonty i modernizacja chodników o łącznej długości – 10000 m2	m2	15000	225	225	225	225	225	225	225		
				ul. Solskiego, Okocimska, Starowiejska	Remonty i modernizacja chodników o łącznej długości – 4000 mb przy drogach wojewódzkich i powiatowych	m2	7000	100	200	300	300					
				Ul. Plac Żwirki i Wigury	Kostka brukowa – 156 mb	m2	1300	156								
		5.	Oświetlenie ulic	miasto	Wymiana źródeł światła (lamp) wraz z oprzyrządowaniem –	szt..	1000	500	500						1100	
				ul. Garbarska, Wrzosowa, Wesoła, Marusarzówny, Przemysłowa, Mokra, Głucha,	Budowa sieci oświetlenia ulicznego – 22 szt.	1500 mb		50	50							
		6.		Remont i modernizacja kanalizacji opadowej	Od ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, Uczestników Ruchu oporu do Spółdzielczej oraz od ul. Ogrodowej przez Plac Kazimierza Wielkiego	Remont kanalizacji opadowej	mb	1500		700	700	730				12197

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie	
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																	
		7.		Od ul. Dworcowej do wylotu na Stawowej	Remont kanalizacji opadowej	mb	1000			500	500	130					
				Od ul. Spółdzielczej, Głowackiego do wylotu	Remont kanalizacji opadowej	mb	500				500	500	784				
				ul. Browarna i Wesola	Remont kanalizacji opadowej	mb	1000					500	616				
				ul. Okulickiego – 650 mb	Remont kanalizacji opadowej	mb	650							640			
				ul. 19 stycznia	Remont kanalizacji opadowej	m	350						241				
				ul. 11 listopada	Remont kanalizacji opadowej	mb	570								560		
				ul. Westerplatte	Remont kanalizacji opadowej	mb	340					335					
				Od ul. Jagiełły do ul. Czarnowiejskiej	Remont kanalizacji opadowej	mb	760						850				
				ul. Robotnicza	Remont kanalizacji opadowej	mb	170						170				
				Od Stawu Wolnego do potoku Młynówka	Budowa kanalizacji	mb	500						500	1500	1000		
				Pomianowski Stok, os. Jagiełły, Stare Miasto	Budowa studni publicznych	szt	3				42	25	42				
				miasto Brzesko	Renowacja istniejących studni kopanych	szt	11				48		84				
			Adaptacja terenu do funkcji rekreacyjno – wypoczynkowyc h dla mieszkańców Brzeska	Rep. A/1852/92 Staw Wolnego	ścieżki rowerowe, alejki, urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze	ha	2,26		50	150	100					13394	
				Dec. Komunalizacji G.III.7228/5/22 6/91 Trzy Stawy	ścieżki rowerowe, alejki, urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze	ha	10,04– cały teren ze stawami 1,4– teren wokół do adaptacji,	50	200	200	200						
				KW 24609 Ogródek Jordanowski	Zakup urządzeń zabawowych – 4 kpl	ha	1	60									
					Modernizacja alejek betonowych na kostkę brukową – 1500 m2				200								
					Dobudowa oświetlenia parkowego – 16 szt				44								
					Renowacja trawników – 1,1 ha					57							
					Tor i nicy dla rowerów – 1szt						50						
					Renowacja nasadzeń – 1,6 ha					21							
					Zakup ławek parkowych, kosze – 30 szt					12							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
					Budowa czytelní – biblioteki dla rodziców dzieci i młodzieży korzystającej z Ogrodu Jordanowskiego	Kubatura m3	2000	1000	5000	4000						
				Park I nic KW 59627	Adaptacja terenu zieleni na park miejski (alejki, wykonanie trawników, ławki, kosze, adaptacja zabytkowej piwniczki)	ha	0,93		100	200	200					
				ul. Stawowa – do Trzech Stawów	Budowa ścieżek rowerowych – 0,1 km	km	3,1,									
				ul. Szczepanowska	Budowa ścieżek rowerowych – 0,9 km					300	300	300	600			
				ul. Solskiego	Budowa ścieżek rowerowych – 2,1 km											
		8.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Cmentarz komunalny	Budowa alejek, oświetlenia, uzbrojenie terenu, ogrodzenia, zagospodarowanie Zakup terenu + renowacja istniejącego cmentarza	ha	3,5	500	200							700
		9.	Budowa zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego	Os. Jagiełły KW 40707, 6784, 31300,27159	(plac zabaw, boiska sportowe, zielení, ławki, kosze	ha	1,1	100	200	100						520
				Os. Słotwina KW 69779	plac zabaw, boiska sportowe, zielení, ławki, kosze	ha	1,2				60	60				
		10.	Remont cmentarza wojkowego	Cmentarz wojkowy Dec. G.III.7228/5/34/92	kwatery wojenne, bramy wjazdowe, renowacje trawników	ha	0,31				50	50				100
		11.	Modernizacja nawierzchni parkingu	Parking ul. Głowackiego KW 40819 Dz. Nr 185112	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Głowackiego – 2200 m2	ha	0,22				200					200
		12.	Przebudowa estrady koncertowej	Plac Kazimierza Dec. G.III. 7228/5/187/91	szatnie, pokrycie, elementy konstrukcyjne)140 m2	m2	3750		100	250						1070
					Modernizacja i remont nawierzchni Pl. Kazimierza – 3600 m2			100	500	120						
		13.	Remont szaleń miejskich	Pl. Żwirki i Wigury	Remont szaleń miejskich	Kubatura m3	120			40						40

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
		14.	Adaptacja strychu budynku administracyjnego na cele świetlicy młodzieżowej wraz z dobudową windy	ul. Głowackiego 51 Brzesko KW 58361 Dz. 1946/6, 53/100	Wymiana instalacji c.o. wod-kan i elektrycznej w całości Ocieplenie i elewacja budynku w całości w tym przebudowa wejścia głównego do budynku		Kubatura 11182,2 m3 Pow. użyt. 931,85 m2	500	500	500	400					1900
		15.	Adaptacja terenów nieużytków na parking dla os. Jagiełły wraz z zieleniem	Przy ul. Królowej Jadwigi Nr dz. 1067/1, 1068/1	Adaptacja terenów nieużytków na parking dla os. Jagiełły wraz z zieleniem – 800 m2	l nicy h nia m2	l nicy hnia 23000	12	12	12	9,1					45,1
		16.	Wyburzenie dworku na ul Solskiego i uzupełnienie zieleni	ul. Solskiego Brzesko Dz. Nr 347/5 KW 11533	Wyburzenie dworku na ul Solskiego i uzupełnienie zieleni	Kubatura m3 Pow. m2	954 238,5			20						20
		17.	Wyburzenie budynku byłej poczty na ul. Browarnej i budowa nowego budynku	ul. Browarna Brzesko Dz. Nr 2245/5 KW 8536	Wyburzenie budynku byłej poczty i budowa nowego budynku	Kubatura m3 Powierzchnia m2	2050 292,5				200	200				400
		18.	Remont byłej ujeżdżalni koni wraz z oficynami i murami	ul. Mickiewicza Brzesko Dz. Nr 2337/1, 2337/4	część budynku położona w głębi działki	Kubatura m3 Powierzchnia użytkowa m2, mb	8820 m3 1680 m2 450 mb				100	1000	1000	1200	3300	
		19.	Ścieżka spacerowa od ul. Berka Joselewicza do ul. Krętej	Osiedle Stare Miasto Brzesko Nr dz. 2337/1, 2337/4	Budowa ścieżki spacerowej od ul. Berka Joselewicza do ul. Krętej z kładką na rzece l nicy – konstrukcja stalowa,	mb	170				100	700	700	655	2 155	
		20.	Remont budynku kręgielni	ul. Browarna Brzesko Nr dz. 2048/5 KW 53146	– pokrycie dachowe, otoczenie	Kubatura m3 Powierzchnia m2	3068 m3 584 m2				100	300	300	300	1000	
		21.	Odnowa elewacji budynku (Carlsberg – Okocim S.A.)	ul. Browarna 14 Brzesko Nr dz. 2245/1 KW 42969	Odnowa elewacji budynku (Carlsberg – Okocim S.A.)	m2	3600					100	100	50	250	

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbićiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
		22.	Kanalizacja	Oś. Leśna Oś. Kopaliny ul. Wiejska ul. Klonowa ul. Klonowa Boczna ul. 19 stycznia, ul. Okocimska, ul. Rzeźnicza	Kanalizacja	km	21	2500	3000	4000	4000					22300
				Pn. część miasta Brzeska	Pn. część miasta Brzeska I etap - kanalizacja	km	4,3	2800	3000	3000						
3.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Brzesku	23.	Remont i modernizacja budynków komunalnych	ul. Okocimska 5 dz. nr 2230 KW 2501	1. Elewacja budynku- 2000 m2	Kubatura m3	4160	350								6680
					2. Remont dachu - 500 m2											
				ul. Ogrodowa 6 dz. nr 1109/3 KW 30049	1. Elewacja budynku – 2500 m2 2. Remont dachu	Kubatura m3 Powierzchni a użytkowa m2	11 930 2141,15	350								
				ul. Geotza 2 dz. nr 2355/2 KW 27249	1. Wymiana okien - 100 m2	Kubatura m3 Powierzchni a użytkowa m2	606 948,27	50								
					2. Elewacja- 1000 m2 i remont dachu			150								
					3. Instalacja wewnętrzna c.o. i gazowa – 17 lokali			150								
				ul. Kościuszki 64 a dz. nr 1412/2 KW 27932	1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 4249 Powierzchnia użytkowa 796,99					210				
				ul. Kościuszki 65 dz. nr 1408/9 KW 28096	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 2976 Powierzchnia Użytkowa 516,71					140				
				ul. Kościuszki 67 dz. nr 1408/8 KW 24497	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 2829 Powierzchnia Użytkowa 521,55					140				

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				ul. Kościuszki 69 dz. nr 1408/7 KW 26478	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 2829 Powierzchnia użytkowa 475,32					140				
				ul. Kościuszki 69 a dz. nr 1408/5 KW 27218	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 205 Powierzchnia użytkowa 395,49 7					140				
				ul. Kościuszki 69 b dz. nr 1408/10 KW 53679	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 205 Powierzchnia Użytkowa 402,47 7					140				
				ul. Kościuszki 69 c dz. nr 1408/11 KW 31930	1.Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 2057 Powierzchnia użytkowa 403,3					140				
				ul. Legionów Piłsudskiego 23 dz. nr 6874/1 KW 23147	1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 oraz remont dachu - 600 m2	m3 m2	Kubatura 11 367 Powierzchnia użytkowa 2 656,75						420			
				ul. Nowa 1 dz. nr 1946/1 KW 29504	1.Wykonanie elewacji – 500 m2 oraz remont dachu - 200 m2	m3 m2	Kubatura 1621 Powierzchnia użytkowa 273,99				120					
				ul. Nowa 3 dz. nr 1946/2 KW 27046	1.Wykonanie elewacji – 500 m2 oraz remont dachu - 200 m2	m3 m2	Kubatura 1624 Powierzchnia użytkowa 273,94				120					
				ul. Nowa 5 dz. nr 1946/3 KW 28462	1.Wykonanie elewacji – 500 m2	m3 m2	Kubatura 1624 Powierzchnia użytkowa 273,44				80					
				ul. Głowackiego 10 dz. nr 1504 KW 55519	1.Wykonanie elewacji – 300 m2 oraz remont dachu- 100 m2	m3 m2	Kubatura 1259 Powierzchnia użytkowa 143,07				90					
				ul. Partyzantów 5 dz. nr 1253/8 KW 59636	1.Wykonanie elewacji – 2000 m2 ,remont dachu - 500 m2 oraz remont instalacji elektrycznych - 40 lokali	m3 m2	Kubatura 9853 Powierzchnia użytkowa 2160,85						440			
				ul. Cegielniana 2 dz. nr 2244/5 KW 54296	1. Remont dachu - 250 m2 oraz wykonanie elewacji – 300 m2	m3 m2	Kubatura 973 Powierzchnia użytkowa 154.79						120			

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbićiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				ul. Głowackiego 33 dz. nr 1799 KW 54296	1. Remont elewacji - 200 m2 oraz remont dachu - 100 m2	m3 m2	Kubatura 798 Powierzchnia użytkowa 107,42						70			
				ul. Kościuszki 4,4a dz. nr 1729/7 KW 52534	1.Wykonanie elewacji – 400 m2 oraz remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 128 Powierzchnia użytkowa 175,25 0					200				
				ul. Kościuszki 12 dz. nr 1729/2	1. Remont elewacji- 200 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1573 Powierzchnia użytkowa 70,22					90				
				ul. Mickiewicza 68 dz. nr 2337 KW55563	1. Wykonanie elewacji - 1200 m2 2. Remont dachu - 450 m2 3. Remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej - 6 lokali	m3 m2	Kubatura 1395 Powierzchnia użytkowa 219,74							480		
				ul. Mickiewicza 68a dz. nr 2337 KW55563	1. Wykonanie elewacji - 400 m2 2. Remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 1049 Powierzchnia użytkowa 247,58							140		
				ul. Wesoła 2 dz. nr 2467 KW24609	1. Remont elewacji - 800 m2 oraz remont dachu - 300 m2	m3 m2	Kubatura 1406 Powierzchnia użytkowa 279,11						150			
				ul. Wesoła 3 dz. nr 2464 KW24609	1. Remont dachu - 300 m2, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej - 4 lokale oraz remont elewacji	m3 m2	Kubatura 673 Powierzchnia użytkowa 159,23						140			
				Pl. Zwycięstwa 4 dz. nr 1817/1 KW169	1. Wykonanie elewacji - 1200 m2 2. Remont dachu - 400m2 3. Remont instalacji sanitarnej i elektrycznej - 12 lokali	m3 m2	Kubatura 3383 Powierzchnia użytkowa 638,52			330						

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
				Pl. Żwirki i Wigury 8 dz. nr 1489 KW	1. Remont dachu - 300m2 2. Remont instalacji sanitarnej i elektrycznej - 2 lokale	m3 m2	Kubatura 1312 Powierzchnia użytkowa 127,22								120	
				Pl. Kupiecki 10 dz. nr 1411/57 KW57387	1. Wykonanie elewacji -1100 m2 2. Remont dachu - 400m2 3. Remont instalacji sanitarnej	m3 m2	Kubatura 2279 Powierzchnia użytkowa 610,9						300			
				ul. Okocimska 30 dz. nr 2360/4 KW 54422	1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz wymiana c.o. - 11 lokali	m3 m2	Kubatura 4822 Powierzchnia Użytkowa 763,54				200					
				ul. Okocimska 42 dz. nr 2356/4 KW 26441	1.Wykonanie elewacji – 1000 m2 oraz remont dachu - 300 m2	m3	Kubatura 7056 Powierzchnia użytkowa 827,85m2							250		
				ul. Okocimska 40 dz. nr 2360/3 KW 54296	1.Wykonanie elewacji – 800 m2, remont dachu - 300 m2 oraz remont ogrodzenie i drogi - 600 m2	m3	Kubatura 1462 Powierzchnia użytkowa 416,44m2			320						
				ul. Legionów Piłsudskiego 40 b dz. nr 1253/9 KW 48994	1.Wykonanie elewacji – 2000 m2 oraz remont dachu - 500 m2	m3 m2	Kubatura 8660 Powierzchnia użytkowa 1843,6		400							
4.	Miejskie Przedsiębiorstw o Komunikacyjne Sp. z o.o..	24.	Remont i modernizacja budynku Miejskiego Przedsiębiorstw a Komunikacyjneg o Sp z o.o.	ul. Głowackiego 67 a KW 54471 Nr dz. 1973	- Wykonanie dachu nad budynkiem biurowym wraz z ociepleniem – 87 m2	m3 m2	Kubatura 343 Powierzchnia 87	15							347	
					- Wykonanie elewacji nad budynkiem biurowym wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej – 147 m2	m3 m2	Kubatura 343 Powierzchnia 87		17							
					- Wykonanie dachu nad budynkiem zaplecza technicznego wraz z ociepleniem – 312 m2	m3 m2	Kubatura 1326 Powierzchnia 312		70							
					- Wykonanie elewacji na budynku zaplecza technicznego wraz z ociepleniem – 300 m2	m3 m2	Kubatura 1326 Powierzchnia 312			20						
					- Wymiana utwardzenie plac manewrowego - 1400 m2	ha	0,14			150						
					3. Wymiana oświetlenia terenu i odprowadzania wód opadowych	ha	0,2543		60							
					4. Wymiana ogrodzenia – 230 mb	ha	0,2543				15					

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbićiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
5.	Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.	25.	Remont dachu budynku Zakładów Komunalnych sp z o.o.	ul. Przemysłowa 11 Nr dz. 1336 KW 25831 Budynek Socjalny Zakładu Oczyszczania Miasta	Remont kapitalny dachu budynku usługowego poprzez: - wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego 180 m2	M2 M3	Pow. Użytkowa 234,5 Kubatuura1183	70								70
	Rejonowe Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.	26.	Remont i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze miejskim w Brzesku		- Remont wraz z modernizacją sieci wodociągowej Brzesko ul. Solskiego wraz z wymianą przyłączy	mb	3000	500	400							4690
					Remont i modernizacja magistrali wodociągowej	mb	3000					300	300	300		
					Remont i modernizacja sieci wodociągowej w rejonie Starego Miasta Brzeska wraz z wymianą przyłączy	mb	2200				100	100	100	60	100	
					Remont i modernizacja sieci wodociągowej Os. Równia wraz z wymianą przyłączy	mb	500					50	50	50		
					Remont i modernizacja sieci wodociągowej – Os. Wiejska	mb	2400	150	250	80						
					Remont i modernizacja sieci wodociągowej Os. Zielonka	mb	1200				80	80	90			
					Remont wraz z modernizacją – kanalizacja Starego Miasta wraz z przykanalikami	mb	1500		300	100	100	100				
					Przebudowa kanalizacji sanitarnej Os. Brzezowiecka	mb	500	100	100							
					Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczepanowskiej	mb	1500	300	300							
					Przebudowa kanalizacji ul. Browarna	mb	300								150	
	6.	Miejskie Przedsiębiorstw o Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Brzesku	27.	Przebudowa sieci ciepłowniczych	Os. Brzezowieckie	Wymiana rurociągów- przebudowa sieci Dn – 300mm	mb	1000			2000	1800				4500
Ul Browarna					Wymiana rurociągów	mb	200	150	100							
Ul. ogrodowa					Wymiana rurociągów- co ccw	mb	200		200	100						
Ul Bohaterów Westerplatte Ul Wojska Polskiego					Wymiana rurociągów – przebudowa sieci	mb	150		100	50						
28.			Remont i modernizacja budynku kotłowni		Remont elewacji	M2	400			50					210	
					Wymiana okien	M2	130			60						
					Remont pomieszczeń	M2	250				50					
					Remont placów przy budynku	M2	200			50						
29.			Rewitalizacja obiektów ciepłowni „Rejonowa”		Remont elewacji	M2	3500			220					600	
					Wymiana okien	M2	500			100						
					Remont pomieszczeń	M2	200			50						
					Remont placów przy budynku	M2	2500				150					

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA																
					Wymiana ogrodzenia	M2	600			80						
RAZEM								11070	20106	26417	15324,1	8426	12986	9551	6240	110120,1

5.1.3. Obszar III Infrastruktura społeczna.

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
7.	Gmina Brzesko na obszarze administracyjnym miasta Brzeska	30.	Remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	ul. Puskina 4 32-800 Brzesko DZ. 1521 KW 524	1. Ocieplenie budynku biblioteki i wykonanie elewacji zewnętrznej – 370 m2	m2 m3	Powierzchnia użytkowa 168 Kubatura 1450			50						175
					2. Wymiana stropów drewnianych na żelbetonowe i wszystkie prace z tym związane – 280 m2					125						
		31.	Remont i modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	ul. Kościuszki 7 32-800 Brzesko Dz. 1558 KW 54296	Remont cokołu piaskowego pod budynkiem - 29 m2	m3	4000	4								400
					Remont schodów w budynku – 30 m2				11							
					Malowanie dachu – 280 m2			85								
					Remont piwnicy (odgrzybianie + remont łazienki) – 32 m2			100								
					Adaptacja strychu i wzmocnienie stropu – 100 m2					200						

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
		32.	Remont i modernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzesku	Ul. Ogrodowa 13a Brzesko Nr dz. 1415/11 1415/12 1415/14 1415/15	Remont elewacji	. m2	267,45	40								240
					Przebudowa chodnika – 200 m			30								
					Malowanie dachu – 240 m3				50							
					Przebudowa placu zabaw – wyposażenie w urządzenia do zabaw dla dzieci – 4 szt			50								
					Odwodnienie całości budynku – likwidacja odgrzybienia			70								
		33.	Remont i modernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Brzesku	ul. Ogrodowa 10 32-800 Brzesko Dz. 1109/34 KW 53679	Wykonanie elewacji budynku – 395 m2	m2 m3	Powierzchnia użytkowa 631 Kubatura 3143	39								117,4
					Remont ogrodzenia, wymiana siatki – 270 mb					30						
					Wyposażenie ogrodu w sprzęt do zabawy dla dzieci						40					
					Wymiana chodnika – 70 m2							8,4				
		34.	Remont i modernizacja Publicznego przedszkola nr 3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Mickiewicza 21 Brzesko Nr dz. 2098/1 KW 53146	Remont pokrycia dachowego – 320 m2	m2	382						35			168,2
					Remont elewacji – 400 m2						45					
					Wykonanie placu oraz parkingu przed budynkiem – 350 m2					40						
					Zagospodarowanie ogrodu – 468 m2					9						
					Wymiana pokrycia dachowego na kancelarii – 10 m2				3							
					Remont pionu kanalizacyjnego				3							
					Wymiana okien – 2 szt				2,2							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					Remont nawierzchni przed budynkiem – 40 m2			3,5								
					Wymiana płytek w kuchni	M2	40		8							
		35.	Remont i modernizacja Publicznego Przedszkola nr 9 w Brzesku	ul. Browarna 9 Brzesko Nr dz. 2460 KW 69872	Elewacja z dociepleniem przybudówki	m2	40	20								458
					Oświetlenie otoczenia			10								
					Całkowity remont schronów, piwnic, osuszenie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej (wg zaleceń mistrza – elektryka) – 50 m2			50	50							
					Obłożenie schodów zewnętrznych płytkami (wejściowych) - 10 m2			10								
					Wymiana drzwiowej zewnętrznej – 2zt			8								
					Wymiana rur wodociągowych w nowej kotłowni – 100 mb			30								
					Remont i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, kanalizacji deszczowej – 0,5 km	m3 m2	Kubatura 2517 Powierzchni a użytkowa 602		70							
					Przebudowa placu zabaw dla dzieci – wymiana urządzeń z metalowych na drewniane – 4 szt				70							
					Ułożenie tarasu z kostki przed budynkiem przedszkola, ułożenie chodnika wokół przedszkola – 20 m2				20							
					Remont schodów do ogrodu przedszkolnego, do piwnicy – 10 m2				10							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					Wymiana instalacji wewnątrz budynku na bieżąco – zgodnie z zaleceniami rzeczoznawców					40	40					610,01
					Osuszenie piwnicy pod salę dla dzieci			30	20							
		36.	Remont i modernizacja Publicznego Przedszkola nr 10w Brzesku	ul. Armii Ludowej 8 32-800 Brzesko Dz. 1873/1228 KW OP.3680 – 033/21/95	Wymiana okien – 14 szt.	Szt.	14	22,5								
					Wymiana skrzynek rozdzielczych	M3 M2	Kubatura 3500 Powierzchni a Użytkowa budynku 883	8								
					Przebudowa dachu na dwuspadowy – 530 m2	M2	530							14		
					Wymiana drzwi wejściowych - 1 szt	szt	1		3							
					Ocieplenie budynku	M2	600							157		
					Łazienki dla dzieci	m3 M2	Kubatura 3500 Powierzchni a użytkowa 883	20	20	20	20					
					Wymiana instalacji elektrycznej na parterze	M2		7								
					Remont generalny pralni				15	15	30					
					Wymiana parkietów w salach – 200 m2	M2	300	4,5	4,5	4,5	4,5					
					Doposażenie placu zabaw	M2	745	10,520		17,490						
					Nasadzenie drzew i krzewów	M2	3200	2					2			
					Remont chodników na ogrodzie– 155 m2	M2	154					20,5				
					Przebudowa schodów – 50 m2	M2	100	5		5						
					Dokończenie przebudowy drogi dojazdowej i parkingu -	M2	488		50			50				
					Wymiana ogrodzenia – 47 m2	M2	468						39	39		
			Remont i modernizacja		Docieplenie budynku Wykonanie elewacji					25					55	

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN								Łącznie	
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																	
			Przedszkola Publiczne nr 7 w Brzesku		Wymiana ogrodzenia wokół budynku						30						
		37.	Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2	ul. Królowej Jadwigi 18 Brzesko	Remont oświetlenia	m3 m2	Kubatura 8400 Powierzchni a Użytkowa 2400	20								235	
					Zakup i instalacja systemów monitoringu tworzących strefę bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości				50								
					Remont wentylacji						25						
					Wymiana posadzek					35	35						
					Remont sanitariatów					50							
					Wymiana stolarki drzwiowej					20							
		38.	Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Brzesku	Szkoła Podst. Nr 3 ul. Piłsudskiego 23 Dz. 1275/1 KW 17738	Ocieplenie ścian budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz ocieplenie stropodachu i dachu. Elewacja (obróbki bacharskie.	m3 m2	Kubatura 12085 Powierzchni a użytkowa 2522			905						3047	
					Wymiana stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej					390							
				Gimnazjum Nr 2 ul. Czarnowiejska 44 Brzesko Nr dz. 1100/15	Wzmocnienie ścian sali gimnastycznej	m3 m2				52							
					Ocieplenie ścian budynku i stropodachu; Elewacja i obróbki blacharskie					1290							
					Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					410							
				39.	Remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum nr1	ul Głowackiego 57 Brzesko Nr dz. KW 1944/1 34624 1944/3 43971 1945/1 58339 1945/2 57120 1945/3 57120 1966/3 43971	Wyburzenie budynku tzw. Harcówki – 200 m2	M3 m2	Kubatura 8102 Powierzchni a użytkowa 3203	25							
		Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły	20														
		Zagospodarowanie przyległego terenu – remont i rozbudowa ogrodzenia szkoły – 150 mb	30														
		Remont i rozbudowa nawierzchni podwórza szkolnego – 250 m2					30										

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					Wymiana izolacji pionowej oraz poziomej piwnic na długość – 300 mb. Wykonanie drenażu opaskowego. Zadanie ujęte w ramach usuwania skutków powodzi z 1997r., nie wykonane z powodu braków środków				220							
					Remont dachu – wymiana częściowa orynnowania – 500 mb oraz więźby dachowej					15						
					Malowanie dachu- 1200 m2					40						
					Remont pomieszczeń – wymiana podłóg – 1000 m2. Napraw uszkodzonych tynków wewnętrznych				100							
					Malowanie pomieszczeń – 1000 m2				60							
					Budowa sali gimnastycznej 36x24			1000	1500							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
8.	Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40.	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na cele związane ze sportem i rekreacją mieszkańców	Ul. Wiejska 12 Dz KW 793/1 5705 794/1 57051 795/1 57051 796/1 57051 797 57051 798 57051 799 2219 800 57051 801 63062 802 57051 803/1 57015 803/3 57051 803/4 49584 803/5 49585 804/1 14035 804/2 14035 805/ 56087	Wymiana nawierzchni boisk, plantowanie terenu, roboty ziemne, wzmacnianie wału ziemnego, montaż trybun sportowych	M2	Powierzchni a boiska 1000 Powierzchni a trybun 160	70	22							92
		41	Zagospodarowanie terenu wokół pływalni		Prace ziemne, rekultywacja terenu, nawiezenie warstwy ziemi, zakup sprzętu, prace budowlane, prace montażowe (alejki spacerowe, ławki, stoliki piknikowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci i elementy drobnej architektury – fontanna, rzeźba)			50	100						150	
		42.	Zbudowanie kortów tenisowych w miejsce boiska do piłki nożnej 2 szt.		Prace ziemne odwodnienie terenu zakup wyposażenia kortów, prace budowlane, prace montażowe			50	150						200	
		43.	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup zjeżdżalni huśtawek karuzel, bujaków sprężynowych, 2 piaskownice		Prace ziemne, rekultywacja terenu, nawiezenie warstwy ziemi , zakup sprzętu, prace budowlane, prace montażowe			30							30	

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
		44.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i starszych w przerzutnie, równoważenie, ścianki gimnastyczne, ścianki łańcuchowe		Prace ziemne rekultywacja terenu nawiezenie warstwy ziemi, zakup sprzętu prace budowlane, prace montażowe					32						32
		45.	Plac gier- duże warcaby, stoliki do ping-ponga		Prace ziemne, rekultywacja terenu, zawiezenie warstwy ziemi, zakup sprzętu, prace budowlane, prace montażowe				25							25
9.	Małopolska Szkoła Wyższa Urząd Miasta Brzeska	46.	Rozbudowa pawilonu dydaktycznego budynku Małopolskiej Szkoły Wyższej	ul. Królowej Jadwigi 18 Brzesko Nr. Dz. 1100/31	Rozbudowa pawilonu dydaktycznego budynku Małopolskiej Szkoły Wyższej	. ha	1,57	500	500	500	500					2000
10.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	47.	Remont obiektu schroniska młodzieżowego	ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Dz. 2260/2 KW 19826	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej (budynek pracowni) – 2500 m2	m3	Kubatura 15 196 pow. Użyt. 4183		180							580
					Renowacja (wraz z dociepleniem) elewacji, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 4000 m2	m2				400						
11.	- Liceum i Gimnazjum Katolickie - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie”	48.	Remont i modernizacja obiektu Liceum Katolickiego, Gimnazjum i Stowarzyszenia	- ul. Browarna 15 32-800 Brzesko Dz. 2465 KW 73 190 - ul. Uczestników Ruchu Oporu 2	Izolacja budynku - 627,64 m2	m3	Kubatura 4350 Powierzchnia użytkowa 1091		30	30	30					468
					Wymiana okien – 16 szt.				30							
					Remont elewacji – 900 m2				63							
					Malowanie dachu i ocieplenie połaci dachowej – 650 m2	m2			27							
					Wymiana instalacji grzewczej – 4350 m2					40						
					Wymiana ogrodzenia – 100 mb				10	10						

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
12.					Budowa altany na cele edukacyjno – turystyczne						17					
					Remont oświetlenia				10							
					Place zabaw: koszykówka, siatkówka, badminton, ławy, kosze				10	10	10	10	10			
					Przebudowa sieci kanalizacyjnej, urządzeń do oczyszczania, gromadzenia odpadów, odprowadzenia ścieków – 442,90 m2						20	20				
					Wymiana rynien, kratek ściekowych, kanałów						10					
					Remont chodników, dróg i placów, zabezpieczenie ochronne ściany położonej w bezpośrednim styku z ulicą o dużym natężeniu ruchu drogowego (kafelki)						71					
	Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji	49.	Zagospodarowanie terenów przy ul Wiejskiej w Brzesku	Ul. Wiejska 12 Brzesko Dz KW 793/1 57051 794/1 57051 795/1 57051 796/1 57051 797 57051 798 57051 799 2219 800 57051 801 63062 802 57051 803/1 57051 803/3 57051 803/4 49584 803/5 49585 804/1 14035 804/2 14035 805 56087	Zagospodarowanie terenu wokół Pływalni w tereny zielone, alejki spacerowe, ławki, stoliki piknikowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci i w elementy drobnej architektury – fontanna, rzeźba	m3	Kubatura 141470 Kubatura hali basenowej – 8373 Powierzchni a użytkowa 2052		150							428,5
					Zbudowanie kortów tenisowych w miejsce boiska do piłki nożnej – 2 szt.	m3				200						
					Zagospodarowanie placu zabaw la dzieci poprzez zakup zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli, bujaków sprężynowych, 2 piaskownic	m2			30							

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci starszych w przetrzynie, równoważnie, ścianki gimnastyczne, ścianki łańcuchowe				23,5							
					Plac gier – duże warcaby, stoliki do ping – ponga				25							
13.	Okocimski Klub Sportowy	50.	Remont budynku Okocimskiego Klubu Sportowego wraz z otoczeniem	ul. Okocimska 34 Brzesko KW 52064	Remont budynków klubowych	m3 ha	Kubatura 1310 Powierzchni a użytkowa 2,83		50	100	50	50				
					Remont chodników					60						
					Remont ogrodzenia						30					
					Remont oświetlenia						35					
					Przebudowa trybuny głównej na stadionie piłkarskim					250	250	250				
14.	Powiatowy Inspektorat Sanitarny	51.	Remont i modernizacja budynku Państwowego inspektoratu Sanitarnego	Brzesko ul. Okocimska 44 KW 42020 Działka 2356/1	- wykucie z muru starych okien i wstawienie nowych okien zespolonych – 33,682 m2 - wykucie z muru starych i wstawienie nowych okien zespolonych łukowych – 35,851 m2 - Wykucie z muru starych drzwi zewnętrznych i wstawienie nowych drzwi – 11,310 m2	m3 m2	Kub.atura 5886 Powierzchni a użytkowa 968,5		86,85							156,2

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
15.					- skucie i wykonanie tynków cokołu – odbicie tynków zewn. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów nie otynkowanych, tynkowanie nakrapiane cementowe ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony) - 86,39 m2 - remont tarasu – zerwanie posadzki cementowej, izolacje przeciwwilgociowe, położenie posadzek z płytek – 37,80 m2 - elewacja – odbicie tynków zewn., uzupełnienie podkładów pod tynki, naprawa gzymsów, nakrapianie ręczne cementem ścian, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi – 153,891m2 - remont schodów wejściowych – skucie starego lastryka na schodach oraz obłożenie nowa masa lastryko – 5,20 m2 - Remont kominów – uzupełnienie tynków, położenie nowych tynków cementowo – wapiennych, malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi, - 18 m2					69,35						
	Komenda Powiatowa Policji w Brzesku	52.	Prace budowlane na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	ul. Szczepanowska 53 nr dz. 554/5	- Adaptacja i modernizacja budynku warsztatowo – magazynowego w pozostałej części, poza strzelnicą kulową na powierzchni 760 m2 zgodnie z wykonana dokumentacją.	m3 m2	Kubatura 8986 Powierzchnia użytkowa 1576			500	800	1200				5725

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie	
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																	
16.					- Adaptacja węzła recepcyjnego w budynku KPP wraz z wykonaniem strefowań, monitoringu i sygnalizacji ppoż. pow. 420 m2				130	350	350						
					- Rozbiórka budynku „starej” dyspozytorni KPP w ramach uporządkowania terenu zewnętrznego – 200 m2				20	50							
					- Modernizacja powierzchni utwardzonych (asfaltowanie, betonowanie, kostki) – pow. Ok. 3600 m2				50	100	100	100	50				
					- Naprawa i konserwacja ogrodzenia posesji KPP – pow. 509 m2				10	15							
					- Zaadaptowanie przenośnych kojców dla psów służbowych wraz z odtworzeniem toru szkoleniowego dla psów – 600 m2						100	100	100	100			
					- Monitoring Miasta Brzeska, w tym w szczególności: Oś. Jagiełły i Browarna, parking przy Szpitalu Powiatowym, „Rondo”, ul. Solskiego				500	500	500						
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	53.	Remont i modernizacja obiektu Powiatowej Straży Pożarnej	ul. Solskiego 16 Obr. Brzesko – miasto Dz. 1293/4, 1294 KW 18634	- Rozbudowa i modernizacja budynków Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem placów i remontem ogrodzenia, oraz	m2	Pow.920 Kubatura 7000		600	2500	150	400				5330	
					- Docieplenie i wykonanie elewacji strażnicy i budynku warsztatowo – garażowego – 1430 m2	m3				200	120						
					- Budowa ogrodzenia posesji – 370 mb					40	160						

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
17.		54.	Modernizacja otoczenia Domu Pomocy Społecznej	ul. Starowiejska Dz. Nr 1266 KW 3231	- Remont kanalizacji burzowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej lub brukowej placów wew. I zew. – 2700 m2					100	250					
					- Remont wew. Instalacji CO, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej w bud. Strażnicy i warsztatowo – garażowym pow. 1500 m2			200		300						
					- Wykonanie odciągów spalin w garażach Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, 8 boksów garażowych pow. boksu 54 m2				200							
					- Wymiana 6 szt. Bram garażowych o pow. 13 m2 każda	m3	Kub. Garaży – 1800		10	100						
	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie S.S. Służebniczek NMP	54.	Modernizacja otoczenia Domu Pomocy Społecznej	ul. Starowiejska Dz. Nr 1266 KW 3231	- Budowa sali gimnastycznej – 84 m2				66,6	66,6					877,89	
					- Budowa garaży – 84 m2			66,6	66,6							
					- Budowa części mieszkalnej, gabinetów lekarskich, sal rehabilitacyjnych – 300 m2	m2	468		183	183	183					
					-Wymiana elementów ogrodzeniowych – 250 m			20,83	20,83	20,83						
	Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51	55.	Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w raz z otoczeniem	Ul. Piłsudskiego 19 32-800 Brzesko NR działki 2104/0 KW nr 66496	Termorenowacja budynku administracyjnego poprzez: - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz elewacji budynku - wymiana rynien/ obróbek blacharskich	M2	760	137,5							227,5	
					Renowacja ogrodzenia budynku administracyjnego poprzez: - rozebranie istniejącego ceglanego ogrodzenia - odtworzenie ogrodzenia - renowacja pozostałego oodrodzenia działki	m/m2	100/35					60				
						mb	75									

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					Wykonanie łączniki między parkingami (droga z kostki brukowej o szer. 3m.	M2	200				30					
		56.	Modernizacja otoczenia budynku Starostwa Powiatowego	Budynek administracyjny SP, ul. Wyszyńskiego 6 Dz. 2144 KW 52804	- Utwardzenie placu – 400 m2	m3	Kubatura 3 494,64 Powierzchnia użytkowa 598,02		40							115
					- Przebudowa wiaty i boksów garażowych – 200 m2					60						
					5. Budowa ogrodzenia – 50 mb					15						
19.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku	57.	Modernizacja otoczenia budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku	Ul. Kościuszki 68 Brzesko Dz. Nr 1410/16 KW 45962	- Modernizacja i budowa parkingów – 1850 m2	ha	Pow. 6,3488			185						704
					- Budowa i modernizacja chodników komunikacji wewnętrznej – 1200 mb					120						
					- Budowa i modernizacja dróg transportu wewnętrznego – 1200 mb					144						
					- Rekonstrukcja i modernizacja ogrodzenia działki – 1100 mb				55							
					- Rekonstrukcja tarasów widokowych, wyjść ewakuacyjnych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych – 450 m2				50							
					- Zagospodarowanie terenów przy Szpitalu Powiatowym – odtworzenie zieleni i nasadzeń – 3,5, ha					150						
20.	Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA”	58.	Remont i modernizacja obiektu wraz z otoczeniem	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Przemysłowa 18 32-800 Brzesko	- Remont dachu, adaptacja pomieszczeń (konstrukcja więźby dachowej, położenie pokrycia dachowego, adaptacja nowych pomieszczeń na poddaszu	M2	250						400			750
					- Likwidacja barier architektonicznych (budowa szybu windowego na zewnątrz budynku wraz z windą)	Szt.	1							150		

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchni a budynku (m2) Powierzchni a terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiciu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
					- Wybudowanie pawilonów rekreacyjnych – ogrodowych do prowadzenia zajęć terapeutycznych na wolnym powietrzu	Szt.	1				200					
21.	Spółdzielnia Mieszkaniowa	59.	Termomodernizacja budynków należących do spółdzielni oraz renowacja otoczenia	Ul. Ogrodowa 5 Brzesko Nr dz. 1109/9 KW 18172 Nr dz. 1109/18 KW 18172	Elewacja i termomodernizacja – 10 bloków	m3	Kubatura 1 bloku 9500 Pow. użyt. 3800				2850	2850	3800			9680
					Przebudowa placu zabaw – osiedle przy ul. Ogrodowej, Wojska Polskiego, Legionów Piłsudskiego, Browarnej					20	30	30				
					Zagospodarowanie terenów zielonych – osiedle Wojska Polskiego, Legionów, Piłsudskiego, Browarnej					30	35	35				
22.	Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa	60.	Remont obiektu należącego do spółdzielni oraz renowacja otoczenia	Ul. Partyzantów 10 Brzesko Nr dz. 3081/1	Elewacja i termomodernizacja – 7 bloków	m3	Kubatura 1 bloku 9500						2850	3800		6680
					Przebudowa placu zabaw - osiedle przy ul. Starowiejskiej - Partyzantów	m2	Pow. użyt. 3800	30								
23.	Kościół filialny p.w. św. Ducha	61.	Ocieplenie kościoła i wymiana pokrycia dachowego	Ul. Kościuszki 7 Brzesko dz. nr 1559 KW 40 250	- Przebudowa dachu - 500 m2	m3	Kubatura 2900			50						130
					- Ocieplenie ścian i nowa elewacja - 750 m2	m2	Pow. użyt. 325				80					
24.	Powszechna Spółdzielnia Spożyców SPOŁEM Rynek 9 32 – 800 Brzesko	62.	Remont i modernizacja obiektów Powszechnej Spółdzielni Spożyców SPOŁEM	Sklep nr 3 Ul. Mickiewicza 8 Nr dz. 2154 KW 177	- wykonanie remontu elewacji budynku – 250 m2	m3	Kubatura 718	25								615
				Sklep nr 8 Ul. Kościuszki 26 Nr dz. 1691/5 KW 71640	- wymiana pokrycia dachowego – 750 m2	m3	Kubatura 6400									
						m2	Powierzchni a użytkowa 205				55					
							Powierzchni a użytkowa 578									

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
				Pawilon OKOCIM ul. Wesoła 4 Nr dz. 2463	- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania	m3 m2	Kubatura 6400 Powierzchnia użytkowa 330			65						
				Budynek dawna „Klubownia” ul. Mickiewicza 14 Nr dz 2157 KW 17520	- wykonanie remontu elewacji zaplecza – 150 m2- wykonanie instalacji c.o. I piętro	m3 m2	Kubatura 1150 Powierzchnia użytkowa 330		55							
				Sklep nr 23 ul. Starowiejska 1a Nr dz. 1297 KW 21003	- wykonanie instalacji c.o.	m3 m2	Kubatura 500 Powierzchnia użytkowa. 175		22							
				Piekarnia nr 2 Ul. Czarnowiejska Nr dz. 1146/9 KW 37125	- wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego – 800 m2	m3 m2	Kubatura 2760 Powierzchnia użytkowa 502				83					
				Piekarnia nr 3 Ul. Starowiejska 7 Nr dz. 13099/1 KW 19503	wykonanie pokrycia dachowego – 600 m2 remont elewacji – 300 m2 wymiana instalacji c.o. wymiana instalacji elektrycznej	m3 m2	Kubatura 1920 Powierzchnia użytkowa 427	50	50	75						
				Wytwórnia Ciast Ul. Mickiewicza 24 DZ. 2225/2 KW 19503	Wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego – 200 m2	m3 m2	Kubatura 354 Powierzchnia użytkowa 118		20							
				Budynek Hurtowni Ul. Rzeźnicza 10 Dz. 2175/1 KW 10065	Wymiana więźby dachowej – 200 m2 Wymiana pokrycia dachowego – 400 m2 Wykonanie instalacji c.o.	m3 m2	Kubatura 3805 Powierzchnia użytkowa 766				65					

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
				Garaże Ul. Rzeźnicza 10 Dz. 2175/2 KW 19503	Wykonanie remontu instalacji elektrycznej Wykonanie więźby dachowej Wykonanie remontu elewacji – 100 m2 Wykonanie pokrycia dachowego – 200 m2	m3 m2	Kubatura 602 Powierzchnia użytkowa 178		10	15	25					
25.	Usługowo-Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „NOWOŚĆ”	63.	Remont elewacji i chodników	Ul. Kościuszki 16 Dz. 1721/8 KW 17102	Remont elewacji – 700 m2	m3 m2	Kubatura 4389		20	25	25					77
					Remont chodnika – 50 m2		Powierzchnia użytkowa 1200		7							
26.	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska	64.	Remont budynku Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej	Ul. Żwirki i Wigury 3 Dz. 1477 KW 17952	Elewacja budynku – 700 m2	m2	Powierzchnia użytkowa 650	40								190
					Wymiana okien – 50 szt			30	30							
					Wymiana centralnego ogrzewania	m3	Kubatura 3047		90							
27.	Spółdzielnia Pracy Handlu i Produkcji	65.	Remont i modernizacja obiektu Spółdzielni	Ul. Piłsudskiego 2 Dz. 1818 KW 1000	Wymiana instalacji CO z węglowego na gazowe Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę – 400 m2	m3 m2	Kubatura 2 700 Powierzchnia użytkowa 900	20	20							721
				Ul. Solskiego 37 Dz. 347/3 KW 1000	Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę powlekaną + izolacja termiczna – 1274 m2	m3 m2	Kubatura 5000 Powierzchnia użytkowa 1250			100						
				Ul. Solskiego 37 Dz. 347/3 KW 1000	-Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę powlekaną – 1872 m2 -Odnowienie elewacji budynków 2 – kondygnacyjnych – 2300 m2	m3 m2	Kubatura 14 7 320 Powierzchnia użytkowa 1830		131				60			
				Dz. 347/6	=Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę + izolacja termiczna – 1680 m2	m3 m2	Kubatura 14 400 Pow. Użyt. 4 320				135					

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR III Infrastruktura społeczna																
				Ul. Dworcowa 2 Dz. 346/2 KW 1000	-Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę + izolacja termiczna – 1162 m2 - Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia z dachówki na blachę – 50 m2	m3 m2	Kubatura 4 560 Powierzchnia użytkowa 1130					95			15	
				Ul. Piłsudskiego 2 Dz. 1818 KW 1000	Wykonanie elewacji DH KŁOS – 1200 m2	m3 m2	Kubatura 2700 Powierzchnia użytkowa 900		40	40						
				Dz. 347/6	Wykonanie elewacji sklep nr 4 + magazyn – 800 m2	m3 m2	Kubatura 4320 Powierzchnia użytkowa 1080					55				
					Wymiana pokrycia dachowego na wadze samochodowej – 150 m2	m3 m2	Kubatura 90 Powierzchnia użytkowa 30						10			
28.	Gmina Brzesko	66.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku	Ul. Głowackiego 51 Dz. 1946/6 KW 58361	Wymiana stolarki okiennej i drzwi 55m2	m2			100							2056
					Modernizacja instalacji c.o.					350						
					Odwodnienie budynku, remont kanalizacji sanit. i deszcz., drenaż i izolacja					356						
					Termomodernizacja ścian zewnętrznych 2939m2				850							
					Instalacja windy dla niepełnosprawnych					400						
RAZEM								3456,52	6244,08	12652,37	7840,33	5923,5	7559,4	4020	15	47711

5.1.4. Obszar 4 Osiedla mieszkaniowe.

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe																
29.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkania wej Sp. z o.o. w Brzesku	67.	Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Okocimskim	ul. Browarna 2 dz. nr 2183/8 KW 53678	- Wykonanie elewacji - 600 m2	Kubatura m3 Powierzchnia użytkowa m2	1771 410,68				90					1910
					- Remont dachu - 150 m2						50					
				ul. Browarna 3 dz. nr 2048/12 KW 54209	Remont elewacji - 700 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1959 Powierzchnia użytkowa 441,31				150					
				ul. Browarna 4 dz. nr 2183/1 KW 288898	Wykonanie elewacji budynku - 600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1771 Powierzchnia użytkowa. 405,86		140							
				ul. Browarna 5 dz. nr 2048/2 KW 56618	- konanie elewacji -1000 m2	m3 m2	Kubatura 1959 Powierzchnia użytkowa 438,76			140						
					-Remont dachu - 250 m2					60						
				ul. Browarna 5a dz. nr 2048/3 KW 31816	- Wykonanie elewacji -1000 m2	m3 m2	Kubatura 4809 Powierzchnia użytkowa 894,62				160					
					-Remont dachu - 250 m2						60					
				ul. Browarna 6 dz. nr 2183/3 KW 31327	-Wykonanie elewacji - 600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1771 Powierzchnia użytkowa 428,62				140					
				ul. Browarna 10 dz. nr 2183/5 KW 43236	-Wykonanie elewacji -600 m2 oraz remont dachu – 250 m²	m3 m2	Kubatura 1771 Powierzchnia użytkowa 436,27				140					
				ul. Browarna 12 dz. nr 2183/8 KW 53678	-Wykonanie elewacji -600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1771 Powierzchnia użytkowa 449,93				140					
					- Wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. - 9 lokali						40					
				ul. Browarna 8 dz. nr 2183/7 KW 28092	Wykonanie elewacji – 600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 1771 Powierzchnia użytkowa 129,83				140					
				ul. Browarna 18 dz. nr 2468 KW 54296	-Remont dachu - 200 m2	m3 m2	Kubatura 778 Powierzchnia Użytkowa 170,78			70						

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe																
				ul. Browarna 25 dz. nr 2461 KW 54296	-Remont dachu- 300 m2 oraz wykonanie elewacji – 400 m2	m3 m2	Kubatura 1329 Powierzchnia użytkowa 204,88							180		
				ul. Browarna 27 dz. nr 2464 KW 24609	-Remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 835 Powierzchnia użytkowa 209					70				
				ul. Browarna 29 dz. nr 2464 KW 24609	- Remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 436 Powierzchnia użytkowa 130,26					70				
				ul. Browarna 31 dz. nr 2464 KW 24609	-Remont dachu - 250 m2	m3 m2	Kubatura 1173 Powierzchnia użytkowa 241,9					70				
30.		68.	Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Ogrodowa	ul. Ogrodowa 1 dz. nr 1109/6 KW 26554	-Wykonanie elewacja - 1600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 9306 Powierzchnia użytkowa 1911,93		360							
				ul. Ogrodowa 2 dz. nr 1109/7 KW 26801	1. Wykonanie elewacja - 1600 m2 2. Instalacja wewnętrzna c.o. . - 46 lokali oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 9306 Powierzchnia użytkowa 1906,40	420								
					3.Remont kanalizacji deszczowej - 300 mb					140						
				ul. Ogrodowa 3 dz. nr 1109/8 KW 26999	1.Wykonanie elewacji – 1600 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 11166 Powierzchnia użytkowa 1851,28				400					
				ul. Ogrodowa 4 dz. nr 1109/1 KW 44379	1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 oraz remont dachu	m3 m2	Kubatura 10721 Powierzchnia użytkowa 2541,5						400			
				ul. Ogrodowa 7 dz. nr 1109/10 KW 31325	1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 oraz remont dachu - 700 m2	m3 m2	Kubatura 11436 Powierzchnia użytkowa 2546,67		400							
				ul. Ogrodowa 8 dz. nr 1109/11 KW 26615	1.Wykonanie elewacji – 2500 m2 oraz remont dachu - 700 m2	m3	Kubatura 11532 Powierzchnia użytkowa 2610,8m2							400		
				ul. Ogrodowa 3 dz. nr 1109/8 KW26999	1. Zagospodarowanie placu oraz wykonanie parkingu	m2	1200				200					
				ul. Ogrodowa 7 dz. nr 1109/10 KW31325	1. Remont parkingu i drogi	m2	1000				150					

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR IV Osiedla mieszkaniowe																
				ul. Ogrodowa 4 dz. nr 1109/1 KW44379	1. Remont parkingu i drogi	m2	600					100				
				ul. Ogrodowa 11 dz. nr 1109/13 KW26448	1. Remont parkingu i drogi	m2	500					90				
				ul. Ogrodowa 6 dz. nr 1109/3 KW30049	1. Remont parkingu i drogi dojazdowej	m2	1000						150			
				ul. Ogrodowa 11 dz. nr 1109/13 KW 26488	1.Wykonanie elewacji – 3000 m2 oraz remont dachu - 750 m2	M3 m2	Kubatura 14371 Powierzchnia użytkowa 3150,64					500				
RAZEM								420	900	610	1660	690	360	980	0	5620

5.1.5. Obszar V Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR V Kultura i dziedzictwo kulturowe																
31.	Prywatny właściciel	70.	Zespół Pałacowo – Parkowy PAŁAC GOETZA		całkowita renowacja obiektu o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym wraz z zespołem parkowym – adaptacja na cele edukacyjne, turystyczne i kulturalne (prace konserwatorskie, odnowienie zabudowań – 5584,53 m2	m3 m2	Powierzchnia użytkowa 5584,53 Kubatura 38500,5	5000	10000	10000	10000	5000	5000	5000	10000	60000
32.	Kościół Parafialny p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap	71.	Remont i konserwacja Kościoła Parafialnego przy ul. Głowackiego 2 w Brzesku	ul. Głowackiego 2 Brzesko dz. nr 1508, 1509 KW 40 249	1.Konserwacja tynków - 1500 m2	m3 m2	Kubatura 17150 Pow. użyt. 1430	90								850
					2.Konserwacja-uzupełnienie obróbek blacharskich - 50 m2			20								
					3. Przebudowa dachu wraz z pokryciem - 800 m2			250								

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa podmiotu	Lp.	Zadanie/ tytuł projektu	Adres (numer działki, KW)	Zakres rzeczowy robót	Jednostki miary zakresu rzeczowego m2, mb, m3, ha, szt.	Kubatura budynku (m3) Powierzchnia budynku (m2) Powierzchnia terenu (ha) Długość dróg, ulic itp.	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								Łącznie
								2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
OBSZAR V Kultura i dziedzictwo kulturowe																
					4. Ocieplenie ścian z nową elewacją - 1600 m2				200							
					1. 5. Konserwacja muru wraz z częściami metalowymi - 200m2				90							
					6. Parking przy kościele - 2000 m2					200						
33.	Gmina Brzesko na obszarze administracyjnym miasta Brzeska	72.	Roboty konserwacyjne muru przy ul. Głowackiego	ul. Głowackiego Brzesko Nr dz. 1509	Konserwacja muru przykościelnego wraz z częścią metalową (od strony ul. Chopina) –	20	m	50	100						150	
RAZEM								5410	10390	10200	10000	5000	5000	5000	10000	61000

5.1.6. Zestawienie zbiorcze wielkości nakładów finansowych na zadania objęte programem rewitalizacji w latach 2008-2015.

Lp.	Obszar problemowy	Realizacja projektu w rozbiu na lata w tys. PLN								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	łącznie
1.	Rynek wraz z przyległymi uliczkami	0	1000	5300	1000	0	100	128	480	8008
2.	Infrastruktura techniczna	11070	20106	26417	15324,1	8426	12986	9551	6240	110120,1
3.	Infrastruktura społeczna	3456,52	6244,08	12652,37	7840,33	5923,5	7559,4	4020	15	47711,2
4.	Osiedla mieszkaniowe	420	900	610	1660	690	360	980	0	5620
5.	Kultura i dziedzictwo kulturowe	5410	10390	10200	10000	5000	5000	5000	10000	61000
RAZEM		20357,52	38640,08	55179,37	35824,43	20040,5	26005,4	19679	16735	232459,3

5.2. Zadania gospodarcze.

Zadania gospodarcze						
Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
1.	Kontynuacja działalności Punktu Obsługi Inwestora	ciągły	Styczeń - grudzień	Celem jego jest udzielanie pomocy doradczej dla przedsiębiorców i innych instytucji działających na terenie Gminy Brzesko starających się o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej, oraz tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą	pracownicy Biura nie mają dodatkowych gratyfikacji z tego tytułu. Można więc powiedzieć, że koszty funkcjonowania POI są zerowe.	Biuro Funduszy Europejskich
2.	Uzbrojenie Pomianowskiego Stoku		planowane do realizacji w latach 2008/9	- terenu przeznaczonego dla rozwoju MŚP, budowa dróg wewnętrznych	ok. 2 mln. zł	
3.	Uchwały o zwolnieniach z podatków	Ciągły do 2013 r.	ostatnia pochodzi z września 2007 r. i obowiązywać ma do 2013 roku.	- przyciągnięcie nowych inwestorów, przez co zmniejszenie bezrobocia	Radni nie mają dodatkowych gratyfikacji z tego tytułu, jest to jeden z punktów programu sesji	Rada miejska

5.3. Zadania społeczne.

Zadania społeczne						
Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
1	Organizacja zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży przez promowanie różnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień	ciągły	Marzec –grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	1 500,00	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”
2	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego.	ciągły	Lipiec – sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 500,00	Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”
3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród rodzin poprzez organizację imprez sportowych i rozrywkowych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia liczba uczestników ok. 1500 osób	ciągły	Kwiecień - październik	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Katolicki Klub Sportowy „OLIMP” w Brzesku

Zadania społeczne						
Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
4	Organizacja kolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, patologicznych i zaangażowanych w życiu parafii. Organizacja rodzinnych zawodów wędkarskich dla ok. 260 osób	ciągły	lipiec	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	4 000,00 8 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa - Szczepanów Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie – Koło Brzesko
5	Realizacja zadania: Przeciw uzależnieniom „Zanim będzie za późno” młodzieży, wolni, aktywni	ciągły	Maj-grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	4 000,00	Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej
6	Realizacja zadania prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w ramach dziecięco – młodzieżowego Klubu Sportowego „Jakub” dla ministrantów i lektorów-wyjazd wypoczynkowy do Jurkowa dla 30 uczestników	ciągły	Lipiec - grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła
7	Realizacja programu uzależnień w środowiskach młodzieży szkolnej z podstawami pierwszej pomocy przedmedycznej	ciągły	Maj-grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA”
8	Realizacja programu uzależnień w środowiskach młodzieży szkolnej z podstawami pierwszej pomocy przedmedycznej	ciągły	Maj-grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Polski Czerwony Krzyż
9	Biwak terapeutyczny- agresja i sposoby radzenia sobie z nią dla 50 osób, Warsztaty psychologiczne - jak radzić sobie ze stresem dla 100 osób	ciągły	Czerwiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży „WZRASTANIE”
10	Uzależnieniom nie – wolę inaczej, ruch to zdrowie. Program z udziałem kilkuset osób	ciągły	Maj - grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej POROZUMIENIE

Zadania społeczne						
Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
11	„Piknik parafialny- profilaktyczna forma organizacji czasu wolnego”, liczba uczestników do 1000 osób	ciągły	sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 500,00	Parafia Rzymsko-Katolicka Jasień ul.Ks.Mazurkiewicza
12	Zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z prowadzeniem ścieżki profilaktycznej dla 50 osób.	ciągły	Lipiec-sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział przy parafii w Jasieniu
13	Światowy Dzień Inwalidy – panel dyskusyjny: Alkohol przyczyną inwalidztwa	ciągły	Kwiecień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	1 500,00	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Brzesku
14	Działalność opiekuńczo wychowawcza –organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci	ciągły	Lipiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu
15	Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych powiązanych z działalnością profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - codzienne zajęcia dla 70 dzieci	ciągły	Czerwiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOKÓŁ” Brzesko
16	Kolonie letnia dla dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych - 9-dniowy wypoczynek dla 30 dzieci	ciągły	Lipiec -sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	6 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. Brzesko - Caritas
17	Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków zwłaszcza kolonii, obozów, wyjazdy na basen kąpielowy, turnieje i obozy sportowo szkoleniowe.	ciągły	Styczeń - grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	1 000,00	Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” w Buczu
19	Organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przez prowadzenie „wakacyjnej szkoły pływania„ dla ok.	ciągły	Lipiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę	2 000,00	Klub Sportowy „ WIKING” Brzesko

Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Zadania społeczne	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
				Oczekiwane rezultaty		
	100 osób, oraz organizację obozu wypoczynkowo- rekreacyjno-sportowego schronisku na Turbaczu - 20 osób			poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.		
20	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć oraz różnych form wypoczynku- wyjazd rowerowy - 18 osób, dyskoteki, festyny, ogniska ok..300 osób Oazowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy.	ciągły	Czerwiec - grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	1 500,00 6 000,00	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Prokopa Opata Jadowniki
21	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w centrum wypoczynkowym w Zakopanym dla 60 osób i młodzieży oraz udzielanie wsparcia psychologicznego i materialnego dla 100 osób	ciągły	Lipiec sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	8 000,00	Fundacja Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie i innych środowiskach Wychowawczych
22	Organizowanie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i narkotyków, zwłaszcza kolonii, obozów i biwaków	ciągły	Czerwiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie „SAMARYTANIN” - Jasień
23	Realizacja programu w ramach profilaktyki uzależnień	ciągły	Kwiecień - grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	1 500,00	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy Publicznym Gimnazjum nr1
24	Obóz edukacyjny „Akademia wyobraźni - Antykujon”	ciągły	lipiec	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego	4 000,00	Stowarzyszenie Nasze Gimnazjum w Jadownikach
25	Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych powiązanych z działalnością profilaktyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii - wyjazdy w góry dla 40 osób	ciągły	Maj-grudzień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	2 000,00	Okocimski Klub Narciarski w Brzesku
26	Kolonie krajoznawczo-turystyczne	ciągły	Lipiec sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.	3 000,00	Stowarzyszenie Wspierajmy Szkołę Jadowniki
27	Organizacja wypoczynku letniego wraz	ciągły	Lipiec - sierpień	Przedsięwzięcia te oprócz wiedzy dotyczącej negatywnym	6 000,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w

Zadania społeczne						
Lp.	Nazwa zadania	Etap zadania	Czas realizacji	Oczekiwane rezultaty	Koszt całkowity	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu
	z realizacją programu			zachowaniom związanym z narkotykami i alkoholem oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych daje młodym ludziom szansę poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.		Miłosierdzia Bożego w Brzesku

Rozdział 6

Wskaźniki rewitalizacji programu rewitalizacji.

6.1. Proponowany pomiar efektywności programu rewitalizacji

Fundamentalne znaczenie w decyzjach inwestycyjnych, szczególnie o takim wymiarze jak „Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” mają kryteria oceny efektywności.

Analiza wskaźnikowa projektu, czyli przedłożenie nakładów finansowych na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Przykładowe wskaźniki podajemy dla dwóch rodzajów inwestycji.

Pierwszy przykład: inwestycja budowlana (remont, modernizacja, termomodernizacja itp.) obiektu użyteczności publicznej.

Wskaźniki produktu:

Kubatura obiektu [m3]

Powierzchnia użytkowa [m2]

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów kulturalnych [szt.].

Wskaźniki efektywności produktu:

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3]

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2]

Nakłady / Ilość obiektów [PLN/szt.]

Wskaźniki rezultatu:

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych /zmodernizowanych obiektów [osoba/rok]

Wskaźniki efektywności rezultatów:

Nakłady / liczba osób korzystających ze zbudowanych / zmodernizowanych obiektów [PLN/osoba/rok]

Drugi przykład: kanalizacja

Wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej kanalizacji [mb]

Wzrost przepustowości oczyszczalni (w przypadku grupy projektów, ilość i przepustowość łączną) [m^3/d]

Wskaźniki efektywności produktu:

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [PLN/mb]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [PLN/ m^3]

Wskaźniki rezultatu:

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji [m^3]

Wzrost poziomu skanalizowania [%] (podać przed i po)

Wskaźniki efektywności rezultatów:

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników turystów [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników, turystów, RLM pozostałych [PLN/Mk]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilości ścieków oczyszczanych [PLN/m^3]

Nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku realizacji przedsięwzięcia [$\text{PLN}/\text{gO}_2/\text{m}^3$]

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości [%]

Jednostkowy koszt oczyszczania bez amortyzacji [PLN/m^3]

Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków wraz z amortyzacją [PLN/m^3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) bez amortyzacji [PLN/m^3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) wraz z amortyzacją [PLN/m^3]

Jednostkowy koszt energii elektrycznej sieci kanalizacyjnej [PLN/kWh]

Po analizie wskaźników efektywności programu rewitalizacji osiągnięto następujące wyniki:

a) mierzalne wskaźniki celów nadrzędnych i szczegółowych:

- wartość inwestycji objętych programem rewitalizacji w latach 2008 - 2015 – **232 459,3 tys PLN**
- tempo wzrostu PKB + **5,5 %**
- zmniejszenie stopy bezrobocia w latach 2007– 2015: **-7%**
- tempo wzrostu konsumpcji/rocznie/ + **5,3%**
- tempo wzrostu inwestycji/rocznie/ + **8,3%**
- zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną w latach 2007– 2015 – **20%**

b) mierzalne wskaźniki produktów dla programu rewitalizacji

- liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 45 szt.,
- liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne) – 39 szt.,
- liczba budynków poddanych renowacji - 69 szt.,
- liczba budynków poddanych termo-renowacji – 41 szt.,

- liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje) – 33 szt.,
 - powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji -**10,2 km²**,
 - liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring) – 11szt.,
 - liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne – 26 szt.,
- c) mierzalne wskaźniki rezultatów dla programu rewitalizacji:
- liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 100 szt.
 - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki + 2 szt.
 - liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 9 szt.
 - liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 20 szt.
- d). wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy:
- ilość nowych miejsc pracy w powstałych w wyniku programu rewitalizacji +100 szt.,
 - wzrost dochodów gminy z podatków od nieruchomości +10%,
 - ilość MSP +20 szt.,
 - wzrost liczby turystów odwiedzających obszary miejskie i obiekty zabytkowe +10%,
 - spadek poziomu przestępczości -20%,
 - przyrost naturalny (napływ młodych mieszkańców) +5%.

Prognoza wartości wskaźników do analizy wskaźnikowej „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015”

A) Wskaźniki efektywności produktów:

1. Nakłady/Liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją.
Jednostka: tys. PLN/szt.
232 459,30/44 = 5 283,17
2. Nakłady/ Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne).
Jednostka: tys. PLN/szt.
232 459,30/39 = 5960,49
3. Nakłady/ Liczba budynków poddanych renowacji.
Jednostka: tys. PLN/szt.
232 459,30/69 = 3368,98

4. Nakłady/Liczba budynków poddanych termorenowacji.

Jednostka: tys. PLN /szt.

$$232\ 459,30 / 41 = 5669,74$$

5. Nakłady/Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje).

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 65 = 3576,30$$

6. Nakłady/Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji.

Jednostka: tys. PLN/km².

$$232\ 459,30 / 10,2 = 22790,13$$

7. Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring).

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 11 = 21132,66$$

8. Nakłady/Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 26 = 8940,74$$

9. Liczba infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 21 = 11069,49$$

10. Liczba wspieranych projektów organizacji pozarządowych

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 15 = 15497,29$$

B) Wskaźniki efektywności rezultatów:

1. Nakłady/Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30 / 120 = 1937,16$$

3. Nakłady/Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30/120 = 1937,16$$

6. Nakłady/Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30/20 = 11622,97$$

7. Nakłady/Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30/2 = 116229,65$$

C). Wskaźnik oddziaływania:

1. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.

Jednostka: tys. PLN/%

$$232\ 459,30/72 = 167370,70$$

2. Nakłady/Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym.

Jednostka: tys. PLN/szt.

$$232\ 459,30/100 = 2324,59$$

3. Nakłady/Liczba nowych przedsiębiorstw.

Jednostka: PLN/szt.

$$232\ 459,30/20 = 11622,97$$

Rozdział 7

Plan finansowy programu rewitalizacji.

Projekty w mieście Brzesko z poszczególnych obszarów uszeregowane według hierarchii ich ważności.

LEGENDA	
	Projekt priorytetowy
BOSiR	Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji
BZK	Brzeskie Zakłady Komunalne
CP	Carlsberg Polska
DPS	Dom Pomocy Społecznej
GB	Gmina Brzesko
KD	Kościół filialny św. Ducha
KJ	Kościół Parafialny p.w. NMP i Jakuba Ap.
KP PSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KPP	Komenda Powiatowa Policji
LGK	Liceum i Gimnazjum Katolickie
MPEC	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
MPK	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MSW	Małopolska Szkoła Wyższa
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Nowość	Usługowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Nowość"
OKS	Okocimski Klub Sportowy
Ostoja	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ostoja
PIS	Państwowy Inspektorat Sanitarny
PSM	Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
PW	Prywatny właściciel
RPWiK	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
RSOP	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska
SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa
SP	Starostwo Powiatowe
SP ZOZ	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
SPHP	Spółdz. Pracy Handlu i Produkcji
Spółem	PSS Spółem
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Lp	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
Obszar I - Rynek wraz z przyległymi uliczkami						
1	GB	Rewitalizacja Rynku w Brzesku	2009 - 2014	7 528	7 458	70
2	MZGM	Remont i modernizacja budynków komunalnych	2015	480	480	0
		RAZEM		8 008	7 938	70

Lp	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
Obszar II - Infrastruktura techniczna						
1	MZGM	Remont i modernizacja budynków komunalnych (wieloetapowa)	2008 - 2015	6 680	0	6 680
2	GB	Remont i modernizacja dróg	2008 - 2015	28 876	28 876	0
3	GB	Remont i modernizacja chodników miejskich	2008 - 2015	3 456	3 456	0
4	GB	Kanalizacja	2008 - 2011	22 300	22 300	0
5	GB	Oświetlenie ulic	2008 - 2009	1 100	1 100	0
6	GB	Remont i modernizacja kanalizacji opadowej	2009 - 2015	12 197	12 197	0
7	GB	Adaptacja terenu do funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców Brzeska	2008 - 2013	13 394	13 394	0
8	GB	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2008 - 2009	700	700	0
9	GB	Budowa zaplecza rekreacyjno - wypoczynkowego	2008 - 2010	520	520	0
10	GB	Remont cmentarza wojkowego	2011 - 2012	100	100	0
11	GB	Modernizacja nawierzchni parkingu	2011	200	200	0
12	GB	Przebudowa estrady koncertowej	2008 - 2010	1 070	1 070	0
13	GB	Remont szalek miejskich	2010	40	40	0
14	MPK	Remont i modernizacja budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego	2008 - 2011	347	0	347
15	BZK	Remont dachu budynku Zakładów Komunalnych	2008	70	0	70
16	GB	Adaptacja strychu budynku administracyjnego na cele świetlicy młodzieżowej wraz z dobudową windy	2008 - 2011	1 900	1 900	0
17	GB	Adaptacja terenów nieużytków na parking dla os. Jagiełły wraz z zieleniem	2008 - 2011	45	45	0
18	GB	Wyburzenie dworku na ul. Solskiego i uzupełnienie zieleni	2010	20	20	0
19	GB	Wyburzenie budynku byłej poczty na ul. Browarnej i budowa nowego budynku	2011 - 2012	400	400	0
20	GB	Remont byłej ujeżdżalni koni wraz oficynami i murami	2012 - 2015	3 300	3 300	0
21	GB	Ścieżka spacerowa od ul. Berka Joselewicza do ul. Krętej	2012 - 2015	2 155	2 155	0
22	GB	Remont budynku kręgielni	2012 - 2015	1 000	1 000	0
23	CP	Odnowa elewacji budynku Browaru Okocim	2013 - 2015	250	0	250
24	RPWiK	Remont i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze miejskim w Brzesku	2008 - 2015	4 690	0	4 690
25	MPEC	Przebudowa sieci ciepłowniczych	2008 - 2011	4 500	0	4 500

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

26	MPEC	Remont i modernizacja budynku kotłowni	2009 - 2010	210	0	210
27	MPEC	Rewitalizacja obiektów ciepłowni "Rejonowa"	2009 - 2010	600	0	600
		RAZEM:		110 120	92 773	17 347

Lp	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
Obszar III - Infrastruktura społeczna						
1	GB	Remont i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Brzesku	2010	3 047	3 047	0
2	GB	Remont i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	2010	175	175	0
3	GB	Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	2008 - 2010	400	400	0
4	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr1 w Brzesku	2008 - 2008	240	240	0
5	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr4 w Brzesku	2008 - 2013	117	117	0
6	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr3 w Brzesku MOPS	2008 - 2013	168	168	0
7	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr9 w Brzesku	2008 - 2011	458	458	0
8	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr10 w Brzesku	2008 - 2014	610	610	0
9	GB	Remont i modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr7 w Brzesku	2010 - 2011	55	55	0
10	GB	Remont i modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr2	2008 - 2011	235	235	0
11	GB	Remont i modernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1	2008 - 2010	3 040	3 040	0
12	GB	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku	2009 - 2010	2 056	2 056	0
13	KD	Ocieplenie kościoła i wymiana pokrycia dachowego	2010 - 2011	130	130	0
14	SM	Termomodernizacja budynków należących do spółdzielni oraz renowacja otoczenia	2010 - 2013	9 680	0	9 680
15	LGK	Remont i modernizacja obiektu Liceum Katolickiego, Gimnazjum i Stowarzyszenia	2009 - 2013	468	0	468
16	KP PSP	Remont i modernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej	2009 - 2012	5 330	5 330	0

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

17	KPP	Prace budowlane na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	2009 - 2013	5 725	5 725	0
18	DPS	Modernizacja otoczenia Domu Pomocy Społecznej	2009 - 2011	878	878	0
19	SPZOZ	Modernizacja otoczenia budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku	2010 - 2012	704	704	0
20	Ostoja	Remont i modernizacja obiektu wraz z otoczeniem	2011 - 2013	750	750	0
21	GB	Zagospodarowanie terenów przy ul Wiejskiej w Brzesku	2009 - 2010	429	429	0
22	BOSiR	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na cele związane ze sportem i rekreacją mieszkańców	2008 - 2009	92	92	0
23	BOSiR	Zagospodarowanie terenu wokół pływalni	2009 - 2010	150	150	0
24	BOSiR	Zbudowanie kortów tenisowych w miejsce boiska do piłki nożnej	2009 - 2010	200	200	0
25	BOSiR	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup zjeżdżalni huśtawek karuzel, bujaków sprężynowych, 2 piaskownice	2009	30	30	0
26	BOSiR	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla dzieci i starszych w przerzutnie, równoważnie, ścianki gimnastyczne, ścianki łańcuchowe	2010	32	32	0
27	BOSiR	Plac gier- duże warcaby, stoliki do ping-ponga	2009	25	25	0
28	MSW	Rozbudowa pawilonu dydaktycznego budynku Małopolskiej Szkoły Wyższej	2008 - 2011	2 000	0	2 000
29	SSM	Remont obiektu schroniska młodzieżowego	2009 - 2010	580	580	0
30	OKS	Remont budynku Okocimskiego Klubu Sportowego wraz z otoczeniem	2009 - 2012	1 125	0	1 125
31	PIS	Remont i modernizacja budynku Państwowego Inspektoratu Sanitarnego	2009 - 2010	156	156	0
32	SP	Remont i modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w raz z otoczeniem	2008 - 2011	228	228	0
33	SP	Modernizacja otoczenia budynku Starostwa Powiatowego	2009 - 2011	115	115	0
34	PSM	Remont obiektu należącego do spółdzielni oraz renowacja otoczenia	2008, 2013-2014	6 680	0	6 680
35	Spółem	Remont i modernizacja obiektów Powszechnej Spółdzielni Spożywców SPOŁEM	2008 - 2012	615	0	615
36	Nowość	Remont elewacji i chodników	2009 - 2011	77	0	77

Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015

37	RSOP	Remont budynku Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej	2008 - 2009	190	0	190
38	SPHP	Remont i modernizacja obiektu Spółdzielni	2008 - 2013	721	0	721
		RAZEM		47 711	26 155	21 556

Lp	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
Obszar IV - Osiedla mieszkaniowe						
1	MZGM	Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Okocimskim	2009 - 2014	1 910	0	1 910
2	MZGM	Remont i modernizacja budynków przy osiedlu Ogrodowa	2008 - 2014	3 710	0	3 710
		RAZEM		5 620	0	5 620

Lp	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
Obszar V - Kultura i dziedzictwo kulturowe						
1	PW	Zespół Pałacowo – Parkowy PAŁAC GOETZA	2009 - 2015	60 000	0	60 000
2	KJ	Remont i konserwacja Kościoła Parafialnego przy ul. Głowackiego 2 w Brzesku	2008 - 2010	850	0	850
3	GB	Roboty konserwacyjne muru przy ul. Głowackiego	2008 - 2009	150	150	0
		RAZEM		61 000	150	60 850

				Koszt całkowity (w tys. zł)	w tym:	
					Środki publiczne	Środki prywatne
RAZEM OBSZARY 2008 - 2015				232 459	127 016	105 443

Warianty dofinansowania beneficjentów końcowych

Zadania inwestycyjne objęte „Programem Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008-2015” mogą być współfinansowane z wielu dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych w tym UE i EOG. Szczególnie atrakcyjne są dla projektów objętych Programem Rewitalizacji następujące fundusze i oferty bankowe:

1. **Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013**

6 Oś Priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna; Działanie 6.1 Rozwój miast

2. **Inicjatywa JESSICA** (*Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas*) - zakłada współpracę między KE, EBI oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich w UE.
3. **Szwajcarsko-Polski Program Współpracy** - Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w zakresie: bezpieczeństwa, stabilności, wsparcia reform, środowiska i infrastruktury, sektora prywatnego oraz rozwoju społecznego i zasobów ludzkich.
4. **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** Priorytet 1. Gospodarka wodno ściekowa.
5. **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** Priorytet 2. Gospodarka Odpadami i ochrona ziemi.
6. **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko** Priorytet 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
7. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
8. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet 2. Rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.
9. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet 3. Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy.
10. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet 4. Dobre państwo.
11. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej.
12. **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka** Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
13. **Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".
14. **Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury".
15. **Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** „Dziedzictwo kulturowe” Celem tego programu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, Konserwacja i rewaloryzacja zabytków; udostępnianie zabytków na cele publiczne.
16. **Krajowa Pomoc Publiczna** – wsparcie udzielane przedsiębiorstwu jest uznane za pomoc publiczną, gdy:
 - a. jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
 - b. udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 - c. ma charakter selektywny,
 - d. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami członkowskimi UE.
17. **Prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej** – polega na możliwości przejściowego finansowania zadań z

pożyczki z budżetu państwa. Mechanizm ten jest konieczny z wagi na fakt, iż dofinansowanie pomocy strukturalnej UE przekazywane jest jako refundacja, a więc po dokonaniu wydatku przez realizatora projektu i po zweryfikowaniu dokumentu potwierdzającego jego dokonanie.

18. **Fundusz Poręczeń Unijnych** – powołany został, by ułatwić firmom i samorządom finansowanie inwestycji z kredytów i zwiększyć dostępność środków unijnych. Warunkiem udzielenia poręczenia będzie ustanowienie przez kredytobiorcę zabezpieczenia.
19. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – największa instytucja realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej o znaczeniu ogólnopolskim, ponadregionalnym i zadań lokalnych, które są istotne z punktu widzenia potrzeb środowiska.
20. **Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych** – kredyty dla gmin i ich związków, przyznane przez FRIK, przeznaczone są na przygotowanie przez gminy i ich związki projektów inwestycji komunalnych (studium wykonalności, analiz kosztów i korzyści, ekspertyz) przewidzianych do współfinansowania z funduszy unijnych.
21. **Fundusz Dopłat** – środki finansowe przeznaczone są na dopłaty do kredytów mieszkaniowych, udzielanych przez banki komercyjne. Kredytów mogą udzielać banki, które w tym celu zawarły umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
22. **Krajowy Fundusz Kapitałowy** – zasila kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie. KFK został utworzony w celu ograniczania luki kapitałowej, polegającej na niskiej podaży kapitału. Preferowane są fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo – rozwojową.
23. **Krajowy Fundusz Drogowy** – stanowi wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych, a także innych dróg krajowych.
24. **Bank Gospodarstwa Krajowego** – w ramach którego funkcjonuje Krajowy Fundusz Termomodernizacji. Jego celem jest wspieranie finansowe inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Pomoc ta zwana „premią termomodernizacyjną” stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcie.
25. **Europejski Fundusz Hipoteczny** – oferuje finansowanie nieruchomości komercyjnych na terenie Polski. Finansuje nieruchomości o wartości 1 mln zł.
26. **PO „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”** – cele programu to m.in.: wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury, poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury, filmu oraz szkół i uczelni artystycznych a także poprawa efektywności zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury.
27. **PO „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”** – celem tego programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych.
28. **Bank Gospodarstwa Krajowego** – Kredyt dla samorządów ze środków EBI.
29. **Bank Gospodarstwa Krajowego** – Fundusz Poręczeń Unijnych.
30. **Bank Gospodarstwa Krajowego** – Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
31. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – Program Ochrona wód przed zanieczyszczeniem.
32. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - Program Gospodarka wodna.
33. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – Program Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.
34. **Bank PKO BP** Program biznes inwestycja .
35. **Bank PKO S.A.** Kredyt UNIA.

- 36. **Bank BPH** Kredyt inwestycyjny prosty.
- 37. **Kredyt Bank** Kredyt Inwestycja z Unią Europejską.
- 38. **Kredyt Bank** Kredyt termomodernizacyjny.
- 39. **Raiffeisen Bank Polska** Pomostowe kredyty z dotacją UE.
- 40. **Bank Polskiej Spółdzielczości BPS** Kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą.
- 41. **Bank Polskiej spółdzielczości BPS** Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
- 42. **Bank Gospodarki Żywnościowej** Kredyty strukturalne.
- 43. **Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE** Kredyt inwestycyjny.
- 44. **Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE** Kredyt europejski.
- 45. **Bank Ochrony Środowiska BOŚ S.A.** Kredyty proekologiczne.
- 46. **BRE Bank** Kredyt inwestycyjny.
- 47. **BRE Bank** Kredyt inwestycyjny BRE-UNIA.
- 48. **Bank Współpracy Europejskiej BWE** EUROKREDYT.
- 49. **CitiBank Handlowy** Kredyty inwestycyjne.

Rozdział 8

Instrumenty wdrażania programu i komunikacji społecznej

8.1. System wdrażania programu rewitalizacji.

System wdrażania zapisów programu rewitalizacji na lata 2008 – 2015 jest niezbędnym elementem ich realizacji. Realizacja programu jest uzależniona od pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych i zagranicznych, w tym UE i EOG.

Program rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Jednak samo posiadanie tego dokumentu nie gwarantuje sukcesu. Aby program rewitalizacji mógł przynieść oczekiwane efekty konieczne jest jego sukcesywne wdrażanie i realizacja.

Właściwe wdrażanie programu rewitalizacji wymaga skumulowania działań wszystkich jednostek zaangażowanych w jego wdrożenie i realizację.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miasta, a w ramach urzędu Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji, powołany przez Burmistrza miasta Brzeska, [tzw. operator programu].

Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji będzie odpowiadał za realizację zadań będących w gestii miasta. Nie jest bowiem możliwe, aby odpowiadał w pełni także za wykonanie zadań należących do innych beneficjentów czyli: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, czy też fundacji i stowarzyszeń.

Do zadań zespołu będzie należało:

1. monitoring i ewaluacja programu,
2. nadzór nad realizacją poszczególnych zadań związanych z wdrożeniem programu rewitalizacji,
3. bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii miasta,
4. pomiar efektywności i aktualizacja zapisów programu rewitalizacji, co dwa lata na koniec 2010, 2012, 2014 i 2015 roku,
5. Kontrola nad obiegiem informacji oraz środków finansowych Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji.

W skład Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji powinni wejść:

1. Koordynator ds. Rewitalizacji przy Burmistrzu – osoba koordynująca prace Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji oraz społecznej Rady ds. Rewitalizacji,
2. członkowie zespołu.

System wdrażania programu rewitalizacji obejmować winien następujące kroki:

KROKI	OPIS	OKRES REALIZACJI
KROK 1	Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przyjęciu do realizacji „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 - 2015”	Zgodnie z programem obrad Rady Miejskiej.
KROK 2	Powołanie Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji przez Burmistrza.	W ciągu 1 miesiąca po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską.
KROK 3	Opracowanie ramowego planu działania dla Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji.	W ciągu 2 miesięcy po przyjęciu dokumentu przez Radę Miejską na dany rok. Kolejne harmonogramy opracowywane będą, co roku do końca stycznia każdego roku.
KROK 4	Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji lub programów funkcjonalno – użytkowych, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.	Sukcesywnie zgodnie z harmonogramem prac na lata 2008 – 2013
KROK 5	Opracowanie studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników.	Sukcesywnie zgodnie z ogłoszeniami naborów wniosków na lata 2008 – 2013
KROK 6	Realizacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji zgodnie z harmonogramem.	Sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem. 2007 – 2015
KROK 7	Monitoring i ewaluacja programu rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramami opracowywania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów na współfinansowanie zadań.	Sukcesywne zbieranie informacji o stanie realizowanych zadań. (Szerzej o monitoringu poniżej)
KROK 8	Pomiar efektywności programu rewitalizacji	Co dwa lata, czyli na koniec co drugiego roku kalendarzowego, należy przedstawić raport z monitoringu i ewaluacji oraz pomiaru efektywności programu rewitalizacji. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2010 r., a kolejne na koniec 2012 i 2014 roku oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji w 2015.
KROK 9	Uzupełnienie i rozszerzanie programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania miasta.	Co dwa lata, do końca października należy ogłosić rozpoczęcie prac dotyczących aktualizacji programu rewitalizacji. Beneficjenci zainteresowani uaktualnieniem swoich zadań w ciągu miesiąca składają nowe wnioski o umieszczenie zadania Zespołowi ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji. Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji aktualizuje dokument, usuwając z niego zadania zrealizowane, przesuując w czasie zadania, które nie zostały zrealizowane zgodnie z zapisami programu rewitalizacji, dopisując jednocześnie nowe

KROKI	OPIS	OKRES REALIZACJI
		zadania, zarówno gminy, jak i innych beneficjentów. Zespół będzie aktualizować zapisy o obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej miasta oraz zapisy dotyczące sytuacji finansowej miasta. Na wniosek Zespołu Burmistrz Brzeska przekazuje program rewitalizacji Radzie Miejskiej w celu uchwalenia aktualizacji dokumentu.
KROK 10	Public Relations Programu Rewitalizacji w całym okresie jego realizacji.	Na bieżąco w czasie realizowania programu rewitalizacji. Zgodnie z zasadami marketingu terytorialnego; 2008 – 2015
KROK 11	Opracowanie raportu podsumowującego realizację programu rewitalizacji.	Raport opracowuje Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji. Dokument powinien zawierać również propozycje i kierunki działań związanych z kontynuacją programu rewitalizacji przez miasto. IV kwartał 2015 – I kwartał 2016.

8.2. Monitoring.

Monitorowanie (ang. monitoring), to zorganizowany sposób obserwacji, ciągły i długoterminowy¹. Monitorowanie można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe zbieranie, analizowanie i wykorzystywanie informacji dla celów kontroli zarządzania i podejmowania decyzji w sprawie realizacji, i aktualizacji programu.

Monitorowanie projektu stanowi integralną część codziennego zarządzania. Jego celem jest dostarczenie informacji, na podstawie której osoby zarządzające projektem mogą wskazać na problemy związane z wdrażaniem projektu oraz je rozwiązać, jak również ocenić postęp w stosunku do pierwotnych planów.

Monitorowanie pokazuje osobom realizującym program rewitalizacji wiarygodne, rzetelne informacje o stanie zaawansowania prac, postępach, uchybieniach w realizacji zadań, zmianie zakresu zadań czy też o zaniechaniu realizacji zadania wraz z przyczynami i uzasadnieniem takiego stanu rzeczy.

Osoby monitorujące program rewitalizacji muszą znać odpowiedź na następujące pytania:

1. Które zadania za rok poprzedni zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem?
2. Które zadania za rok poprzedni nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia realizacji bądź przyczyn nie rozpoczęcia realizacji?
3. Czy istnieją nowe zadania do umieszczenia w programie rewitalizacji?
4. Czy są ewentualne zmiany w realizacji zadań przewidzianych do realizacji w późniejszym okresie?

¹ www.wikipedia.pl

Osoby odpowiedzialne za monitorowanie procesu realizacji programu rewitalizacji muszą mieć na uwadze fakt, iż proces monitorowania jest procesem ciągłym, i ważnym we wdrażaniu założeń. Przerwanie procesu monitorowania jest stanem niebezpiecznym. Skutkować może dużymi opóźnieniami w realizacji poszczególnych zadań, a nawet poważnie zagrozić realizacji całego programu.

Plan i charakterystyka systemu monitorowania obejmują pięć głównych etapów:

- ETAP 1 – **Analiza celów projektu.**
- ETAP 2 – **Przegląd procedur wdrażania.**
- ETAP 3 – **Przegląd wskaźników produktów i rezultatów.**
- ETAP 4 – **Zaprojektowanie formatu raportów.**
- ETAP 5 – **Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania.**

W odniesieniu do programu rewitalizacji te pięć etapów w procesie monitoringu to:

1. **Analiza celów projektu:** monitorowanie w całym okresie realizacji programu rewitalizacji, czy cele określone w rozdziale VI są osiągane poprzez realizację poszczególnych projektów objętych programem oraz czy cele realizowane przez program rewitalizacji są nadal aktualne.
2. **Przegląd procedur wdrażania:** dotyczy będzie harmonogramu realizacji XI etapów systemu wdrażania programu rewitalizacji. Zasadniczo ten etap służy dopasowaniu potrzeb informacyjnych do roli podejmowania decyzji przez instytucję zarządzającą programem rewitalizacji.
3. **Przegląd wskaźników:** dotyczy właściwego doboru wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów przygotowywanych przez beneficjentów końcowych na realizację zadań objętych programem rewitalizacji. Wskaźniki te muszą być zgodne z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą się także odnosić do 24 wybranych wskaźników (rozdział 8), które zgodnie z zasadą trwałości będą służyły do pomiaru efektywności całego programu rewitalizacji, który będzie przeprowadzony w czterech etapach: na koniec co drugiego roku: 2010, 2012, 2014 i 2015 roku, oraz po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji.
4. **Zaprojektowanie formy raportu:** raporty z realizacji poszczególnych projektów będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych do Zespołu ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji. Monitorowania nie można uznać bowiem za pomyślne tylko dlatego, że zostały zebrane wymagane informacje. Zebrane informacje muszą zostać przekazane w odpowiedniej formie, odpowiedniej osobie i w odpowiednim czasie. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiedniej formy raportu z realizacji zadania, aby każdy z beneficjentów przekazał informację o swoim zadaniu w tej samej formie. Ułatwi to znacznie monitorowanie zadań. Warto podkreślić fakt, iż tylko w takiej sytuacji można podjąć techniczną i właściwą decyzję, by zająć się problemem i zapewnić, że projekt „wróci na właściwy tor realizacji”, albo upewnić się, iż jest realizowany prawidłowo. Raporty powinny być składane wg następującego wzoru matrycy logicznej:

Raport z realizacji projektu

Tytuł projektu	Nr zadania w programie rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.

Fundusz /priorytet /działanie	Cele projektu	Produkty	Rezultaty	Opis projektu
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- wkład własny	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Propozycja rozwiązania problemu [ów]
.....				
- dotacja z RPO				
.....				
- inne				
.....				
Osoba do kontaktu				
Tel.				

5.Przygotowanie planu wdrażania systemu monitorowania: równolegle realizowane z harmonogramem systemu wdrażania programu rewitalizacji – rozdział X.

8.3. Ewaluacja programu rewitalizacji

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania, w tym także programu rewitalizacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Ewaluacja to także umiejętność zbierania i analizowania wszelkich informacji, danych, aby móc odpowiedzieć na pytanie – **czy zostały osiągnięte zamierzone cele zakładane przez program rewitalizacji.**²

Ewaluacja programu rewitalizacji obejmować powinna ocenę okresową odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, wpływu, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości programu w kontekście jego ustalonych celów.

Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć programu rewitalizacji w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji programu w przyszłości. Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów przygotowanych w trakcie wdrażania programu rewitalizacji.

Etapy procesu ewaluacji

1. Określenie przedmiotu ewaluacji, a więc odpowiedź na pytanie, co będzie podlegało ewaluacji?. W przypadku programu rewitalizacji ewaluacji podlegają zadania wpisane do programu rewitalizacji.

² www.wikipedia.pl

2. Postawienie pytań kluczowych – pytań, na które ewaluator powinien znać odpowiedź.
3. Ustalenie jakie zagadnienia należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluatora .
4. Zidentyfikowanie źródeł potrzebnych informacji – np. dobór próby przy badaniu ankietowym, gdzie znaleźć konieczne dokumenty, źródła GUS, PUP, itp.
5. Wybranie metod pracy – badanie ankietowe, wywiady, obserwacja, analiza dokumentów źródłowych.
6. Opracowanie narzędzi – formularze ankiet, wytyczne do wywiadów, raportów ze zrealizowanych zadań.
7. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji oraz narzędzia monitoringu (sprawdzenie czy otrzymujemy potrzebne informacje)³ .

Ewaluacja to stałe, cykliczne zbieranie informacji. Bardzo ważne jest to, aby na etapie planowania, a więc na etapie opracowanie programu rewitalizacji określić jak będzie wyglądała ewaluacja zadań wpisanych do programu rewitalizacji – już na etapie planowania powinniśmy określić jak będzie wyglądać ewaluacja naszych działań:

- cele ewaluacji,
- sposoby zbierania informacji,
- terminy cząstkowe,
- odbiorcy ewaluacji.

Dużą zaletą ewaluacji jest jej systematyczność. Pozwala to na systematyczne zbieranie informacji, a co za tym idzie ewaluacja umożliwia na każdym etapie planowania, realizacji ulepszenie podejmowanych działań, pozwala na wykrycie, w zasadzie na każdym etapie realizacji na wykrycie najmniejszych uchybień. Dzięki temu można zniwelować ryzyko, a co za tym idzie pozwoli na uniknięcie nadmiernych kosztów związanych z nieprawidłowym realizowaniem zadań.

Do ewaluatora należy przede wszystkim kierowanie się obiektywizmem w procesie ewaluacji. Brak obiektywizmu, zachowania dokładności i precyzji w ocenie, powoduje, że działania ewaluacyjne stają się nieprecyzyjne, konsekwencją jest ich nieprzydatność.

W procesie ewaluacji bardzo ważne jest zbieranie informacji. Jednak nie każda informacja jest przydatna w procesie ewaluacji. Aby uniknąć zbierania niepotrzebnych informacji, już na etapie tworzenia programu rewitalizacji ewaluator powinien jasno sprecyzować, jakie informacje są mu potrzebne do ewaluacji. Warto, przy zbieraniu informacji do ewaluacji usystematyzować informację, precyzyjnie określić, co jest ewaluatorowi potrzebne.

Ważną kwestią, która wywiera wpływ na każdą ewaluację jest wybór kryteriów. Komisja Europejska stosuje następujące kryteria:

1. **Odpowiedniość** – odpowiedniość celów programu rewitalizacji i poszczególnych projektów realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał rozwiązać, jak również dla środowiska fizycznego i środowiska polityk, w ramach których funkcjonuje.
2. **Przygotowanie programu rewitalizacji** – logika i kompletność procesu planowania programu oraz wewnętrzna logika i spójność programu.
3. **Efektywność** – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość osiągniętych wyników.

³ Stanisław Ubermanowicz, 2005, *Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuwązowanych, ocen*, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 83-232-1608-8. Katarzyna Goleman, EWALULO..., "CZUWAJ", 5/2003

4. **Skuteczność** – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów programu, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia programu.
5. **Wpływ** – skutek, jaki wywiera program w szerszym środowisku, oraz jego wkład w rozwój i podniesienie konkurencyjności miasta.
6. **Trwałość** – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z programu będzie „płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach programu i osiąganie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników ekonomicznych i finansowych aspektów społeczno-kulturowych, płci. Odpowiedniość technologii i zdolności instytucjonalnych.

W ramach ewaluacji dokonywana będzie ocena raportów, składanych przez beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. Natomiast okresowe oceny programu rewitalizacji dokonywane będą zgodnie z systemem wdrażania programu rewitalizacji i monitoringiem co dwa lata. Pierwsza ocena zostanie dokonana na koniec 2010 r., a kolejne na koniec 2012, 2014, 2015 roku.

Przy opracowywaniu poszczególnych raportów w ramach ewaluacji ważne będzie także powiązanie poszczególnych wskaźników produktu, rezultatów i oddziaływań z celami programu rewitalizacji. Aby ten efekt osiągnąć ważne jest na samym początku określenie i usystematyzowanie źródeł informacji, z których korzystać będzie Zespół ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji.

8.4. Public relations programu rewitalizacji

Realizacja zadań zawartych w **Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Brzeska na lata 2008 – 2015** wymaga do swej realizacji akceptacji społecznej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również skuteczność działań zapisanych w tym dokumencie zależy w dużym stopniu od reakcji społeczności lokalnej na proponowane działania.

W związku z tym public relations programu rewitalizacji powinien w przystępny sposób prezentować:

- ❑ **przyczyny podjęcia działań,**
- ❑ **spodziewane wskaźniki osiągnięć: produkty i rezultaty**
- ❑ **zalety wybranych wariantów działania.**

Należy zaznaczyć, że public relations to nie są jedynie kontakty z prasą i mediami. W grę wchodzi również sposób wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których projekty dotyczą, minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych działań.

W rezultacie utrzymane powinno zostać zainteresowanie realizacją działań (kontrola społeczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między beneficjentami końcowymi programu a odbiorcami poszczególnych projektów oraz polepszenie społecznego stosunku do działań i ukształtowanie mechanizmów poparcia społecznego dla programu rewitalizacji.

Public relations to także ważny instrument informacji o sukcesach programu rewitalizacji i jego wpływie na podniesienie standardów zamieszkania dla mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz rozwój miasta Brzeska.

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu. Komunikacja społeczna ma zapewnić:

- dostęp partnerów programu do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,
- pobudzenie partnerów programu do wyrażania własnych opinii,

- pobudzenie do przedstawiania własnych projektów, które mogłyby być współfinansowane ze środków strukturalnych (przede wszystkim EFRR i EFS),
- nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a Instytucją Wdrażającą (Urząd Miasta Brzeska, odpowiednie wydziały merytoryczne), niezbędne do uwzględnienia projektów zgłaszanych przez beneficjentów zewnętrznych w stosunku do miasta - Miasta Brzeska w LPR.

Podstawą partycypacji jest informacja, wymieniana pomiędzy partnerami, a Zespołem ds. Koordynacji Programu Rewitalizacji w procesie komunikacji społecznej, zorganizowanej w sprawny system. Informowanie w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji w zamian za tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy. Na system komunikacji społecznej składają się:

- podmiot inicjujący proces komunikowania się (Urząd Miasta Brzesko, Biuro Promocji i Rozwoju),
- podmiot odbierający informacje (partnerzy indywidualni i zbiorowi),
- określone informacje (wyjaśnienia zagadnień rewitalizacji i uzasadnienie potrzeby realizacji Programu, wiadomości na temat bieżącej realizacji programu, wnioski z monitorowania, oceny i aktualizacji)
- określony sposób komunikowania się - komunikacja bezpośrednia (kontakty i spotkania z mieszkańcami) i pośrednia (prasa, radio, telewizja, ulotki, biuletyny, wydawnictwa, ogłoszenia, strona internetowa).

Sprawność i efektywność działania systemu komunikacji społecznej zależy z jednej ze strony od zaangażowania, umiejętności, sposobu pozyskiwania, analizy i oceny informacji od mieszkańców, a z drugiej strony od umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji.

8.5. Partnerstwo.

Aktualnie miasto nie posiada stałych partnerów instytucjonalnych. Partnerzy będą pozyskiwani w trakcie realizacji public relations programu rewitalizacji.