



Nasz znak: GPI.042.1.2019

Nowy Targ, dnia 02.04.2020 r.

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy :** projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”

W związku z realizacją projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Gmina Nowy Targ jako Lider projektu przedstawia poniżej informacje dotyczące postępu realizacji projektu:


- obecnie w dalszym ciągu w trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe – trwają uzupełnienia oferentów zgodnie z ustawą PZP, zostaną wykluczeni z postępowania oferenci którzy nie przedłużyli terminu związania ofertą,
- na dzień dzisiejszy jeden z oferentów (firma Sanito) złożyła odwołanie do KIO i czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy; należy się spodziewać, że oferenci, którzy zostaną wykluczeni z przyczyn nie spełnienia warunków technicznych również takie odwołanie złożą; W przypadku firmy Sanito czekamy również na wyrok sądu do którego Sanito złożyło odwołanie ws. samooczyszczenia – obecnie oferent ten podlega wykluczeniu jednak do czasu prawomocnego wyroku nie możemy skutecznie go wykluczyć; w tym przypadku sprawa jest o tyle istotna, że firma Sanito potencjalnie ma obecnie najkorzystniejsze oferty we wszystkich częściach poza kotłami,
- po rozpatrzeniu przez KIO wszystkich odwołań do firm z pierwszych miejsc w poszczególnych częściach, które pozostaną w postępowaniu wysłane zostaną wezwania do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP,
- teoretycznie w ciągu dwóch miesięcy powinno się wszystko już zakończyć – jednak wszystko zależy od tego kiedy KIO i sądy rozpoczną swoją działalność,
- w zakresie audytów instalacji fotowoltaicznych, to w związku z obecną sytuacją dotyczącą ogłoszonego stanu epidemii na terenie całego kraju i wynikającymi z tego obostrzeniami, wszystkie działania związane z audytami zostały wstrzymane do czasu kiedy możliwe będzie ponowne bezpieczne (zarówno dla mieszkańców jak i wykonawcy) wejście na obiekty mieszkańców,

ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 26 32 217, 18 26 32 218 e-mail: solary@ugnowyartarg.pl

NIP 735-283-33-52 REGON 491892570

- wytyczne w zakresie procedury postępowania z poszczególnymi instalacjami, w tym w szczególności łączenie i zwiększanie mocy dla instalacji PV zostanie umieszczone na chmurze w poniedziałek tj. 6 kwietnia; prawdopodobnie będzie to w formie poszerzenia już opublikowanego dokumentu o elementy zgłaszane przez poszczególnych partnerów w trakcie rozmów bezpośrednich,

- na chmurze umieszczona zostanie również bardzo prosta tabela z ilościami i mocami instalacji OZE dla poszczególnych gmin (prezentowana na ostatnim spotkaniu partnerów w Nowym Targu) – celem bieżącej weryfikacji poprawności przyjętych ilości oraz samodzielnym sprawdzeniu możliwości przesunięć pomiędzy gminami (zobrazowane będzie gdzie jest niedobór a gdzie nadwyżka).

z poważaniem  
Z up. WÓJTA  
  
mgr Marcin Kolasa  
Z-ca Wójta Gminy  
Nowy Targ