Gmina Brzesko
ul. Bartosza Gtowackiego 51

32 - 800 Brzesko
Brzesko, dn. 12.07.2022 .

Nasz znak: ZP.271.2.13.2022.KK

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym pn.
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach.

WYJASNIENIE
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Brzesko, jako Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w
odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczgce przedmiotowego postepowania wyjasnia tresc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.

Pytanienr 1
Umowa podaje w §17 ust. 1 podaje:

X.  Zmiany umowy:
§17

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy — maksymalnie o ilos¢ dni odpowiadajgcg wstrzymaniu
lub opéinieniu w wykonywaniu robét, jedynie w nastepstwie:
c) wystgpienia wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych, badZ
ograniczajgcych w istotny sposéb mozliwos¢é prowadzenia robét zgodnie z ustalong technologig
ich wykonania, jezeli warunki takie utrzymuja sie diuzej niz 14 dni,

Cytowany zapis jest niezrozumiatym ograniczeniem wzgledem wymagan technologicznych
dla przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci nawierzchni sportowej. Zamawiajgcy okresla
wtasng definicje niekorzystnych warunkéw atmosferycznych ignorujgc obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentdow. Chodzi o zapis ,jezeli warunki
takie utrzymuja sie dtuzej niz 14 dni”.

Stwierdzamy, Zze zachodzi niebezpieczenstwo, jesli wystgpig warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce i ich skutki wykonanie robdt zgodnie z wymogami technologicznymi jak np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotnos¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podtoze,
silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robdt uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie
wpisujg sie w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) to wykonawca nie bedzie
miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robdt — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz
jest wyjatkowo krzywdzgca dla wykonawcy.

Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosic sie
do wymagan technologicznych dla elementéw przedmiotu zamoéwienia, jesli wymaga, aby
zostat on wykonany w sposéb zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny, poniewaz
wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne.



Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robot zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prowadzenie robot zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie moégt wydtuzy¢ terminu
realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy, aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robdét w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie ww. cytowanego:

»jezeli warunki takie utrzymuja sie dtuzej niz 14 dni”.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 2
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy w dokumentacji do zgtoszenia robét budowlanych w punkcie 9 Uzbrojenie
terenu opisat znajdujgce sie na dziafce istniejgce uzbrojenie terenu. Planowana inwestycja
nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Najblizej projektowanego boiska usytuowana
jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w odlegtosci 1 m od projektowanego boiska —
uzgodniono z wtascicielem sieci.

Pytanie nr 3

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamdwienia, za$
brak jakichkowliek dokumentéw istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy udostepnit posiadang dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania
przedmiotu Zamodwienia.

Pytanie nr 4

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi wcelu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.



Odpowiedzi:
Zamawiajgcy dysponuje wymaganymi prawem dokumentami w celu wykonania zamdwienia
— Zgtoszenie budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach.

Pytanie nr 5
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robdt z
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedzi:

Cena oferty winna obejmowac wszelkie roboty i prace niezbedne do wykonania przedmiotu
zamodwienia, w tym w szczegdlnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt, przy czym dokumenty te nalezy traktowac tacznie.
Przedmiary robot stanowigce zatgcznik do niniejszej specyfikacji stuzg do uzupetnienia opisu
przedmiotu zamowienia i nie stanowig jedynej podstawy do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

Pytanie nr 6
Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i
samochoddw ciezarowych 4-osiowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedzi:
Dojazd do placu budowy jest zapewniony z drogi krajowej poprzez teren nieutwardzony za
budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1 w Jadownikach.

Pytanie nr 7
Prosze o dopuszczenie faktur czesciowych do wartosci 80% wynagrodzenia.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy pozostaje przy rozliczeniu jedng fakturg za zakres umowy.

Pytanie nr 8
Prosze o dopuszczenie mozliwosci zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z
podwykonawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy w § 10 projektu umowy szczegdtowo opisat forme oraz sposéb dokonywania
pfatnosci na rzecz podwykonawcow w zwigzku z tym zapisy umowy pozostajg niezmienione
w tym zakresie.

Pytanie nr 9

W zwiazku z niepewng sytuacja rynkowa wptywajaca negatywnie na wykonawcow
uczestniczacych w postepowaniach przetargowych, prosze wprowadzenie mozliwosci
waloryzacji wynagrodzenia.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy z uwagi na krétki termin realizacji zamowienia tj. 3 miesigce od dnia podpisania
umowy nie wprowadza mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia.



Pytanie nr 10

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego.

Odpowiedzi:
Zamawiajacy poda do publicznej wiadomosci kwote, jaka zamierza przeznaczy¢é na
przedmiotowe zadania przed otwarciem ofert.

Z upowaznienia Burmistrza
Z —ca BURMISTRZA
(-) Grzegorz Brach

Otrzymuija:
1. Stronainternetowa postepowania,

2. a/a



